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Carta de Invitacion
Ciudad de La Plata, 05 de agosto 2025

Estimado Senor/Sefiora,

Asunto: PUESTA EN VALOR EDIFICIO - 1° piso en edificio de calle Bernardo de Irigoyen 972, CABA.

Provision con colocacion.

1.El Proyecto PNUD ARG 22/013 “Fortalecimiento estratégico de las herramientas tecnoldgicas y
operativas de la Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires” tiene el agrado de
dirigirse a usted a fin de solicitarle la presentacién de una oferta, en los términos y cendiciones
establecidos en esta Invitacidn a Licitar y anexes adjuntes.

La presente invitacion, la ejecucién de la obra "puesta en valor del 1er piso, del edificio sito en la
calle Bernardo de Irigoyen 972, CABA, donde funcionan oficinas pertenecientes a ARBA. La planta
se encuentra dividida en lo que de ahora en mas llamaremos “blogues”. La generalidad de las
tareas comprende la puesta en valor integral de los niclecs sanitarios [bafos y cocinas),
reemplazo de ventanas exteriores y acondicionamiento de las puertas interiores de los tres
blogues, instalacidn eléctrica y modermnizacion de la iluminacién, cambio del sistema de
climatizacion por otro mas eficiente, tratamiento de 1a superficie de muros, delorrasos y pintura
general.

2. A fin de facilitarle la presentacion de la oferta, scompafiamos la sigulente documentacion
anexa a la Carta de Invitacion:

Anexo |. Instrucciones a los Licitantes

Anexo I, Hoja de Datos de la Licitacién Pdblica Internacional

Anexo lll. Criterios de Evaluacion

Anexo IV, Esquema de Requisitos

Anexo V. Especiflcaciones Técnicas

Anexo VI, Formularios de Oferta
Formulario A: Formulario de presentacion de la oferta
Formulario B: Formulario de informacion del licitante

Formularie C; Formulario de informacidn de la asociacion en participacion, el consortio o la
asociacion

Formularie D: Fermulario de elegibilidad y calificaciones
Formulario E: Autorizacién del fabricante (no aplica)
Formulario F: Formulario de oferta técnica
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Formulario G: Farmulario de garantia bancaria de mantenimiento de la oferta

Anexo VIl Esquema de Predios

Formularios H. Formularios de lista de precios

Anaxa WVill. Condicionas Generales de Contratacidn

Anexo IX. Condiciones Especiales de Contratacion

3. Los Oferentes interesados podran obtener mayor informacién en la siguiente direccion:

Persona de Contacto: Luna Lavin Cévey

Nombre de la Oficina: Unidad de Proyectos Especiales de Cooperacion, ARBA, Proyecto PNUD
ARG 22/013,

- Direccidn de la Oficina: Calle 45 entre 7 y 8, Piso 17, Corredor C, Oficina 108, Gudad de la
Plata, Buenos Aires, Argentina.

Nomero de Telefono: +54 9 0221 4294527
Correo Electrénico: luna.lavin@arba.gov.ar
. Las ofertas deben ser entregadas en la direccion indicada en la Hoja de Datos de fa Licitaclon.

5. Lac ofertas deben ser entregadas a mas tardar en la Hora y Fecha indicadas en la Hoja de

Datos de la Licitacion. Las ofertas presentadas en forma tardia serdn rechazadas sin abrir.

. Las ofertas serdn abiertas en presencia de log representantes de los Licltantes que decidan
asistir a la hora, fecha y lugar especificades en |a en la Hoja de Datos de la Licitacion.

. Esta carta no deberd ser interpretada, de ninguna manera, como una oferta de contratacidn
con su firma.

Saluda a Ud. atentamente,

Atencidn: Mombre de la Empresa

Direcclon
Ciudad
Pais
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ANEXO |
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (1AL}

A, DISPOSICIONES GENERALES

1. Introduccion
1.1. General

1.1.1. El Proyecto PNUD indicado en la Hoja de Datos de la Licitacion emite esta Invitacion a
Licitar para la contratacion de las Obras especificados en el Anexo V. Especificaciones Técnicas,

1.1.2. Toda oferta gque se presente serd considerada como un ofrecimients del Oferente y no
constituye ni implica la aceptacion de esta por parte del Proyecto PNUD. El Froyecto PNUD no
tiene ninguna obligacion de adjudicar un contrato a ningln Oferente como resultado de esta
Inuitacitin a Licitar,

1.1.3, Para todos los efectos de esta Invitacion a Licitar:

(a) el término “por escrite” significa comunicaddn en forma escrita (por ejemplo, por correo
electrénico, facsimil) con prueba de recibido;

{b) si el contexto asi lo requiere, "singular” significa "plural” y viceversa; y

lc) "dia" significa dia calendario, excepto que se indique expresamente que se frata de un
dia habil.

1.2. Marco Legal

1.2.1 La presente Invitacién a Licitar se realiza en el marco del Proyecto PNUD cuya
individualizacion y nombre se indica en la Hoja de Datos de la Licitacion, y este procedimiento
de seleccidn y el contrato resultante estar sujeto al siguiente marco legal, con exclusion de toda
legislacidn que le hubiere sido aplicable de no mediar el acuerdo que se menciona en el apartado
a) siguiente;

al El acuerdo suscripto por la Repiblica Argentina y el Programa de las Naciones Linidas
para el Desarrollo del 26 de febrero de 1985, aprobado por la Ley N? 23.296 de fecha 10 de
octubre de 1986, en su caracter de Tratado Internacional; -

b} El Documento de Proyecto suscripte entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) v 1a Republica Argentina, referido al Proyecto cuya individuallzacion y nombre
se indica en |2 Hoja de Datos de la Licitadidn;

cl Las instrucciones para la aplicacion de las Pautas v Procedimientos del PNUD en
Proyectos de Implementacion Macional, que pueden consultarse en
httpsy/www undp.org/es/argentina/procedimientos-para-programas-y-proyectos-pnud-de-
implementacion-nacional;
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d} La presente Invitacitn a Licitar, sus documentos anexos y las circulares, disposiciones
y/o aclaraciones que puedan eventualmente dictarse, las cuales se informardn a todos los
interesados y/u oferentes y el contrato a suscribir con quien resulte adjudicatano.

1.3. Asociado en la Implementacion

De conformidad con la pormativa previamente citada, el Asociado en la Implementacion que
figura en la Hoja de Datos de la Licitacidn es el responsable de efecutar todas las actividades del
Proyecto, y por ende es quién invita a presentar ofertas en la presente Invitacidn a Licitar y quién
suscribird el respectivo Contrato (a quién en delante se lo denominara, de manera Indistinta,
como el “Asoclade en la Implementacion” yfo “Proyecto PNUDY y/o “Proyecto” y/o
“Contratante” yfo "Comprador®), El PNUD no serd responsable de las consecuencias yfo
reclamos derivados de actos u omisiones del Proyecto PNUD y/o Asoclado en la Implementacidn.

1.4. Fraude y corrupcidn, obsequios y atenciones

1.4.1. El Asociado en la Implementacion en el marco del Proyecte PNUD ejerce rigurosamente
una politica de tolerancia cero ante practicas prohibidas, incluidos el fraude, la corrupcion, la
colusion, fas practicas contrarias a la ética en general y a la ética profesional, y la obstruccion por
parte de proveedores del PNUD, v exige a los proponentes/proveedores respetar los mas altos
estindares de ética durante el proceso de adquisicidn y la ejecucidn dal contrato. La Politica
contra el Fraude del PNUD se puede encontrar en el siguiente  wvinculo:

https://popp undp org/es/documento/politica-del-pnud-contra-el-fraude-y-otras-practicas-

Coimuptas

1.4.2. Las prupﬂnentes_.n'pmveedures no ofreceran obsequios o atenciones de ningon tipo a los
miembros del personal del Proyecto PNUD, incluidos viajes recreativos a eventos deportivos o
culturales o a parques teméticos, ofertas de vacaciones o transporte, o invitaciones a almuerzos
0 cenas extravagantes.

1.43. En virtud de esta politica, el Proyecto PNUD procederd de la sipuiente manera:
{a) Rechazard una propuesta si determina que el proponente seleccionado ha participado en
practicas corruptas o fraudulentas al competir por el contrato en  cuestion.
{b} Declarara inelegible a un proveedor, ya sea de manera definitiva o por un plazo determinado,
para la adjudicacidn de un contrato si en algin momento determina que dicho proveedor ha
participado en priacticas corruptas o fraudulentas al competir por un contrato del Proyecta PNUD
o al ejecutarlo.

1.4 4. Todos los Proponentes deberan respetar el Codigo de Conducta de Proveedores de las
Maciones Unidas, que e puede consultar en el siguiente vinculo:
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct

2. Elegibilidad y Conflicto de Intereses ]
2.1. Elegibilidad
N
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2.1.1, Un Licitante no debe estar suspendido, excluide o de otro modo identificado como
inelegible por cualguier entidad de las Naciones Unidas — Incluidas las prohibiciones derivadas
del Compendio de Listas de Sandones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, el Grupe
del Banco Mundial o cualquier otra Organizacion intemacional. Por lo tanto, les proveedores
deben informar al Proyecto PNUD si estan sujetos a alguna sancidn o suspension temporal
impuesta por estas organizaciones.

2.1.2. Tampoco podrin ser oferentes las personas que,-aun reuniendo las condiciones
estipuladas en el Documento de Licitacidn, se encuentren Incursas en alguna de las siguientes
causales de inhabilidad:

a) Forman parte de la lista de terroristas y financiadores del terrorismo del Comité
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, ni de la lista de proveedores inelegibles del
PHUD.

b Se encuentren declarados inelegibles, o suspendidas o inhabillitadas o para contratar con
el Estado Nacional de la Repdblica Argentina, y el acto administrativo que asi lo dispone se
encuentre firme en sede administrativa. Se encuentren afectadas o en forma directa o indirecta
por Intereses contrapuestos a los del Proyecto o per incompatibilidades de caracter tico.

c) Hayan sido declaradas en gquiebra, mientras no hayan obtenido su rehabilitacion al
memento de la presentacion de su propuesta.

d} Se encuentren en proceso de concurso preventivo, hasta tanto no haya sido dictada 12
sentencia que declare la conclusion del concurso y el cumplimiento dal acuerdo con sus

acreedores.

@l Se trate de empresas 2n las cuales agentes o funcionarios publicos del Sector Pablico
Macional o del PNUD tuvieren una participacidn suficiente para formar su veluntad social.

f) Se trate de empresas en las cuales sus representantes o directores hayan sido
condenados por delitos dolosos, por un lapse igual al deble de la condena.

i 5e encuentren incumpliendo con sus obligaciones tributarias o previsionales.

h) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumic que los

proponentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion.

i) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir gue media
simulacién de competencia o concurrencia. Se entenderd configurada esta causal, entre otros
supuestes, cuando un proponente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo,
asociacién o persona juridica, o bien cuando se presente en nembre propio ¥ como integrante
de un grupo, asociacion o persona juridica

il Otras causales indicadas en la Hoja de Datos de la Propuesta.

213, Solo pueden ser oferentes las personas juridicas (socledades civiles o comerciales
regularmente constituidas), presentadas de manera individual o conjunta mediante Asotiadion
en Participacion, Consorcio o Asociacidn, gue rednan los requisitos establecidos en el presente
Documento de Licitacion.

2.1.4. La elegibilidad de los Lictantes que sean, total o parcialmente, propiedad del Gobiemno
estard sujeta a una posterior evaluacion del Proyecto PNUD y a la revisidn de diversos factores,
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como por ejemplo que estén registrados y sean operados y administrados como entidad

" comercial independiente, el alcance de la titularidad o participacion estatal, la percepcién de
subvenciones, el mandato y el accese a informacidn relacionada con esta IAL, entre otros, Las
condiciones que puedan permitir ventajas indebidas frente otros Licitantes pueden provocar el
eventual rechazo de la Oferta.

Z.1.5. Es responsabilidad del Oferente asegurar que sus empleados, los miembros de
Asoclaciones en Participacion, Consorcios o Asociaclones, subcontratistas, prestadores de
servicios, proveedores y/o sus empleados cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos
en el presente Documento de Licitacion.

2.2 Conflicto de Intereses

2.2.1. Los Licitantes deberan evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos asignados o
con intergses propics, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.

2.2.2, Todo Lchante de quien se demuestre que tiene un conflicto de Intereses serd
descalificado. Sin limitacion de la generalidad de todo lo antes citado, se considerara que los
Licitantes, y cualguiera de sus afiliados, tienen un conflicto de intereses con una o mas partes de
este proceso de licitacion, si:

a) Estan o han estado asoclados con una empresa o cualguiera de sus afiliados, que haya sido
contratados por el Proyecto para prestar servicios en la preparacién del disefio, las
especificaciones, los Términos de Referencla, la estimacidn y el analisis de costos, y/u otros
documentos que se utilizardn en la ejecucién de las Obras relacionados con este proceso de
seleccion;

b) Han participado en la preparacion y/o el disefio del programa o proyecto relacionado con las
Obras que se solicitan en esta lAL; o

c) Se encuentran en conflicto por cualguier otra razdn que pueda determinar el Proyecto a su
discrecion.
2.2.3. En caso de dudas en la interpretacion de un posible conflicto de intereses, los Licitantes

deberan informar al Proyecto PNUD en sus ofertas y pedir su confirmacion sobre si existe o no
tal conflicto.

i.2.4 De manera similar, los Licitantes deberan informar en sus Ofertas su conocimienta de lo
siguiente:

a} 5l los propletarios, copropietarios, ejecutivos, directores, acclonistas mayoritarios de la
entidad que presenta la oferta o personal clave son familiares de personal del Proyecto que
participa en las funciones de adquisicidn y/o en el Gobierno del pais, o de cualquier Asociado en
la Ejecucion que recibe las obras contempladas en esta lAL; y

b} Toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de Intereses, real o percibida coma
tal, una colusion o pricticas de competencia desleales.

No revelar dicha informacion puede causar el rechazo de la Oferta u Ofertas afectadas por la no
divulgacian.
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B. PREPARACION DE LAS OFERTAS
3. Consideraciones generales

3.1. 5e espera que &l Licitante, al preparar la Oferta, examine la IAL detenidamente. Cualguier
irregularidad importante al proporcionar la informacidn solicitada en la 1AL puede resultar en el
rechaza de la Oferta. El Licitante asumira los riesgos correspondientes en caso de no cumplir con
lo establecido en estos documentos, lo cual podria afectar la evaluacion de su Oferta.

3.2. Mo se permitird que ol Licitante se aproveche de cualquier error u omision en la 1AL, 5i
detectara dichos errores u omisiones, el Licitante debera notificar al Proyecto PNUD segin
corresponda.

4. Costa da la Oferta

El Licitante se hard cargo de todos los costos vinculados con la preparacidn y presentacion de su
Oferta, independientemente de si esta resulta seleccionada o no. El Proyecto PNUD no asumira
responsabilidad por dichos costos en ningiin caseo, independientemente del tratamiento o de los
resultados de |a oferta presentada.

5. Idioma de la Oferta

Tanto las Ofertas como toda la correspondencia v documentos relacionados con la misma que se
intercambien entre el oferente y el Proyecto PNUD estardn redactados en el idioma que se
especifique en la Hoja de Datos de la Licitacidén. Los documentos justificativos y el material
impreso (folleteria) gue formen parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre
gue vayan acompanados de una traduccién fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que
se especifica en la Hoja de Datos, en cuyo caso la traduccién prevalecerd en lo que respecta a la
interpretacion de la Oferta.

6. Documentos que componen la Oferta:
La Oferta comprenderd los siguientes documentos y formularios asociados:
a) Oferta Técnica;

b) La Lista de Precios, preparados de acuerdo con esta Invitacion a Licitar, con especial
atencidn al Anexo Vil Esguema de Precios v la cldusula 10 (Precio de la Oferta), de estas
Instrucciones a los Licitantes;

c Documentos gue evidencien gue &l Licitante es elegible y esta calificado para ejecutar
el contrato en case de aceptarse su Oferta, de conformidad con estas Instrucciones a los
Licitantes;

d} Documentos que evidencien que los bienes, serviclos, materiales v mano de obra que
serdn utilizados para las Obras por el Licitante son elegibles y se ajustan a los Documentos de |a
Licitacion, de acuerdo con lo previsto en estas Instrucciones a los Licitantes;
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&) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicita en la Hoja de Datos de la
Licitacion;
f] Demads formularios previstos en el Anexo VI, vy
g) Cualquier otro que se especifique en la Hoja de Datos de la Licitacion.

7. Documentos que establecen |a Elegibilidad y las Calificaciones dei Licitante

7.1. El Licitante debera proporcionar documentos que evidenclen que es un proveedor elegible
y calificado, de conformidad con lo previsto en el Anexo Il (Criterios de Evaluacién), utilizando
para ello los Formularios provistos en Anexo V1. Formularios de Oferta y proporcionar los
documentos de respaldo solicitados.

7.2, Los documentos que evidencien |as calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato en
caso de aceptacion de su Oferta deberdn demostrar en forma satisfactoria para el Proyecto
PNUD:

a) Que, en caso de gue el Lictante ofrezca en virtud del contrato suministrar blenes no
fabricados ni producides por &1, el Licitante ha recibido la correspondiente autorizacion por parte
del fabricante o productor de los blenes a suministrar. A tal efecto deberd utilizar el Formulario
E de "Autorizacion del Fabricante”; v

b} Que el Licitante posee la capacidad financiera, técnica v de produccidn necesaria para
ejecutar el contrato proporeionands los documentos de respaldo solicitados.

A fin de adjudicar un contrato a un Oferente, sus capacidades deberdn estar documentadas de
modo satisfactorio ante el Proyecto PNUD.

8. Documentos que establecen la conformidad de los bienes

8.1, El Ueitante también debera suministrar, come parte de su Oferta Técnica, documentos que
establezcan la conformidad con los Documentos de la Licitacidn de todos los bienes, serviclios,
materjales y mano de obra que el Licitante propone suministrar en el contrato,

8.2 Los documentos que evidencien la conformidad de todos los blenes, servicios, materiales y
manao de obra con los Documentos de la Licitacion pueden consistir en material impreso, disenos
vy dates y deberdn contener:

a) una descripcion detallada de las principales caracteristicas técnicas de todos los bienes,
servicios, materiales y mano de obra;

b} una lista completa y detallada de repuestos, herramientas especiales, etc., incluyendo
las fuentes de las que se pueden obtener y los precios actuales, necesarios para el debida v
continuo funclonamiento de todos los bienes, servicins, materiales y mano de obra, por un
periodo que ha de ser especificado en las Especificaciones Técnicas |

| L
a. Formato y contenido de la Oferta Téonica f
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9.1. El Licitante debe presentar la Oferta Técnica usando las plantillas y Formularios estindar
provistos en estos documentos de licitacian.

9.2. Cuando asi se requiera en las Especificaciones Técnicas, se deberan presentar muestras
de los items dentro de los tiempos especificados v, a menos que el Proyecto PNUD especifigue
lo contrario, sin ningin costo para el Proyecto PNUD. Si no se destruyen en las pruebas, las
muestras se devalveran a pedido y costo del Licitante, a menos gue se especifique lo contrario.

9.3, Cuando corresponda y se requiera en las Especificaciones Técnicas, el Licitante describira
el programa de capacitacién necesaria disponible para el mantenimiento y la operacion del
equipo cfrecido, asi come el costo para el Proyecto PNUD. A menos que se especifique lo
contrario, dicha capacitacién y los materiales para esta se proporcionardn en ¢l idioma de la
Oferta, segin lo estipulado en la Holja de Datos.

10. Pracios de la Oferta

10.1. Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacién de la
Oferta y en los Formularios del Esquema de Precios deberan ajustarse a los requerimientos que
se indican 2 continuacion:

al La Lista de Precios se preparara teniendo en cuenta el Formulario provisto en Anexo VI y
tomando en consideracion los requisitos de la 1AL

b) Todos los requisitos que estén descritos en la Oferta Técnica pero cuya cotizacion no figure en
la Lista de Precios se considerardn incluidos en los precios de otras actividades o items, asi como
en el precio final total.

¢] El precio cotizado en el Formulario de Presentacian de la Oferta debera ser el predio total de
la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezea.

d) El Oferente cotizard cualguier descuento incondicional e indicard su método de aplicacion en
el Formulario de Presentacion de la Oferta.

e) Los precios deberdn cotizarse como se Indica en cada Formulario del Esquema de Precios
incluidos en el Anexo VIl

10.2 Impuesto ol Valor Agregado

Los precios cotizados no deberan incluir el Impueste al Valor Agregado IVA (Ley 23.349 y
modificatorias). Sin perjuicio de ello, en el supuesto gue corresponda, debera consignarse en los
Formularios del Anexe Esquema de Precios la alicuota de VA correspondients. Se deja
establecide que la facturacién se regird por lo dispuesto en la Resolucién N2 3343/91 de la
Direccion General Impositiva, El Proyecto PNUD entregard al Proveedor un Certificado de IVA por
el monto que corresponda, seglin la alicuota aplicable.

104, invariabilidad del precio

Los precies cotizados por el Oferente seran fijos durante la ejecucién del contrato y no estaran
sujetos a ninguna variacidn por ningdn motivo, salve indicacion contraria en la Hoja de Datos de
la Licitacion.
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11. Monedas

11.1. Todos los precios deberan ser cotizados en la moneda o monedas indicadas en la Hoja de
Datos de la Licitacidn.

12, Garantia de mantenimiento de la Oferta

12.1. El Licitante proveerd, como parte de su Oferta, una Garantia de mantenimiento de |a Oferta
al Comprador si asi se establece en la Hoja de Dates de la Licitacidn y por el monto que se indique
en la Hoja de Datos de la Licitacidn,

12.2. La Garantia de mantenimiento de la Oferta debera otorgarse en misma moneda de la
Oferta, y adoptard una de las formas previstas en la Hoja de Datos de la Licitacidn.

12.3. Si en |a Hoja de Datos se autoriza una presentacidn electrénica, los Oferentes deberdn
Incluir una copla de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en su presentacion y el original
deberd enviarse por servicio de mensajeria o entregarse en mano segun las instrucciones que
figuren en la Hoja de Datos.

12.4. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd valida hasta los 30 dias posteriores a la
fecha de validez final de la Oferta.

12.5. 5i en |la Hoja de Datos se solicita fa Garantia de Mantenimiento cualquier Oferta que no
esté garantizada segin lo especificado en esta cldusula, podra ser rechazada por el Proyecto
PNUD.

12.6. La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta al Oferente al gue se le hava
adjudicado el contrato en el momento que éste firme el contrato, conforme a la Clausula 42
(Firma del contrato), de estas Instrucciones a los Ucitantes, y otorgue la Garantia de Fiel
Cumplimiento, conforme a la Clausula 43 (Garantia de Fiel Cumplimiento) de las Instrucciones a
las Licitantes.

12.7. El Proyecto PNUD podrd ejecutar la Garantia de Mantenimiento y rechazar la Oferta sl se
dieran una o varias de las siguientes condidiones:

1) 5i el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez especificado en Iz Hoja de
Datos, o,
2) En el caso del Licitante seleccdionado no proceda a:

i} Firmar el contrato después de que el Proyecte PNUD haya emitido la adjudicacién, o

ii} Proporcionar la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el Proyecto
PNUD exija como requisito indispensable para la efectividad del contrato que pueda adjudicar al
Licitante.

12.8. El incumplimiento por parte del Licitante adjudicado, de los requisitos de la Clausula 42
{Firma del contrato) o la Cléusula 43 (Garantia de Fiel Cumplimiento) de las Instrucclones a los
Licitantes, serd motivo suficlente para la anulacidn de la adjudicacion y para la ejecucion de la
Garantia de Mantenimiento de |a Oferta, en cuyo caso el Proyecto PNUD podrd adjudicar el
contrate al Licitante con el segundo preclo més bajo, o podri llamar a una nueva Ii::Ita::'rﬂ-nI,-

]ﬂ‘".

f
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13. Perlodo de Validez de las Ofertas

13.1. Las Ofertas permaneceran vilidas por el plazo que se indique en la Hoja de Datos de Ia
Licitacidn a partir de la fecha de la Presentacion de Ofertas establecida por el Proyecto PNUD.
Ofertas vilidas por periodos més cortos podran ser rechazadas por no ajustarse a lo establecido
en las Instrucciones a los Licitantes.

13.2. Durante el periodo de validez de la Oferta, el Licitante mantendra su Oferta original sin
cambios, incluida la disponibilidad del Personal Clave, si fuere requeride, los precios unitarios
propuestos y el precio total.

14. Extensidn del Periodo de Validez de la Oferta

14.1. En circunstanclas excepcionales, el Proyecto PNUD podrd solicitar el consentimiento del
Licitante para efectuar una extension del periodo de validez. La solicitud y las respuestas se haran
por escrito. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les exigira ni se les permitird modificar
sus Ofertas.

14.2. Si el Licitante acepta extender la validez de la Oferta, se realizard sin modificar la Oferta
orlginal.

14.3. El Licitante tiene el derecho de negarse a extender la validez de su Oferta, en cuyo caso
dicha Oferta no continuara siendo evaluada.

15.  Aclaracién sobre los Documentos de Licitacidn

15.1. Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualguiera de los documentos relativos a
esta Invitacion a Licitar antes de la fecha indicada en la Hoja de Datos. Toda solicitud de
aclaracian debe enviarse por escrito del mode en que se indica en la Hoja de Dates. 5i las
consultas se envian por otros medios no especificados, incluso si se envian a miembros del
personal del Proyecto PNUD, el Proyecto PNUD no tendrd 1a obligacion de responder ni de
confirmar gue la consulta se recibio oficialmente.

15.2. El Provecto PNUD proporcionara las respuestas a las solicitudes de aclaracion recibidas a
traves del método especificado en la Hoja de Datos.

15.3. El Proyecto PNUD se compromete a dar respuesta a estas solicitudes de aclaracion con
rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicard ninguna obligacion por parte del
Proyecto PNUD de ampliar el plazo de presentacion de Ofertas, a menos gque el Proyecto PNUD
considere que dicha prarroga esta justificada y es necesaria.

16. Enmiendas a los Documentos de Licdtacidn

16.1. En cualguiar momento antes del plazo para la presentacion de la oferta, el Proyacto PNUD
podra, por cualguier motivo {por ejemplo, en respuesta a una aclaracion solicitada por un
" Licitante), modificar la Incitacion a Licitar por medio de una enmienda. Las modificaciones
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estaran disponibles para todos los posibles proponentes a través del medio de transmisicn
especificado en |a Hoja de Datos,

16.2. 5i la modificacidn es sustancial, el Proyecto PNUD podrd extender el plazo de presentacién
de la propuesta para darle a los Proponentes un tiempo razonable para que incorporen la
modificacion en sus propuestas.

17.  Reunidn previa a la presentacidn de ofertas

17.1. Cuande sea conveniente a criterio del Proyecto PNUD, se llevara a cabo una reunidn previa
a la presentacion de ofertas en la fecha, hora y lugar especificados en la Hoja de Datos de la
Licitaclén. Se alienta a todos los Licitantes a asistir. La inasistencla, sin embargo, no dard lugar a
la descalificacion de un Licitante interesadao.

17.2, Las actas de la conferencia de Licitantes se publicardn y se compartiran del mismo modo
que el previsto para las Aclaraciones yfo Enmiendas. Ninguna declaracion verbal realizada
durante la conferencia podra modificar los términes v las condiciones de la 1AL, a menos que esté
especificamente incorporada en las Actas de la Conferencia de Licitantes, o se emita o publique
como enmienda a la AL

C. PRESENTACION ¥ APERTURA DE LAS OFERTAS
i8. Presentacion de las ofertas

18.1, El Licitante deberd presentar la Oferta debidamente firmada y completa que comprenda
todos los documentos y formularios de conformidad con lo establecido en estos Decumentos de
Licitacion El Esguema de Precios -Lista de Preclos- se presentara junto con la Oferta Técnica. La
Oferta puede entregarse ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un medio de
transmision electronico segin se especifique en la Hoja de Datos.

18.2. El Licitante preparara su Oferta en sobres separados cerrados en forma inviolable e
identificando claramente como "ORIGINAL" y “COPIA”. Los sobres que contengan el original v las
copias seran sellados e induidos 3 su vez dentro de otro sobre. En caso de discrepancias,
prevalecerd la Oferta Original.

18.3. La Oferta serd mecanografiada o manuscrita en tinta indeleble y deberd astar firmada
(olografa o digital si se autoriza presentacidn por medios electronicos) por el Oferente o por una
persona debidamente facultada para representarlo. La autorizacion deberd surgir de la
documentacion que acredite dicha autorizacion, ya sea a través de la presentacidn de aquellos
documentos que demuestren que el que suscribe es gl representante legal de la entidad
proponente (actas de asamblea y de directorio) o de un poder notarial que acompafie a la
Propuesta en el supuesto de representacion voluntaria.

18.4. Una Oferta entregada por una APCA o Consorcio debera estar firmada por todos los
integrantes para gue sea legalmente obligatoria para todos ellos, o por un representante
autorizado que tenga un poder escrito firmado por el representante autorizado de cada uno de
los integrantes.

18.5. La Oferta no presentard espacios entre lineas ni borrones ni sobreescritura, excepto cuando
sea necesario a fin de corregir errores cometidos por el Licitante, en cuyo caso, dichas
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correcciones serdn salvadas y firmadas nuevamente per la persona, o personas, gue firmen la
Oferta.

18.6. Los Licitantes deberdn tener en cuenta que el sélo acto de presentacién de una Oferta, en
si y por si mismo, implica que el Oferente acepta plenamente los términos y condiciones de esta
Invitacidn a Licitar.

19. Presentacidén de copia fisica (imprasa)

19.1 La presentacion de la copia fisica por servicio de mensajeria o personalmente seguin se
autorice y especifique en la Hoja de Datos se realizara de |a siguiente manera:

a) El Licitante sellara el original v la copia de la Oferta en sobres separados, identificandolos
debidamente como "DRIGINALY v “COPIA". Los sobres sellados seran colocados a su vez dentro
de otro sobre. El nimero de copias se indica en la Hoja de Datos y tamblén se debe presentar en
el formato digital si asi se exige en la Hoja de Datos. Todas las coplas deberan ser del original
firmado unicamente. En caso de diferencias entre el original v las copias, prevalecera el original,

b} Los sobres interiores y el exterlor deberan:

& Ser remitidos al Proyecto PNUD a la direccidn sefialada en la Hoja de Datos de |2 Licitacion
para la Presentacion de Ofertas.

# Hacer reforencia al “asunto” indicade en la Carta de Invitacidn (el titulo v e nimero de la
Licitacidn).

s Llevar una advertencia claramente marcada que diga “No abrir antes de la hora y la fecho de
apertura de la propuesta”, segin se especifica en la Hoja de Datos.

e Indicar el nombre y Ia direccidn del Oferente a fin de permitir gue la Oferta sea devuelta sin
abrir en el caso de ser declarada “tardia”.

19.7. & los sobres con la Oferta no estan debidamente cerrades y marcados como se salicita, el
Proyecto PNUD no asumird responsabilidad por el extravin, la pérdida o la apertura prematura
de la Oferta.

20. Presentacion por correo u otros medios electrdnicos

200.1 Si la Hoja de Datos permite |a presentacion por correo electronico, los archivos electronicos
gue formen parte de la Oferta deben respetar el formato y los requisitos que se indican en la
Hoja de Datos.

20,2, 5i la Hoja de Datos permite la presentacion por medio de un sistema electronico, la
presentacion se realizard de la manera alli especificada.

20.3. De corresponder los documentos que deben estar en su forma original (p.ej., 1a Garantia de
mantenimiento de la Oferta, etc.) deben enviarse por servicio de mensajeria o entregarse
personalmente segin las instrucciones de la Hoja da Datos.

21. Una sola oferta por Oferente
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21.1. El Oferente (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociacion en Participacion,
Consorcio o Aseciacion) debera presentar solo una Oferta, ya sea a su nombre o como parte de
una Asociacion en Participacion, Consorclo o Asodacion.

21.2. Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Oferentes serdn rachazadas 5l se comprueba
alguna de las siguientes situaciones de control:

a) Cuando una firma oferente, en forma directa o por intermedic de otra firma a su ver
controlada, posea participacion, por cualguler titulo, que otorgue los volos necesarios para
formar Ia voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias de otra firma oferente;

b} Cuando una firma oferente, en forma directa o por intermedio de otra firma a su vez
controlada, ejerza una influencia dominante como consecuencia de acclones, cuotas o partes de
interés poseidas sobre otra firma oferente, o ejerza control por especiales vinculos existentes
entre dichas firmas oferentes.

22. Ofertas Alternativas

22.1. Las ofertas alternativas no serdn parmitidas, @ menos que se disponga lo contrarie en la
Hoja de Datos de |a Licitacion, en cuyo caso las ofértas alternativas serdn evaluadas conforme lo
alli especificado.

22,2, En caso de permitirse las ofertas alternativas, el Proyecto PNUD solo tendra en cuenta la
propuesta alternativa ofertada por el Proponente cuya propuesta principal hava sido la de menor
precio. Cuando las condiciones de aceptacion se cumplan, o cuando las justificaciones se hayan
establecido con claridad, el Proyecto PNUD se reserva el derecho de adjudicar un contrato sobre
la base de una propuesta alternativa.

223 5i se presentan varias ofertas alternativas, estas deben marcarse claramente como "Oferta
Principal” y " Oferta Alternativa".

23.  Asodacion en Participacion, Consorcio o Asociacion

23.1 Si el Licitante &5 un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan formado
una Asoclackon en Participacion, un Consorcio o una Asociacion para la Oferta, deberdn confirmar
en su Oferta que:

i. Han designado a una de las partes a actuar como entidad principal, debidamente investida de
autoridad para obligar legalmente a los miembros de la Asociacion en Participacion, el Consorcio
0 la Asorciacion conjunta y solidariamente, lo que serd debldamente demostrado mediante un
Acuerdo debldamente firmado ante notaric entre dichas personas juridicas, Acuerdo que deberd
presentarse junto con la Oferta, y

ii. 51 s@ les adjudica el contrato, éste deberd celebrarse entre el Prayecte PNUD vy la entidad
principal designada, la cual actuard en nombre y representacion de todas las Entldaqes que
componen la Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asociacidn, '

[

I_.
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23.2 Después del plazo de presentacion de la oferta, la entidad principal designada para
representar a la Asociacion en Participacion, al Consorcio o a la Asociacion, no se podra modificar
sin el consentimiento escrito previo del Proyecto PNUD.,

23.3 La entidad princlpal designada y las entidades que componen la Asociacion en Participacion,
el Consorcio o la Asociacion deberan respetar las disposiciones de la Clausula 14.4 de este
documento con relacidn a la presentadan de una sola Oferta.

23.4 La descripcion de la organizacion de la Asociacion en Participacion, el Consorclo o la
Asociacion debera definir con claridad la funcidn que se espera de cada una de las entidades de
l]a Asociacidn en Participacidn en el cumplimiento de los requisitos de la 1AL, tanto en la Oferta
como en el Acuerdo de |la Asociacion en Participacidn, el Consorcio o la Asociacién. Todas las
entidades que forman la Asociacidn en Participacidn, el Consercio o la Asociacion estaran sujetas
a la evaluacidn de elegibilidad y calificaciones por parte del Proyects PNUD.

23.5 Cuando la Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asoclacldn, presenten el registro de
su trayectoria y experiencia deberan diferenciar claramente entre lo siguiente:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Asociacion en Participacion,
el Consorcio o la Asociacion; v

b} los compromisos gue hayan sido asumidos por las entidades individuales de la Asociacion en
Participacidn; el Consorcio o la Asociadon.

23.6 Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes gue estén
asociados de forma permanente o hayan estado asociados de forma temporal con cualguiera de
las empresas asociadas no podran ser presentados come experiencia de la Asociacion en
Participacion, el Consorcio o la Asociacidn o de sus miembros, y Unicamente podra evaluarse |a
experiencia de los expertos individuales mismes en la presentacion de sus credenciales
individuales.

23,7 En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomienda la conformacion
de Asociaciones en Participacidn, Consorclos o Asociaciones cuando fa gama de conodmientos y
recursos necesarios no estén disponibles dentro de una sola empresa.

24.  Lugar y Plazo para la Presentacidn de Ofertas/Ofertas Tardias

24.1. La Oferta completa o sus modificaciones deberan ser entregadas en la direccion que se
indica en la Hoja de Datos y ser recibidas por el Proyecto PNUD mas tardar en la fecha limite que
se indica en |z Hoja de Datos, o en cualquier ampliacion de esta fecha limite.

24.2. Fl Proyecto PNUD no considerara ninguna Oferta presentada después del plazo fijado como
limite de presentacion de Ofertas, y de existir estas serdn rechazadas y devueltas sin abrir al
Oferente.

24.3. El Proyecto PNUD podrd, a su discrecién, extender el plazo para la presentacion de las
ofertas, enmendando la lAL, de conformidad con la Clausula 14 (Extension del Periodo de Valides
de la Oferta} de estas Instrucciones a los Licitantes, en cuyo caso, todos los derechos y
obligaciones del Proyecto PNUD v de los oferentes previamente sujetos al plazo original, en
adelante estaran sujetos al nuevo plazo.
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25.  Retiro, sustitucion y modificacidn de las Ofertas

25.1. Bl Licitante puede retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentaria en cualguier
momento antes de la fecha limite para presentacion de las ofertas.

25.2. Presentaciones fiskcas, por correo electrdnico o en mediante plataforma en linea: Un
oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta mediante el envio de una notificacion por
escrito al Proyecto PNUD, debidamente firmada por un representante autorizado, v gue debera
Incluir una copia de la documentacian gue acredite la representacion legal (o un poder notarial
en el caso de la representacion voluntarial. La sustitucién o la modificacién correspondiente de
la Oferta, si la hubiera, deberd acompafiar a la respectiva notificacion por escrito.  Todas las
natificaciones se deben presentar del mismo modo especificado para la presentacion de ofertas,
con fa indicacion clara de "RETIRO”, "SUSTITUCION" o *MODIFICACION",

25.3. En los casos que la Hoja de Datos autorice la presentacidn de propuestas por medios
electrdnicos el "RETIRO", “SUSTITUCION" o "MODIFICACION" debe realizarse conforme o
especificado an aguella.

254, Las ofertas cuye retiro se solicite se devolveran sin abrir al Oferente (solo para las
presentaciones fisicas), salvo que |z oferta se retire después de haber sido abierta.

25.5. Ninguna Oferta podra ser modificada despues del Plazo de Presentacidn de las Ofertas.
Ninguna Oferta podra ser retirada en el intervalo entre el vencimiento del Plazo de Presentacién
de las Ofertas y el vendmiento del Periodo de Validez de la Oferta.

26.  Apertura de las Ofertas

26.1. En el lugar, dia y horario indicado para ello en la Hoja de Datos, se procederd a realizar e
acto publico de apertura de las Ofertas, en presencia de los representantes autorizados de los
Oferentes que opten por asistir (en persona, o en linea si esta opcion es ofrecida en la Hoja de
Datos), dejandose constancia de lo actuado en el acta de apertura. Los representantes da los
Licitantes que estén presentes firmaran un registro evidenciando su asistencia,

26.2. Durante el Acte de Apertura se leera lo siguiente: nombres de los Lcitantes, las
modificaciones o los retiros de las ofertas, los precios de las ofertas, el predo por cada lote si
corresponde, incluyendo cualquier descuento, las ofertas alternativas si estaban permitidas; la
presencia o ausencla de [a Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse; y cualguier
otro detalle gue el Proyecta PNUD considere pertinente.

26. 3. El Proyecto PNUD preparara el acta del acto de apertura de las ofertas, que serd suscripta
por el representante del Proyecto PNUD que realice la apertura y se debe invitar a los
representantes de los Ofarentes presentes a que firmen el acta de apertura. Una copia del acta
debera ser distribuida a los Oferentes que presenten sus ofertas a tlempo, y publicada en linea
de haberse parmitido ofertar electronicamente.

26.4. Solamente los descuentos v ofertas alternativas leidas en voz alta se mnsideraré:} en la
evaluacitn. Ninguna oferta sera rechazada durante el acto de apertura, excepto las ofertas
tardias.
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26.5. Las sustituciones y/o modificaciones de ofertas entregadas de conformidad con la clausula
25 (Retiro, sustitucidn y modificacion de las Ofertas) de las Instrucciones a los Licitantes, que no
sean abiertas vy leidas durante la Apertura, no seran consideradas para su evaluacion,
independientemente de las drounstanclas. Las ofertas retiradas antes de la fecha de apertura
serdn devueltas a los Licitantes sin abrir.

26.6. La asistencia de los Oferentes a la ceremonia de apertura (ya sea en persona o en linea, si
se ofrece esta posibilidad en la Hoja de Datos) es optativa y a eleccidn de los Oferentes.

26.7. Los procedimientos especificos para la apertura de ofertas presentadas en forma
electrdnica o apertura en linea, si estuvieran permitidas, se realizaran conforme a lo dispuesto
en la Hoja de Datos.

D. EVALUACION DE LAS OFERTAS
T, Genearal

27.1. La evaluacion de las ofertas se realizard conforme lo indicado en al Anexo 11l (Criterios de
Evaluacién), y lo establecido en la presente seccion. El Proyecto PNUD llevara a cabo [a evaluacion
unicamente sobre |a base de las Ofertas recibidas

27.2. La Evaluacion de las Ofertas se realizard mediante los siguientes pasos:

a) Examen preliminar, incluida fa admisibilidad

b Correccién-aritmética y clasificacion de los licitantes que aprobaron el examen preliminar
por precio

c} Evaluacidn de calificaciones {sl no se realizé la precalificacion)

d} Evaluacion de las Ofertas Témnicas
el Evaluacidn de precios

27.3. Cuando fuera posible, la evaluacion detallada se centrara en las 3 a 5 ofertas de menor
precio. 5i fuera necesario, se agregardn ofertas de mayor precio adicionales para su evaluacion.

28. Examen Preliminar

Antes de la evaluacion detallada el Proyecto PNUD examinard las ofertas para determinar si
cumplen con los requisitos documentales minimos, si los documentos se han firmado
correctamente y si las ofertas estén en orden en general, entre otros indicadores que pueden
usarse en esta etapa. El Proyecto PNUD se reserva el derecho de rechazar cualquier Propuesta
en esta etapa.

29, Evaluacion detallada de las Ofertas

29.1. Respecto a las ofertas que pasarcn el examen preliminar, el Proyecto PNUD las evaluard de
la siguiente manera:

29.1.1 Evaluacidon de Elegibilidad y Calificaciones
La Elegibilidad y Calificaciones del Licitante se evaluaran segun |os requisitos minimos de



ARBA

AGENCIA DE RECALMDALION
PROVINCLA DF RUENDS ARDE

Elegibilidad y Calificacion especificados en el Anexo Il (Criterios de Evaluacdidn).
29.1. 2. Evaluadidn de Oferta Técnica y Precio

El Proyecto debera revisar y evaluar las Ofertas Téonicas sobre la base de su capacidad de
respuesta al Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas y demds documentacion provista
por los Oferentes.

30.  Ejercicio posterior a la evaluacién de las ofertas

El Proyecto PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio de verificacidn, posterior a la
evaluacion, con el objetivo de determinar, a su plena satisfaccién, la validez de la informacién
proporcionada por el Licitante. Tal ejercicio debe estar completamente documentado y podra
incluir, entre otros, todos o alguna combinacion de los pasos siguientes:

a) verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacion provista por el
Licitante;

B} validacion del grado de cumplimiento de los requisitos y los criterios de evaluacién de la
IAL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podida hallar el equipo de evaluacion;

€ investigacion y verificacion de referenclas con las entidades gubernamentales con
Jurisdiccion sobre el Licitante, con clientes anteriores, o con cualguier otra entidad que pueda
haber hecho negocios con el Licitante;

d) investigacion y verificacién de referencias con clientes anteriores sobre el cumplimiento
de los contrates en curso o ya terminados, incluldas las inspecciones fisicas de trabajos
anteriores, segun se considera necesario: ’

2) inspeccién fisica de las oficinas del Licitante, las sucursales u otras instalaciones del
Proponente donde se llevan a cabo sus operaciones, con o sin previo aviso al Lidtante:
fi atros medios que el Proyecto PNUD considere apropiades, en cualguier momento dentro

del proceso de seleccidn, previo a la adjudicacién del contrato.

31. Aclaraciones a las ofertas

31.1. Para facilitar la revision, evaluacidn y comparacion de las Ofertas, el Proyecto PNUD puede,
8 su discrecion, solicitar aclaratorias a los Licitantes con respecto de sus Ofertas.

31.2. La solicitud de aclaratoria y su respuesta serdn por escrito, y no se solicitara ni se ofrecerd
ni s& permitird cambio ni ninguna modificackdn de los precios o de los elementos sustanciales de
la Oferta, excepto para proporcionar una aclaracidn y confirmar la correccidn de cualguler error
de aritmética que descubra el Proyecto en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
Invitacidn a Licitar.

31.3. Cualquier aclaracidn no solicitada presentada por un Oferente con respecto a su oferta que
no sea una respuesta a una solicitud del Proyecto PNUD no se tendrd en cuenta durante la
ravision y la evaluacion de las ofertas.

31.4. En caso de detectar lo que a criterio del Proyecto PNUD podria constituir una Oferta
anormalmente haja, el Comprador pedird al Oferente que brinde aclaraciones por escrita y, en
especial, que presente analisis pormenorizados del Preclo de la Oferta en relacion con el uhietu
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del contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos vy
responsabilidades y cualguier otro requisito establecido en el documento de licitacion, Tras
evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para
ejacutar el Contrato al precio cotizado, el Comprador rechazara la Oferta.

32. Cumplimiento de la Oferta

32.1. La determinacién que realice el Proyecto PNUD sobre el cumplimiento de una Oferta se
basard en el contenido de la misma oferta. Una Oferta que cumple sustancialmente con todos
los requisitos solicitados es aquella que cumple con todos los térmings, las condiclones, las
especificaciones y otros requisitos de la 1AL sin desviacidn material o significativa, reserva ni
amisidn.

32.2. 5i una Oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitacién, sera rechazada
por el Proyecto PNUD, v el Licitante no podrd hacer que cumpla posteriormente con todos los
requisitos solicitados mediante la correcddn de la desviacion material o significativa, la reserva
o la omisidn.

33. Disconformidades, errores reparables y/u omisiones

33.1. Siempre gque una Oferta cumpla sustancialmente con todos los requisitos solicitados, el
Provecto puede subsanar las disconformidades o las omisiones en la Oferta que, en opinidn del
Proyecto, no constituyan una desviacién material o significativa.

33,2, El Proyecto puede solicitar al Licitante gque envie la informacién o la documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable, para rectificar las disconformidades o las omisiones no
materiales en la Oferta relacionadas con requisitos de documentacién. Dicha omision no debara
estar relacionada con ningun aspecto del precio de la Oferta. El incumplimiento del Licitante con
I3 solicitud puede dar como resultado el rechazo de la Cferta.

34. Correcciones de errores aritméticos
34.1. El Proyecto verificara y corregira los errores de aritmética de la siguiente manera:

a) si hay una discrepancia entre el precio unitario y el total de la partida que se obtiene
al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecera y se debera corregir
el total de la partida, 2 menos gque, en opinidn del Proyecto, haya un error abvio del punto
decimal en el precio unitario, en cuyo caso el total de la partida cotizado prevalecerd y se debera
corregir el precio unitario;

b} si hay un error en un total correspondiente a la adicién o la sustraceidn de subtotales,
los subtotales prevalecerdn y se deberd corregir el total; y

e} si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevaleceri el monte en palabras, a
menos gue el monto expresado en palabras esté relacionado con un error de aritmeética, en cuyo
caso prevalecerd el monto en cifras.
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34.2. Si el Licitante no acepta la correccidn de los errores realizada por el Proyecto, su Oferta
debera ser rechazada.

35. Moneda de Comparacion: Conversin a una Unica moneda

En el supuesto que se permita la cotizacion en diferentes monedas, para facilitar la evaluacidn y
la comparacion, ef Proyecto PNUD convertira todas las cantidades de los Precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas, a Precios de Oferta pagaderos en ddlares estadounidenses
al cambia oficial de las Naciones Unidas vigente para el dia de la Presentacidn de las Ofertas.

36. Confidencialidad

36.1 La informacion relativa a la revision, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, vy la
recomendacidn de adjudicacion del contrato, no podra ser revelada a los Licitantes ni a ninguna
otra persana que no participe oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicacidn
de la adjudicacidn del contrato.

36.2 Cualquier intento por parte de un Licitante, o de cualquier persona en nombre del Licitants,
de Influenciar al Proyecto en la revisidn, la evaluacidn y la comparacion de las decisiones relativas
a las Ofertas o a la adjudicacidn de un contrate podrd ser causa, por decision del Proyecto, del
rechazo de su Oferta.

E. ADJUDICACION DEL CONTRATO
37.  Derecho a aceptar o a rechazar cuzlquiera o todas las Ofertas

37.1 El Proyecto PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular &l
proceso de licitacion y de rechazar todas la Ofertas en cualquier momento, antes de la
Adjudicacion del contrato, sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a el {los)
Licitante{s) afectado(s) y sin ninguna cbligacion de suministrar informacidn sobre los motivos de
la decision del Comprador.

38.  Criterios de adjudicacion

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicard el contrato al
Licitante calificado y que redna las condiciones que se estime responda a las exigencias del
Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio mas bajo

39.  Derecho del Proyecto PNUD de aumentar o reducir cantidades

El Proyecto PNUD se reserva el derecho, en el momento de hacer la adjudicacién del contrato,
de aumentar o reducir, hasta ol veinticineo por ciento (25 %) las cantidades especificadas en el
Esquema de Requisitos, sin que esto resulte en ningdn cambio en el precio unitario, ni en Ftruﬁ
términos y condiciones.
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40,  Notificacion de la Adjudicacion

El Proyecta PNUD notificard la adjudicacion a todos los oferentes, y remitird a quien haya
resultado adjudicatario el contrato que deberd firmar, fechar y develver dentro del plazo de
quince (15) dias corridos.

41.  Reunion informativa

En el caso de que un Oferente no resulte seleccionado, éste podra solicitar al Proyecto PNUD una
reunidn informativa posterior a la adjudicacidn. El objetive de dicha reunion es tratar las
fortalezas y las debilidades de la presentacion del Oferente, a fin de ayudarlo a mejorar las futuras
ofertas que presente para las oportunidades de adguisicion que ofrece el Proyecto PNUD. En
ectas rouniones no se tratara con el Oferente el contenido de otras ofertas ni se las comparara
con la suya.

42. Firma del Contrato

En el curso de quince (15) dias corridos a contar desde la fecha de recepdion del Contrato, el
Oferente que haya recibido la adjudicacién deberd firmar y fechar el Contrato y devolverla al
Proyecto PNUD.

Para los proyectos de la APN serd obligateria la firma digital a través del tramite correspondiente
habilitado en el portal Tramites A Distancia (TAD).

El incumplimiento de dicho requisite puede ser motivo suficiente para la anulacion de la
adjudicacidn y la ejecucién de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, en
cuyo caso el Proyecto PNUD podrd adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya abtenido
la segunda calificacidén mas alta o realizar un nuevo llamado a presentar Ofertas.

a3. Garantia de Fiel Cumplimiento

43.1. En caso de requerirse en |a Hoja de Datos, el Oferente adjudicado dentro del plazo para
firmar y devolver el Contrato deberd reemplazar la garantia de mantenimiento de oferta, cuyo
instrumento le serd devuelto, por una garantia de cumplimiento de las obligaciones
contractuales, por el monto especificado en la Hoja de Datos. La garantia de cumplimiento se
otorgard an |2 moneda del contrato y deberd instrumentarse en una de las formas previstas en
|a Hoja de Datos.

43.7 Siempre que se requiera una garantia de cumplimiento, la recepcidn de dicha garantia por
parte del Asociade en la Implementacién del Proyecto PNUD serd una condicion para la
prestacion efectiva del contrato.

A4,  Proteccién juridica de los interesados u oferentes

44.1. Las decisicnes del/ de la Coordinador/a o del/ de |a Director/a Nacional del Proyecto que
se dicten respecto de la adjudicacidn del contrato, y lesionen un derecho subjetivo o un interés
legitimo, podrin ser impugnadas per los interesados u oferentes mediante la interposicion de los
recursos que se indicaran mas abajo {reconsideracién o jerarquico, segln correspondal.
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44.7. Los recursos deberan contener la fundamentacion concreta de aguellos aspectos que el
racurrente considers lesivos de sus derechos y acompaniar |z prueba de la que intenta valerse.

44.3, Los recursos deberdn interponerse dentro del plazo perentorio de siete (7) dias habites de
notificado el acto considerado lesivo. Una ver vencido el plazo para interponer recursos, se
perderd el derecho para articularlos.

44 4. Recurso de reconsideracion: Debe interponerse ante el mismo drgano que dictd el acto
considerado lesivo, el cual serda competente para resolverlo dentro de un plazo de quince [15)
dias hadbiles computados desde su interposicion. 5 el acto que resuelve el recurso de
reconsideracién fuese dictado por elfla Director/a Nacional del Proyecto, dicho acto serd
definitivo e imecurrible.

44.5, Recurso lerdrquico: 5| el acto considerado lesivo hubiese sido dictado por elfla
Coordinador/a del Proyecto, procederd en su contra ademads el recurso jerdrguico. No serd
necesario haber deducido previamente el recurso de reconsideracién en su contra.

45.5. El recurso jerarquico deberd interponerse ante elfla Coordinador/a del Proyecto, quién lo
elavara, junto con las actuaciones al/ a la Director/a Nacional del Proyecto dentro de los cinco
(5) dias habiles de recibido. El/La Director/a Naclenal del Proyecto deberd resolverlo dentro de
un plazo de quince (15] dias habiles computados desde la recepcion de las actuaciones, El acto
gue resuelva el recurso jerarquico serd definitivo e irrecurrible.
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ANEXO 1i
HOJA DE DATOS DE LA LICITACION (HdD)

Los siguientas datos especificos para todos los bienes, servicios, materiales y mano de obra a ser
provistos complementan o enmiendan las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En
caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes, la Hoja de Datos y otros anexos o
referencias adjuntos a la Hoja de Datos, prevalecerin las disposiciones de la Hoja de Datos.

1.1. General y 1.2
Marco Legal.

El Proyecto es el Proyecto PNUD ARG 22/013 "Fortalecimiento estratégico
de las herramientas tecnoldgicas v operativas de la Agencia de Recaudacion
de la Provincia de Buenas Alres”.

1.3. Asociado en la
Implementacion.

El Asociado en la Implementacidn es la Agencia de Recaudadidn de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA).

2.12. Apartado (j).

Causales adicionales

No hay causales adicionales de inelegibilidad.

de inelegibilidad.

5.1. Idioma de la|Elidioma de la Oferta sera el ESPANOL

Oferta.

6.1.g Documentos Los documentos acompafades podran presentarse aen original, en

gque componen la | testimonio expedido por autoridad competente o en copia certificada por

Oferta. autoridad judicial o notarial. 5i dichas autoridades pertenecen a extrafia
jurisdiccion, debera constar |a legalizacidn correspondiente.
Los documentos expedidos o certificados por autoridades extranjeras
deberan presentarse legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Repiblica Argentina a través de sus
delegaciones consulares. 5i el documento proviene de un pais signatario de
la Convencidn de La Haya sobre legalizacion de documentos publicos
extranjeros, bastara la legalizacion mediante la Apostilla.

7.2.a.  Documentos | Farmulario E: Autorizacién del fabricante. No es aplicable al presente, no se

gue establecen la | requiere,

Elegibilidad v las

Calificaciones del

Licitante.
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10.1. a} Cotizacidn por
Lote.

La cotizacidn sera por Lote el cual se compone de items.
La cotizacidn del Lote debe ser completa, incluyendo el 100% de los items,

10.4.  Ajuste  de | Los precios no seran ajustables ni redeterminables.

precios,

11.1. Moneda de | 12 Moneda para cotizacion y pago sera pesos de [a Republica Argentina. La

Cotizacin, emision del Contrato serd en la misma moneda. El pago serd efectuado en
pesos de [a Repiblica Argentina.

12.1, Garantia de | Debera ser en la misma moneda de la propuesta.

Mantenimiento de la
Oferta.

“La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta sera por un 5 % del valor
cotizado” v debe adoptar alguna de las formas previstas en la HdD 12.2

12.2 Garantla de
Mantenimiento de la
Propuesta: Forma.

Debers ser en la misma moneda de la propuesta,

“La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta debe adoptar alguna de las
siguientes formas:

Cheque de caja o cheque certificado, en gue se instituya como beneficiario
al Proyecto PNUD ARG 22/013 “Fortalecimiento estratégico de las
herramientas tecnoldgicas y operativas de la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Alres”

Garantia bancaria que garantice la totalidad de las obligaciones del
Proveedor, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del
Proyecto PNUD ARG 22/013 “Fortalecimiento estratégico de [as
herramientas tecnoldgicas y operativas de la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires”, o quien ocupe su posicion contractual, de
acuerdo al Formulario “Garantia Bancaria de Mantenimiento de Oferta” u
otro formulario aceptabla para el Comprador.

5i la institucion que emite la garantia bancaria estd localizada fuera de |a
Repablica Argentina, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la
garantia.

Paliza de Seguro de Caucidn que garantice la totalidad de |as obligadones
del tomador, emitida por Compafiia de Segurcs autorizada a operar en el
rubra en el ambito nacional por la Superintendencia de Seguros de la
Nacidn, extendida a favor del Proyecto PNUD ARG 22/013 “Fortalecimiento
estratégico de las herramientas tecnolégicas y operativas de la Agencia de
Recaudacion de Ia Provincia de Buenos Alres”, de acuerdo a las condiciones
bisicas previstas en el Decreto N ® 411/1969.

13.1. Periodo de
Validez de las Ofertas.

Las Ofertas deberdn permanecer vilidas durante 30 dias calendario luego
de |a fecha limite para la presentacion de la Oferta. ' '

R

I~

Illtn.
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15.1. Aclaracidn sobre
fos Documentos de
Licitacian.

El Oferente podra solicitar adaraciones hasta diez (10) dias antes de la fecha
de cierre de Ia presantacién de las ofertas.

Toda solicitud de aclaracion debe enviarse por escrito, solamente, a la
siguiente direccion:

Direccidn Postal:
- Direccion: ARBA. Calle 45 ef 7 y 8, sin niamero
Piso, Corredor, Oficina No.: Piso 12, Corredor C, Of, 108
= Cludad: La Plata
= Provincia: Buenos Alres
- Pais: Argentina
Direccién de correo electronico: luna lavin@arba.gov.ar
Persona de enlace en el Proyecto: Luna Lavin Cevey.

15.2. Respuestas vy
aclaraciones de las
consultas [circulares).

Las respuestas y aclaraciones de las consultas efectuadas seran realizadas
mediante circulares a mas tardar tres (2) dias habiles antes de lafecha limite
para la presentacion de las efertas.

Se enviard una copia por escrite de |a respuesta properdionada (incluyendo
una explicacion de la consulta realizada, pero sin identificer el origen de
esta) a todos los Interesados que hayan indicado una direccion de correo
electrinico a tal efecto.

Asimismo, dichas aclaraciones seran publicadas en la pagina del PNUD
Argentina https.//www. undp.org/es/argentina/adguisiciones

16.1. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacion.

C2 enviard una copia de la enmienda a todos los interesados que hayan
Indicado una direccidn de correo electranico a tal efecto.

Asimismo, dichas enmiendas serin publicadas en la pagina del PNUD
Argentina hitps.//www.undp,orgfes/argentina/adguisiciones

17.2. Reunidn previa a
la presentacian
ofertas.

d‘E'

Mo se realizara una reunidn previa.

17.3. Visita die obra.

Se adiciona el siguiente numeral. VISITA DE OBRA.

La visita de obra serd de eardcter obligatorio y se podra llevar a cabo desde
la publicacién del presente pliego, hasta siete (7] dias hibiles antes de la
faecha de presentacion de la oferta.

La misma serd en el 1° piso del edificio de calle Bernardo de Irigoyen 972,
CABA, donde se desarroliaran las modificaciones para la puesta en valor,
siendo responsabilidad del oferente la verificacion del lugar, las medidas,
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cantidades v labores necesarias, no pudiendo alegar desconocimiento
durante la ejecucidn dal contrato.

La empresa interesada debera ponerse an contacto con Arq. Lucio Nounou,
a la siguiente direccion de correo electranico: lucio.nounou@arba, gov.or ;
o alos Tel&fonos: 54 221 4294460 / 54 221 15 5040269 de Lunes a Viernes
en el horario de 09:00 a 15:00 hs.

En todos los casos, los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta del Oferente. El Proyecto PNUD autorizara el acceso del licitante y
cualguier miembro de su personal o agente a sus propiedades vy terrenos
para los fines de la vista solo bajo la expresa condicion de que ol licitante y
cualquier miembro de su personal y sus agentes eximen al Proyecto PNUD
de toda responsabilidad al respecto y asuman la responsabilidad por
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafios a la
misma, asi coma por cualquier pérdida, dafio, costos y gastos en que se
incurra como resultado de la visita.

18.1. Presentacldn de
Ofertas.

LlEntrega manual.

19.1. a} Cantidad de
coplas de la Oferta en

papel y copia digital.

El proponente presentard una (1) copia papel de su propuesta, que incluird
la parte técnica y econdmica. Asimismo, deberd adjuntarla en version

digital.

5i la Oferta no se encuentra foliada en su totalidad como se indica, el
Proyecto PNUD no asumird responsabllidad por el extravio, la pérdida u
omision de documentos solicitados en la Oferta.

201, 202 y 203
Presentacion
corres U otros medios
electronicos.

por

No sera vilida la propuesta presentada dnicamente por medio elactrénico.

22.1. Ofertas

Alternativas.

Mo se aceptaran ofertas alternativas.

24.1. Lugar y Plazo y
para la Presentacion
de Ofertas.

La direccion para la entrega fisica de Propuestas es:

ARBA, UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE COOPERACION {UPEC), Calle
45, entre T y 8, 5/N, Piso: lero, Oficina 108, Corredor C; La PFlata, Buenos
Aires; Argentina.

Las Propuestas deberdn ser presentadas a mas tardar:
Facha: 12 de septiembre de 2025 A
Hora limite: 12:00 hs
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253, Retiro,
sustitucion W
modificacion de  las
Propuestas.

26.1. Apertura de las
Ofertas.

= P

Las propuestas presentadas podrdn ser retiradas, sustituidas o modificadas
hasta el dia de la presentacion.

Es responsabilidad del Proponente seguir correctamente las instrucciones
del proceso, corregir debidamente y enviar la sustitucidn o modificacion de
la Propuesta, segin sea necesario a la sede del Proyecto.

Las Ofertas seran abiertas en ARBA, UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE
COOPERACION, Calle 45, entre 7 y 8, 5/N, Piso: lero, Oficina 108, Corredor
C: La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Fecha: 12 de septiembre de 2025
Hora: 12:30 PM.

Sa ofrece una opdon en linea de la apertura de las Ofertas: No

26.7. Apertura de
Ofertas presentadas
en forma electronica.

Mo aplica.

431, Garantia de Fiel
Cumplimiento del
Contrato.

“La Garantia de Cumplimiento del Contrato deberd cubrir como minimo el
diez por ciento (10 %) del monto total del contratoe” y adoptar alguna de las
siguientes formas:

Cheque de caja o cheque certificado, en que se instituya como beneficlaric
al Proyecto PNUD ARG 22/013 “Fortalecimiento estratégico de las
herramientas tecnolégicas y operativas de la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Alres”.

Garantia bancaria que garantice la totalidad de las obligaciones del
Proveedor, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del
Proyects PNUD ARG 22/012 “"Fortalecimiento estratégico de las
herramientas tecnologicas y operativas de la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires” o quien ocupe su posicion contractual, de
acuerdo al Formulario "Garantia Bancaria de Mantenimiento de Oferta’ u
otro formularic aceptable para el Comprador,

Si la institucidn que emite la garantia bancaria esta localizada fuera de la
Repiblica Argentina, dsta deberd tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la
garantia.

Péliza de Segure de Caucion que garantice la totalidad de las obligaciones
del tomador, emitida por Compafiia de Seguros autorizada a operar en el
rubre en el ambito nacional por la Superintendencia de Seguros de |3
Macion, extendida a favor del Proyecto PNUD ARG 22/013 "Fortaledmiento
Ei‘tra-té'ﬁh:ﬂ! de las herramientas tecnologicas y operativac de la Agencia de
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Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires”, de acuerdo con las
condiciones basicas previstas en el Decreto N°411,/1969.




1. Criterios de examen preliminar

Las ofertas se examinarin para determinar si estan completas y <l se han presentado de acuerdo
con los requisitos de la 1AL segtn los criterios a continuacién respondiendo SifNo:

s (Oferta que se presenta esta completa.

¢ Firmas apropiadas. {firma oldgrafa) por el representante del proponente con facultades
suficientes para obligarlo y representarlo en el presente procedimiento de seleccion.

-

Pader suficlente del firmante del Licitante,

s Documentos de oferta técnica y econdmica proporcionados en correcta forma vy
debidamente firmados por el representante del proponente.

» Valide; de la Oferta cubre el periodo establecido en el presente documento.

# Garantia de mantenimiento de la Oferta conforme el periodo y requisitos establecidos
en el presente documento.

2. Criterios minimos de Elegibilidad y Calificaciones

La Admisibilidad y las Aptitudes se evaluardn segtn el criterio de Aprobacion/Rechazo. En caso
de que alguno de los criterios de elegibilidad sea “Rechaza”, se rechazara dicha propuesta.

Si la Oferta se presenta como una Asoclacién en participacion, un Consorcio 0 una Asociacion,
cada miembro debe cumplir con los criterios minimos, salve que se especifique lo contrario.

Asunto

Condicién juridica

o Fl proveedor e una  entidad
regularmente constituida y posee capaddad
Juridica para presentar 5U propuesta.

(Para Asociacidn en participacion, Consorcio o
Asociacidn, cada una de las integrantes debera
presentar la totalidad de la documentacion
requeridal).

& El oferente debera tener un minime 3
[tres) afics de existencia, computada desde su la
inscripcion en los  registros  ptiblicos
correspondientes.

{Para Asociacion en participaddn, Consorcio o
Asociacidn, al menos una de las integrantes

Requisito de
es de

& Formulario B:
Farmulario de Informacion
del Licitante.,

a Copia del acta
constitutiva, de su Estatuto
y modificaciones, con las
correspondientes
constancias de inscripcidn
ante los registros
competentes.

e Constancia vigente de
Inscripcion ante la ARCA, o



Asociacion en
participacidn,
Consorcio o
Asociacion

deberda cumplir con el requisito de cantidad de
afios de existencia),

Las firmas gue se presenten como Asociacion en
participacidén, Consorcio o Asodacion, ademis de
acompafar el Formulario B de cada una de ellas,
acompafiaran el contrato asociativo pertinente o
el compromiso de constitucidn en caso de
resultar adjudicatario, de acuerde con las
sigulentes condiciones.

El compromiso de constitucion podra otorgarse
en instrumento privedo con firmas certificadas,
mientras gue el respective contrato constitutivo
debera otorgarse por Instrumento puablico v,
ademis de lo requerido por sus regimenes
particulares, contener expresamente:

a. La determinacion de su ohjeto que debers
coincidir con el de la presente invitacldn,
indicando concretamente las  actividades vy
medios para su realizacion.

b. El compromiso expreso de cada uno di sus
integrantes de asumir la responsabilidad
principal, solidaria e ilimitada por todas y cada
una de las obligaciones emergentes de la
presente invitacion, de la adjudicacidn vy
cualquier obligacion contractual por el plazo de
duracion del contrato.

c. El compromiso de mantener |a vigencia del
contrato asodativo por un plazo lgual o superior
al fijlado para el cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes de esta invitacian.

d. Bl compromiso de no introducir
modificaciones en los estatutos de las emprasas
| integrantes que importen una alteracidn de la

ARBA

ACERCIA D RTCALUDACHN
PROVIMCEA DF BUENOS AIRES

similar del pais de origen
de la firma oferente.

o Certificado bancario a
nombre del Oferente con
los datos necesarios para la
realizacion de
transferencia bancaria.

& Formulario Alta de
Proveedor.

& Formulario g -
Formulario de Informacian
de la Asociacién  en
Participacion, el Consorcio
o la Asociacian

* Contrato Asociativo
debidamente reglstrado o
Compromiso de
Constitucidn con  firmas
certiticadas

fl




responsabilidad, sin la aprobacién previa y
expresa del Proyecto PNUD,

e. Elcompromiso de actuar exclusivamente bajo
la representacion unificada establecida en sus
raspectivos contratos constitutivos.

f. El nombre, razdn social o denominacién, el
domicilio y los datos de la inscripcion registral del
contrato o estatuto de la matriculacion o
individualizacién, en tu caso que corresponda a
cada uno de los miembros. En caso de
sociedades, la relacion de la resolucion del
argano social que aprobd la celebracion del
contrato asociativo, asi comao su fecha y nimero
de acta.

g. La constitucidn de un domicilio especial para
todos los efectos gue deriven del contrato
asociativo, tanto entre las partes como respecto
de terceros.

h. Las contribuciones debidas al fondo comun
operativo y los modos de financiar o sufragar las
actividades comunes en su caso.

I. El nombre y domicilio del representante de la
Asociacion  en participacion, Consorcio o
Asodacian. El representante tendra los poderes
suficientes de todos y da cada uno de los
miembros para ejercer los derechos y contraer
las obligaciones que hicieran 3 la gjecucion de
todas las obligaciones emergentes de la presente
invitacion.

{. La proporcion o método para determinar la
participacidn de cada una de las empresas
integrantes, en la distribucidn de los resultados
0, @n su caso, los ingresos y gastos de la unidn.

k. Las normas para confeccién de estados de
situacidén, a cuyo efecto los administradores
llevaran con las formalidades establecidas por la
legislacidn aplicable a dicha asociacion, los libros
habilitados a nombre del consorcio o asociacitn
en participacion gue requieran la naturaleza e
importancia de |2 actividad comun.

ARBA
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l. Las sanciones por incumplimiento  de

obligaciones.

En el caso que el Oferente adjudicatario haya

presentade un compromiso de constitucion,

deberd acompafiar el Contrato Constitutive

definitivo y la inscripcidn en el registro piblico de

comercio como  requisitc  previo  al

perfeccionamiento del contrato. De no cumplirse

dicho recaudo, se tendra por retirada la oferta y

s& dejara sin efecto la adjudicacidn.

Representacion Representante  legal y/o designacion de o Formulario B:
apoderado con  facultades suficentes para Formulario de Informacién
obligar al Licitante. Lla totalidad de la del Licitante,
dn:umentaFlm gue |nll?$rﬂ la Erc;pue;taddeherﬁ o Podhet o Contrate Socis]
fﬁ:ﬁiﬁznﬁzrﬁfmﬁ: acultatio P v Acta de Asamblea y de

' Directorio de donde surja
(Para Asociacién en participacion, Consorcio o la autorizacién a favor del
Asociacion, deben designar a una de las partes a signatario de la oferta para
actuar como entidad principal, debidamente firmar en npombre del
Investida de autoridad para obligar legalmente a Oferente vy obligar al
los miembros de la Asociackdn en Participacidn, mismo, debidamente
el Consorcioc o [la Asodacion conjunta v autenticado ante escribano
solidariamente, o que serd dehidamente o notario piblico
demostrado mediﬂnte_un Acuerdo debidamente o Copls del DNl o
firmado ante notaric entre dichas personas pAtapOS del
juridicas, Acuerdo que deberd presentarse junto
con Ia aria) representante legal y'o

apoderado,

Elegibilidad El Oferente no se encuentra bajo ningunos delos ® Formulario A

supuestos de inelegibilidad previstos en la Formulario de
cldusula 2.1 del Anexo 1: Instrucciones a los Presentacidon de la Oferta.
Licitantes.
(En CAs0 de Arociacian o]y
Participacidn/Consorcio/ Asociacion, cada una
de las entidades que hacen parte del mismo debe
cumplir con el requisita).

Conflicto de Sin conflictos de intereses de acuerdo con lo

intereses establecido en la cliusula 2.2., del Anexo 1.

Instruccionas a los Licitantes.

(En caso de Asociacion en
Participacidn/Consorcio/ Asociacién, cada una



Declaraciones
luradas

de las entidades que hacen parte del mismo debe

cumplir con el requisito),

El licitanta astd al dia con sus obligaciones de
pago de tributos, o posee certificado de
desgravacian fiscal, si es que el Licdtante goza de

dicho privilegio.

Historial de
contratos
incumplidos

Experiencia previa

ARBA
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Farmulario B Ifurmularia
de Informacion del
Licitante.

Declaracion Jurada en la
que el licitante manifieste
gque estd al dia con sus
obligaciones de pago de
impuestos, © presentar
cartificado de
desgravacién fiscal, si es
gque el Licitante goza de
dicho privilegio.

(El Proyecto PNUD se
reserva el derecho de
verificar tal extremo a
través del procedimientao
de consulta del
"Certificado  Fiscal para
Contratar” o régimen que
o sustituya o
complemeonta)

El oferente no debera haber incurrido, en los
dltimos cinco (5) afos, en incumplimientos
contractuales atribuibles a su responsabilidad
que hayan motivado la terminacian anticipada
del contrato, la ejecucion de garantias por mal
desempefio o la imposicidn de sanciones.

Se requiere un minimo de 3 (tres) afos de
experlencla en la ejecucion de obras de
readecuacion y puesta en valor de inmuebles.

{Para Asociacidn en participacion, Consorcio o
Asociacion, al menos una de las integrantes
debera cumplir con el requisito de experiencia).

- Minimo de 2 (dos) contratos de valor,
naturaleza y complejidad similares ejecutados

Formulario D: Formulario
de Elegibilidad v
Calficadiones

Farmulario D: Formulario
de Elegibilidad y
Calificaciones,

Farmulario D: Formulario
de Elegibilidad y

catisfactoriamente, en su totalidad yfo con el Calificaciones




70% de ejecucion, en los ditimos 5 [cinco) afos.

Se entiende por contratos de valor, naturaleza v
complejidad similares, a aguellos trabajos de
provision e instalacion de pisos, ventanas,
sanitarios, cocnas, Instalacion  eléctrica,
instalacion eléctrica v modernizacion de la
iluminacién, climatizacidn, tratamiento de la
suparficie de muros, clelorrases, pintura general
¥y mamposteria, de igual o superior monto al
cotizado en la presente licitacion. (En caso de
Asociacion en
Participacion/Consorcio/Asociacion, las partes
podrdn sumar los distintos contratos para
cumplir con el requerimiento).

ARBA
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Anexar copia de 2 (dos)
contratos  similares con
5U5 respectivas
certificaciones de
cumplimiento
satisfactorio w/o con el
70% de ejecucion.

Calificaciones
profesionales del
contratista exitoso
¥ su personal clave

{de corresponder)

Mo Aplica.

Posician financiera

Facturacion anual promedio minimo
51.251.676.182 {pesos mil doscientos cincuenta
¥ un millones seiscientos setenta y seis mil diento
ochenta y dos) en los dos Gltimos afios.

Para Asociacion en Participaddn, Consorclo o
Asociacion, este requisito puede ser cumplido a
través de la suma de la facturacién anual
promedio de sus integrantes,

El Licitante debe demostrar |a solidez actual de
su posician financiera a través de 1a presentacion
de los Estados Financieros de los dltimos 2 {dos)
afios fiscales cerrados v auditados antes de la
fecha de presentacion de la oferta.

Los criterios para determinar |3 solidez actual se
establecerdn a través del indice de solvencia y el
indice de endeudamiento (especificado en el
Formulario D: Formularic de Elegibilidad v
Calificaciones).

(Para Asociacion en Participacién, Consorcie o
Asoclacién, este requisito debe ser cumplido por
cada uno de los integrantes).

Formulario F: Oferta
Téenica.

qumuiarin O: Formulario
de Elegibilidad ¥
Callficaciones.

Formulario D: Formulario
de Elegibilidad y
Califlcaciones

Anexar documentacion de
Estados Financiaros
auditados de los dltimes 2

(dos) afios  fiscales
cerrados
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Las ofertas técnicas se evaluardn segun el criterlo  Formularic F: Formulario
de aprobacionfrechazo con  respecto  al de Oferta Técnica.
cumplimiento o el incumplimiento de las

Especificaciones Técnicas identificadas en el

documento de oferta y demas documentacion

requerida.

 Para efectuar la evaluacion econdmico- “Formularios | de Lista de
financiera se tomaran en consideracion los Precios” del Anexo VI

. precios cofizados por los licitantes en los Esquema de Precios
“Formularios de Lista de Precios” del Anexo VIl

Esquema de Precios. La mejor oferta se
considerard la que cotice el precio mas bajo.
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ANEXO IV
ESQUEMA DE REQUISITOS

OBIETO: Fuesta en Valor de oficinas de la Agencia de Recaudacidn de la Provincia de Buenos Alres
(ARBA).

Sitio de la Obra: 1er piso edificio del edificio sito en calle Bernardo de Irigoyen 972, Ciudad Autdnoma
de Buenos Aires (CABA), Argentina.

La Fecha Prevista de Terminacidn de la totalidad de las Obras es: dentro de los ciento ochenta {180)

dias corridos de suscripta el contrato,
LOTE UNICO PARA LA "PUESTA EN VALOR DEL 1° PISO DEL EDIFICIO SITD EN LA CALLE BERNARDO

DE IRIGOYEN 972, CABA", COMPUESTA POR LA PROVISION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES
BIENES ¥ SERVICIOS:

BIENES A PROVEER [/
ftems TAREAS A DESARROLLAR Uiided | Citided
1 TAREAS PRELIMINARES
Generalidades (Seguros, Higiene v
3Lt seguridad, replanteos) ye Bl i
F i DESMONTES
2.1 Desmonte de piso y contra piso m* 247,00
2.3 Retiro de escombros m3 A0,00
23 Desmonte de revestimiento y = 160,00
revogques .1
Desmonte de artefactosy
2.4 equipamiento an nicleos u 25,00
sanitarios (bafios y cocinas)
25 | Retiro de cafierias mi 75,00
Desmonte de tabigue de
o construccion en seco i WA
Desmonte de luminarias y
*7__ |ventitadores ] oo
1.8 Desmonte de aberturas u 31,00
Desmaonte de cajon de clelorraso /
= ductos de aire acondicionado m2 65,00
Demolicion de gabinete de equipo
210
1 central Blogue 3 e 455
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Retiro de equipo centrales de
3,00
3 climatizacién 3 :
3 L - SANITARIOS y COCINAS
31 Distribucion de agua gl 1,00
3.2 Prueba hidrdulica el 1,00
3.3 Mesadas de granito mi 8,50
e Fruuls_mn v colocacion de anafe - 3,00
eléctrico
3.5 Provision y colocacion de espejos m2 7,50
3.6 Desagues Cloacales gl 1,00
3.7 Muebles bajo mesada mi 6,20
a8 Remodelacion de cocina gl 1,00
4 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS y GRIFERIAS
41 Inr._:dun:ns Tipo Bari corto ferrum + : 12.00
asiento y tapa
Mingitorios Tipo Modelo BSVA-
4.2 MG-003-BL u 6,00
4.3 Bacha bafo Tipo thonson 0300L u 10,00
Griferia lavatorios Tipa FV
10.00
4.4 Presmatic recta 0360 M E
Griferia office Tipo Pelrano stell
; 2,00
4.3 20-205 ;
4.6 Pileta de cocina u 3,00
Valvula mingitorio Tipo Fv
N Presmatic 0362.01-CR ¢ B
Valvula inodoros Tipo Cromao /
F ; i 12.00
.y valvula descarga 43036 Piazza v
Perchas metdlicas Tipo de retrete
: 12,00
% Fv Arizona 166/b1 Crom e 2
4.10 Dispenser jabdn u 7,00
411 Seca manos eléctrico U 7,00
4.12 Cesto acero inoxidable u 12,00
413  |Portarrollo acero inox u 12,00
5 INSTALACION ELECTRICA
e Dustrib.uch!nn estructural por il 150
bandejas
.2 Circultos de toma corrientes u 150,00
£3 Circuitos de iluminacion u 130,00
5.4 FPuesta a tierra u 3,00
5.5 Circuitos especiales L u 9,00
=5 Provisidn 'g' colocacidn de luces de - 30,00
emergencia
U 3,00
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o Tableros y protecciones I 0 ]_ 3.00
& ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Artefactos de iluminacidn Tipo 1
o Panel lod 45w 6Cs60em) i £ A0
Artefactos de iluminacidn Tipo 2
i plafon circular de aplicar EDEP::I : . =4,
7 INSTALACION DE DATOS
-1 Provisidn y colocacidn de bandejas gl 1.00
|y cable canal
8 ALBANILERIA
8.1 Revoques interiores m? 60,00
8.2 Revogues bajo revestimiento m? 166,00
Provisitn y colocacion de
53 rwmiml:nl:n s i)
8.4 Carpeta de nivelacion m2 202,00
8.5 Contra pisos m® 50,00
Colocacion de piso (Incluye: piso
8.6 mosaico granitico, pulido) Blogquea m2 247 .00
3 + sanitarios
8 Zocalos sanitarios " 80,00
g8 Zocalos de granito ml 20,00
Losas de entrepisos (3 sectores
s hueco eq ulpﬁh r.::enftral] s S0
9 PINTURA
g1 Tfatnmiemﬂ de superficies y > 247,00
pintura en muros &
Tratamiento de superficie a
- pintura de cielunil;: 2 b4 hamam
Tratamiento de superficies
e metalicas/madera l:repmtura e e
10 CARPINTERIAS
10.1 Provision y colocacion de ventanas m2 112,00
10.2 Cortinas de enrollar 23,00
10.3 Reparacion de puertas Interiores 22,00
11 TABIQUERIA
111 Tabiques modulares ¢/ puertas ml 9,00
11.2 Tabiques autoportante h 1.60m ml 28,50
1t:8 T_ab[ques de placa de roca de yeso iz 14.00
simple
11.4 Tabiques sanltarios mi 37,00
12 3 CIELORRASOS
12.1 Cielorrasos desmontables | m2 | 516,00 \
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122 Cielorrasos de placa de roca de g 85,00
yeso
123 Cajones y gargantas de placa de o 55,00
roca de yeso h Jin
12.4 Ca}um::sl para equipos de aire ? 16
acondicionado
13 CLIMATIZACION
131 Provision e instalacidn de sistema al 1
WEN
14 LIMFIEZA .
14.1 Limpieza periddica y final gl 1,00
14.2 Alguiler de volguetes u 10,00
NOTA IMPORTANTE:
Todas las cantidades, medidas y tareas indicadas en el pliego tienen caracter referencial, pero son
representativas del alcance esperado, el oferente podra relevarlas en la visita gblisatoria. Cualguier

ian osterior d 5 I

ratante, mediante acto

formal debidamente documentado.
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ANEXO V
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES PARTICULARES DEL LOTE UNICO

DBIETO

La presente tiene por objeto la ejecucidn de la obra "puesta en valor del ler piso, del edificio sito en
fa calle Bernardo de Irigoyen 972, CABA, donde funcionan oficinas pertenecientes a ARBA La planta
se encuentra dividida en lo que de ahora en mas llamaremos “bloques”. La generalidad de las tareas
comprende |a puesta en valor integral de los nicleos sanitarios (bafios y cocinas), reemplazo de
ventanas exteriores y acondicionamiento de las puertas interiores de los tres blogues, instalacidn
eléctrica y modernizacidn de la lluminacidén, cambio del sistema de dimatiracion por otro mas
eficiente, tratamiento de la superficie de muros, dielorrasos y pintura general.

El mismo es de uso exclusivo de la Agencia, regquiriendo las adecuaciones mencionadas cuyas
espacificaciones o describen 3 continuacion.

Resumen.

Sanitarios y cocinas: 5e procederd a desmontar la totalidad de bafios y cocinas con todos sus
companentes, para ejecutar cielorraso, contra pisos, pisos, instalaciones, revestimientos, colocacidn
de artefactos y accesorios, tabiqueria sanitaria segtin corresponda,

Sustitucién de piso Blogque 3: Desmonte de la totalidad de la superficie de piso del bloque v
reemplazo del mismo.

Reemplazo de ventanas: Se desmontaran las ventanas y su sistema de guillotina para adaptar en los
marcos existentes ventanas de aluminio en los 3 bloques

Instalacidn eléctrica: Redisefio y modernizacion de la instalacién estructural, cableado, tableros,
protecciones e luminacion general.

Instalacién de red de datos: Tendido de la red y elementos componentes de acuerdo a disefio de
puestos,

Cielorrasos: Instalacion de cielorrasos desmontables en los 3 bloques

Restauracion de paramento interiores y pintura: Tratamiento de superficies y acabados en
mamposterias y clelorrasos, Pintura.

Climatizadion: Desmontey retiro de sistema de climatizacion central existente, Provisidn e instalacidn
de sistema VRV de climatizacién en los 3 Bloques.

Provision e instalacién de Tabiques modulares de oficina: Se dispondran los tabigues montados de
acuerdo a la cantidad y tipo especificados.
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A- ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALIDADES

Es importante que el Contratista comprenda el fin mismo de los trabajos y sus correspondientes
rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la documentacion técnica a
entregar en cada caso. La no inclusion de tareas por parte del Contratista y que, por su cardcter, sean
cbvias e insustituibles de acuerdo al fin de la contratacion, deberan ser advertidas e incluidas enla
planilla de cotizacién, sin considerarse tareas adicionales. Los trabajos deberidn entregarse en
perfecto estado de funcionamiento con tedes les rubros concluidos. 5i surgieran imprevistos durante
la ejecucitn que se debleran sortear a los efectos de poder cumplir con el fin dltimo de los trabajos,
los mismos serdan resueltos por el Contratista sin gue esto implique ena reformulacion de la
cotizacion.

El Contratista tendra a su cargo la provision de especialistas y materiales para la ejecucion de lo
descripto que sea necesario realizar.

El Contratista, tendra a su cargo, la SUPERVISION de los trabajos. De comprobarse tareas no
efectuvadas, la dependencia antedicha le exigira al mismo |la correcta gjecucion,

El hecho de que en ocasidn de llevarse a cabo las SUPERVISIONES previstas, se omitiera formular
observaciones relativas a la ejecucidn de trabajos, no implicara la aceptacion de los mismos s a su
término se encuentran deficiencias y alteraciones que inhiban la recepcion de conformidad, no
pudiendo el Contratista utilizar tal dreunstancia y ninguna otra, para eludir la responsabilidad y
abstenerse de la reparacién de lo que hubiera realizado incorrectamente, ya sea por deficiencia de
los trabajos v/e debido a la mala calidad de los materiales, tarea a la que queda obligado a simple
estimacion de la supervision actuante.

El presente se acompafia con documentacion grafica preliminar, debiendo la adjudicataria presentar
planos de proyecto ejecutivo en la instancia que la Supervision lo solicite. Una vez aprobados,
deberan estar disponibles para los operarios, no pudiendo utilizar en la ejecucion de los trabajos,
unicamente los que figuran en anexos.

Todas |las medificaciones que pudieran surgir en el transcurso de las distintas tareas, deberan ser
conciliadas con la Supervisidn.

De observarse dificultades ocultas para mantener las distribuciones segin plano, la Contratista
advertird de la situacidn a la Supervision quien realizard el ajuste necesario.
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1. TAREAS PRELIMINARES
1.1 Generalidades (Seguros, Higiene y Seguridad, replanteos)
Precauciones
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Adjudicatario la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar la prevencién de accidentes, que como consecuencia del trabajo pudieran
acaecer al personal interviniente v/ o terceros.
Asimismo, se deberdn prevenir dafios a los lugares adyacentes y si estos se produjeran por
incumplimiento o negligencia de la ADJUDICATARIA, serd a su exclusivo costo y cargo, la reparacicn
de los mismos.
Se debera efectuar un exacto replanteo de los sectores donde se realizaran los trabajos.
Quedan incluidas entre las obligaciones del Adjudicatario, el cuidado de todos los elementos
correspondientes a instalaciones existentes, bienes, artefactos, pinturas, etc. que pudiesen ser
afectadas en la zona aledafia a la ejecucion de los trabajos, durante el desarrollo de los mismos, y que
& produzcan por accion del personal y/o cosa de la ADJUDICATARIA, debiendo ser subsanados por
ésta sin derecho a compensacion alguna antes de la terminacidn de los trabajos.

Vigilancia y protecciones

Es responsabilidad de la ADIUDICATARIA mantener vigilancla permanente en toda el drea de
intervencion, siendo dnico responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir materiales,
estructuras, artefactos y demas elementos en su zona de trabajo. Tomars todas las precauciones a
fin de evitar actidentes a personas, y dafios a propiedades linderas.

Higiene y seguridad

En tedo lo relative a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construccion, imperard
lo establecido por la Ley Nacienal 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96, las resoluciones,
disposiciones y demds normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas u otras dispesiciones
provinciales o municipales que rasulten de aplicacion.
hitps: .argentina.gob.ar/normativa/nacicnal/f27 ualizacion

La ADJUDICATARIA debera cumplimentar con el aviso de Inicio de los trabajos a la AR.T. Resolucidn.
552/01- presentando a la supervision la documentacidn antes del inicio de las tareas.

Debera dar cumplimiento a la Resolucidn 231, Dto. 911,96

Plan de trabajo

El contratista deberd desarrollar y entregar a la Supervision, previo al inicio de las tareas de obra, el
PLAN DE OBRA, con el desarrollo de las tareas y los tiempos de ejecucion claramente especificados
en un esquema de Gant o similar, los cuales deberd comprometerse a cumplir. En caso de que los
tiempos y las tareas se vean alteradas por motivos externos a la obra o por demoras en su ejecucidn,
el plan debera ajustarse para llegar con los plazos estipulades.

Ejecucion de los trabajos
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Los trabajos se ejecutardn completos y terminados y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas
del arte y caracteristicas establecidas en el presente, a entera satisfaccion de la SUPERMISION que se
reserva el derecho de rechazar todos o partes de ellos gue no se encuentren en condiciones de
aceptacion.

Retiro de materiales

salvo indicackon en contrario de la SUPERVISION, los materiales que provengan de desmontes
quedaran a cargo de la ADJUDICATARIA, quien los retirard del predio, no pudiendo utilizarlos en
nuevas construcciones.

Replanteo

Se realizard de acuerdo a planos preliminares entregados. La ADJUDICATARIA debera entregar a la
Supervision los planos de replanteo luego del desmonte, donde se podra advertir de vicios ocultos o
imprevistos. La supervision dispondrd de 2 dias habiles para la aprobacion de los mismos. La
ADIUDICATARIA debera respetar medidas indicadas en planos aprobados por la SUPERVISION. Todo
cambio ya sea por imprevisto o por resolucidn técnica debera ser documentada y presentada para su
aprobacion previo a la resolucion de la tarea.

ITEM N°2

2. DESMONTES
Los elementos retirados o rezagos resultantes de los desmontes como ser artefactos sanitarios,
tabigues, aberturas, artefactos de iluminacién, mesadas, y otros, que sean propiedad de Arba
deberdn ser entregados al comitente o descartados segin defina la SUPERVISION en cada caso,
pudiendo esta, solicitar a la ADJUDICATARIA el traslado de jos mismos, hasta un maximo de 100km
de distancia. Los fletes y acarreo mencionados quedaran a cargo de la ADJUDICATARIA.

2.1 Desmonte de piso y contra piso

La ADJUDICATARIA deberd cumplimentar la tarea-en todos los sectores indicados en plano, abarcando
las nicleos sanitarios |bafios cocinas) y salén principal en el tercer bloque, donde existe mosaico
granitico, debiendo llegar al sustrato inmediato inferior, es decir, |a losa, para ejecutar el nuevo contra
piso y colocacion de mosaico.

2.2 Retiro de escombros

El escombro resultante de la demaolicién serd retirado del edificio en contenedores los cuales seran
contratados por la ADJIUDICATARIA quien deberid tomar recaudos en referencia a permisos
Municipales, respetando dias y horarios indicados. Bajo ningdn aspecto, podrdn permanecer en
circulaciones y palier de uso comun dentro del edificlo. No podra utilizarse el ascensor destinado a
personas para bajarlos desde el primer piso a planta baja, ni las escaleras, deblendo instalar tubos
para descarga de escombros y el correspondiente andamiaje a fin de no entorpecer la via pablica.

2.3 Desmonte de revestimientos y revogues
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Deberan desmontarse los revestimientos y revoques en bafios v cocinas. Se picard en forma manual
con herramientas tipo roto percutor llegando hasta el ladrillo. Lo mismo se realizard con los revogues
superiores hasta 20 cm antes del cielorraso.

2.4 Desmonte de artefactos y equipamiento en nicleos sanitarios (bafios y cocinas)

Bafios: los artefactos de losa blanca seran desmontados en su totalidad. S5e trata de los inodoros,
lavatorios, mingitorios y depdsitos externos de los 3 grupos sanitarios, También deberdn retirarse los
tabiques de marmol divisorios de retretes.

Cocinas: se contempla el retiro de mesada con pileta, y muebles bajo y sobre mesada.

2.5 Retiro de cafierias

En los blogues sanitartos, las caferias de las instalaciones existentes tanto de agua como eléctricas
seran retiradas a fin de evitar ahuecamlentos por corresion, una vez ejecutado el nuevo revoque, La
Instalacion doacal tambign sera removida al momento desmotar el piso, asi como piletas de plso y
cafieria secundaria hasta el punto de acometida en la cafieria principal de bajada vertical del edificio.
Como regla general los montantes principales de suministro de agua y de desagiie se mantendrin
coma punto de partida para la distribucién interna.

2.6 Desmonte de tabique de construccion en seco

Seran desmontados todos los tabiques de Dry wall o de madera gue se encuentren en las oficinas de
los 3 bloques, conforme lo indicado en planos. La superfide de uso debera quedar libre para la nueva
distribucidn de uso.

2.7 Desmonte de luminarias y ventiladores

Deberan desmontarse las luminarias colgantes, aplicadas v los ventiladores de techo. Estos elementos
serdn retirados del edificio por la ADJUDICATARIA la cual tendra a su cargo la disposicién final de los
mismos de no tener indicacidn en contrario por parte de la SUPERVISION.

2.8 Desmonte de aberturas

Deberan desmontarse las hojas de las ventanas maviles del frente y contra frente de todos los
blogues, para dar lugar al montaje de aberturas de aluminio, sobre el marco existente, Las ventanas
existentes comprenden hojas de hierro angulo v vidrio de diferentes dimensiones del tipo guillotina
o de abrir tipo pivot. Lo marcos son de chapa doblada y deberdn gquedar amurados en la misma
situacion en que 5 encuentran para que sobre ellos se anclen las ventanas de aluminio seguan lo
indicada en planos,

2.9 Desmonte de cajon de cielorraso [/ ductos de aire acondicionado

En los 3 blogues existe la presencia de un cajén principal de yeso armado que se aloja en el centro de
la planta y atraviesa de manera transversal el edificio, el cual contiene los ductos de aire
acondiclonado de los equipos centrales a desmontar. Todo este sistema deberd ser desmontado por
completo para dejar la losa de entrepiso a la vista completamente liberada. Todos los elementos
desmontados deberin ser retirados del inmueble a cargo de |2 ADJUDICATARIA,

Luego del desmonte se deberdn resolver cualguler tipo de arreglos en mamposteria o losa que por
motivos del desmonte produjeran desprendimientos de los paramentos a los cuales se encuentran
sujetos los elementos.

|I\il
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2.10 Demolicikdn de gabinete de equipo central Blogue 3

En el actual gabinete donde se ubica el equipo central a desmontar del bloque 3, se llevara a cabo la
demolicion de la mamposteria de cierre, deblendo ademas desmontar las hojas de las puerta y marce.
El piso técnico de chapa se desamurara dando lugar 2 la ejecucion ds un entrepiso de viguetas.

El espacio quedara liberado de piso a techo para uso del espacio de oficina.

2.11 Retiro de equipos Centrales de Climatizacidn

En cada uno de los blogues existe una unidad equipo Central de aire acondicionado. Deberdn
desmontarse y retirarse del edificio juntamente con las unidades condensadoras ublcadas en las
terrazas, todas sus caferias vinculantes, tuberias, ductos, incluyendo los ubicados sebre cielorrasos.
El Adjudicatario debera resolver el retiro con la maguinaria que considere conveniente para tal fin, y
debera realizar v solicitar los permisos municipales que resulten necesarlos para cumplimentar la
tarea en via pablica.

iTEM N° 3

3. SANITARIOS y COCINAS
Remodelacion de sanitarios
Los nicleos sanitarios de los tres blogues serdn remodelados de acuerdo a lo indicado en la presente
memagria, en planos y computo. Los trabajos alcanzan bafios de hombres, de mujeres y cocinas.
Se reemplazaran todos los artefactos, incluyendo bachas, inodoros, mingitorios, depdsitos y
accesorios, asi como las instalaciones de provisidn, distribucion de agua y los desagiies secundarios.
El revestimiento cerdmico serd desmontado en su totalidad para dar lugar a la colocacién de nuave
revestimiento hasta dintel de puertas. Se renovardn las superficles pintables como paredes y
cielorrasos, la instalacién eléctrica y la iluminacion. El piso de mosaico granitico existente sera
removido para dar lugar a la instalacion de los desagles, contra piso v la colecacion del pisc granitico.
La ARJUDICATARIA tendrd a su cargo la provisidn y colocacion de todos los artefactos pravictas en los
planos de proyecto y todes agquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. La calidad de los mismos responderd a lo especificado, debiendo someterse a la
aprobacion de la SUPERVISION con los catdlogos o muestras de los elementos a colocar [con una
antelacion de 15 dias).
En la colocacidn de artefactos se exigird una prolija terminacidn. A tal efecto deberdn tomarse las
precauciones necesarias durante la instalacién del encafiado de manera que al colocarse los puntos
de desagiie y tomas de agua de los artefactos las mismas queden perfectamente niveladas y
eccuadradas.
La conexidn de alimentacidn de artefactos se ejecutara empleando cafios metalicos eromados.
Las tomas de agua de griferias deberan dejarse en el muro en forma tal que los flexibles de conexion
gueden a nivel y en plano normal a la pared. La misma precaucion se tomara con respecto a los cafios
de desagiie ala vista de los mingitorios, lavabos y piletas. En todos los casos las conexiones a cafierias
Hevaran las correspondientes rosetas metadlicas cromadas. Se tomara especial cuidado para que, una
vez colocados los revestimientos, las rosetas queden perfectamente a filo y niveladas.
Tareas a realizar:
- Instalacidn de agua con sistema de termo fusion
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- Desaglles secundarios desde artefactos a pileta de piso v derivacion a cafieria principal existente (a
verificar su correcto funcionamiento)

- Provision y colocacidn de mesadas completas con bacha y griferias

- Provision y colocacion de espejos para cada mesada de acuerdo a cada caso
- Provision y colocacion de inodoras, mingitorios

- Instalacion de vahlvulas de descarga de inodoros y mingitorios

- Colocacién de revestimiento 20cm x 35cm color blanco satinade

- Colocacion y pulido de toda la superficie del piso granitico negro

- Tratamiento de superficie de muros y pintura

- Ejecucion de clelorraso

- Reemplazo de artefactos de iluminacidn

- Provisidn y montaje de divisores y puertas de retretes / herrajes de cierre,

- Restauracion de puertas de ingreso y pintura,

3.1 Distribucién de agua

La instalacién se realizard con cafios del tipo Saladillo Hidro 3 o similar de termo fusidn con todas las
plezas gue correspondan al sistema comao curvas, codos, uniones, etc., siempre de |a misma marca,
de manera de que no se presenten problemas por incompatibilidad. Las uniones termo fusionadas
deberan presentar fusiones perfectas, en linea recta, sin desplazamiento, con profundidad de 15 mm
que recomienda el sistema y la fusién de doble cordén homogéneo en todo su perimetro. No se
admitiran uniones desalineadas. Los cafios que se entre crucen deberdn llevar una pieza de sobrepaso
dei sistema. Los tramos rectos menores o iguales a 4m se colocaran enteros. No se admitiran recortes
de cafios unidos.

Las bajadas iran embutidas, de acuerdo a las posiciones indicadas en los planaos,

En los cambios de seccidn de las cafierias de bajada de tangue se emplearan cuplas de reduccidn. En
las cafierias de distribucidn podrdn empalmarse bujes de reduccion.

Para los cambios de direccion de las cafierias bajadas se empleardn exclusivamente curvas.

Las cafierias deberdn sujetarse por medio de abrazaderas o soportes laterales de planchuela de hierro
seglin corresponda, teniendo espacial cuidado en que el peso propio de las caflerfas no recaiga en
uniones y derivaciones de manera tal que Impida la libre dilatacidon, Deberdn protegerse aguellas
caferias que puedan ser atacadas por morteros de cal y cemento y/fo intemperie

La distribucion interna a los distintos artefactos, serd con tubos de 20mm de didmetro en cada
sanitario, y se vinculara con el montante de bajada de agua de distribucién existente con los acoples
de reduccién pertinentes. La descarga de los inodoros serd en 40mm y deberd materializarse en
termo fusidn con los montantes independientes para cada caso de la instalacion prexistente.
Deberan respetarse en todo momento las indicaciones del fabricante acerca del transporte y estibaje,
asi como sus indicaciones y recomendaciones para la instalacién, termofusion, y proteccion de
cafierias.

Los didmetros a emplear en las caflerfas serdn los indicados en los planos, Las uniones de estas
canerias se haran por medio de piezas y accesorios especiales de igual marca gue los caios por medio
de termofusion,

Las llaves de paso de conexion seran de tipo esféricas y estardn ubicadas en cajas metilicas con llaves;
las interiores de locales sanitarios serdn del mismo tipo. Se tomard especial cuidado para qlue una vez
colocados los revestimientos [as campanas queden perfectamente a nivel.

(e
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Se instalard una llave de paso en la entrada a cada nicleo sanitario (bafios y cocina) por cada bloque
gue permita el corte del servicio ante posibles reparaciones. 5e deberd hacer la prueba hidriulica
antes de tapar los cafios y verificar la correcta fusion de las piezas componentes. El sistema de
descarga de inodoros tendré una llave de paso y otra llave debera cortar el sistema de distribucion
general de lavabos y mingitorios.

El recorrido se sugiere en los planos sanitarios. Toda medificackén en funcion de conveniencia de |a
instalacién deberd ser documentada y presentada por la ADIUDICATARIA para aprobacion de la
SUPERVISION.

La cafieria de distribucion definitiva deberd ser definida y documentada por el adjudicatario en
funcién de la ubicacidn de los montantes existentes a partir de las cuales se desarrolle fa instalacion.
Los trabajos que requieran cortes de agua deberdn ser informados por nota a la administracion del
consorcio. con una antelacion de 72 hs. Esta podrd aprobar o no |a fecha solicitada debiendo
reprogramar entre ambas, de ser necesario, a fin de no afectar a los co- propietarios. En la misma se
deberin detallar los trabajos y el tiempo de ejecucion de los mismos.

3.2 Prueba Hidraulica

Una vez armada toda la instalacién se procederd a la prueba hidraulica para cerciorarse de gue no
existan perdidas en las uniones fusionadas. Antes de tapar las cafierias deberan ser verificadas por la
supervision.

La ADJUDICATARIA deberd notificar acerca de la fecha de la prueba para poder ser certificada por la
supervision. Esta condicidn no exime a la ADJUDICATARIA de Iz reparacion de cualguier desperfecto
gue pudiese suceder luego de la prueba mencionada y hasta la fecha de garantia de los trabajos.

La prueba hidraulica debersd realizarse con la cafierfa a la vista sin embutir, con las piezas de unbon
completamente descubiertas y sus extremes y grifos tapenados.

5o llanaran las tuberias por completo por 2ahs. Con una presion de 1.5 veces superior a la nominal
gue indique el fabricante,

Se verificard la estanqueidad de todo el sistema en presenda de la SUPERVISION guien dara el alta
para tapar las caferias.

3.3 Mesadas de granito

Antes de la ejecucion de los trabajos, la ADJUDICATARIA debera presentar croguis o representaciones
graficas de taller, prolijos, exactos y en escala para fa aprobacion de la SUPERVISION, como asimismao
presentara muestras en placas de una medida no inferior a 40cm por lado y en los espesores que se
solicitan en planos.

Estas muestras tendran las terminaciones definitivas para aprobacién de la SUPERVISION y serviran
como testigons de comparacion de colar, pulidos y lustrados.

Los materiales se enviaran a destine convenientemente embalados para evitar roturas o dafos. El
pulido se repasard in situ.

Se acopiaran verticalmente y con las piezas separadas entre § mediante listones adecuados de
madera.

La ADJUDICATARIA protegera convenientemente todo el trabajo, hasta ef momento de |a aceptacion
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafadas deberdn ser reemplazadas per la
ADJUDICATARIA, No se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Las
protecciones a que se alude precedentementes podran ser ejecutadas con maderas.



Los marmoles y granitos serdn de fa mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni afiadidos,
no podrin presentar picadura, rifones, coqueras u otros defectos no aceptindose tampoco grietas
ni poros, El granito solicitade es del tipo Gris Mara o similar a aceptar por la SUPERVISION.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas
¥ regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones que la
SUPERVISION imparta, El abrillantado serd esmerado v se hard a plomo y dxido de estafio, no
permitiéndose el uso del dcido oxdlico,

El mortero a emplear para la colocacion de las piezas comprendidas en este capitulo, sera de una
parte de cal hidraulica y dos partes de arena.

Los dibujos de taller deberdn Indicar v detallar la forma en que las placas seran sujetadas v muestras
de [as grampas v piezas de metal a emplear serdn presentadas para su aprobacién,

Ningin material serd adquirido, encargado, fabricado entregado o colocado hasta que la
SUPERVISION haya dado las pertinentes aprobaciones por escrito.

Todas las superficies cublertas con granito y/o marmol formardn planas perfectos, con juntas hechas
evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomes entre pafios adyacentes,

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serdn de
acero inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas
grampas, se deberd dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se rellenardn con
adhesivos epoxidicos.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, a nivel y a tope. No sé admitirdn remiendos, rellenos ni
agregados para corregir defectos de corte. Todos los granitos con pileta, llevaran trasforos segin
planas y/o detalles entregados a la SUPERVISION para ser aprobados.

3.4 Provision y colocacién de anafe eléctrico
La ADJUDICATARIA deberd proveer y colecar en las mesadas de las cocinas, anafes eléctricos de 2
hornallas de 2500w,

Recubierto de acero inoxidables para embutir en mesada.
Profeccitn contra sobre calantamisnio.
* 220V - 50Hz

' Potencia Anafe

* Dalantera: 1000 w

* Trassro; 1500w

* Potence Total: 2500w

" Dimensiones Aprda

* Altura: 8,5 Cm.

" Ancho; 28 Cm,

* Prof: 50 Cm

* Madida de Encastre; 48 x 27 oms.

O de similares caracteristicas y prestacidn

3.5 Provision y colocacidn de  espejos

5e utllizaran cristales planos elaborados por proceso de “flotado” sobre piletas de estafio fundida,
sarin de caracteristicas equivalentes a los cristales “Float” de VASA o similar, Estaran exentos de todo
defecto: no tendrén alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Serdn cortados
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eon la mayer exactitud posible, dejando un vacio de 1 mm con las aberturas para evitar su rotura por
dilatacion. Las medidas consignadas en la planiila de carpinteria y planos son aproximadas, el
SUPERVISION serd el dnico responsable de |a verificacion de las medidas.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de cristales, ésta debera ser de |a
mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Los burletes seran del tipo elastoméricos,
destinados a emplearse en intemperie; contornearan el perimetro completa de los cristales, y
deberan tener estrias para ajuste en las superficies vertlcales de contacto con los cristales y ser lisos
en las demas caras, Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer,

Ezspejos

Elaborados a partir de cristales “Float” de 4 mm de espesor. Tendran una aplicacion de plata fina con
una deposicidn de 0.80 gr/m2, aplicandose sobre la misma una solucién de cobre electrolitico de 0.25
grim2. Como proteccion deberd llevar una pintura termopldstica a base de resinas combinadas
polivinilicas horneadas 3 120 2C,

Se emplazardn en los locales sanitarios sobre el revestimiento cerdmico, adheridos con pegamentos
gue no contengan dcides ni solventes que puedan dafiar la proteccien de los espejos.

Las dimensiones solicitadas deberan corresponderse con el largo de las mesadas de los sanitarios por
1.10mde alto. Se instalaran uno en cada bafio.

3.6 Desagies cloacales

La instalacién cloacal se realizard en cafieria del tipo Awaduct o similar con acoples con o ring de
goma. Se deberd vincular con la cafierla principal del edificio desde los artefactos a colocar, inodoro,
lavamanos, pileta de piso con sifdn y sus derivaciones hasta cdmara de inspeccion o ramal principal
existente {a verificar]. En caso de que el material de las cafierias no sea compatible se debera instalar
pieza de acople especial o boca de acceso. La pendiente a respelar serd de 5 mm por metro.

La distribucion y dimensiones de [a cafieria seran las que se indiquen en el plano de instalacion cloacal
en donde se plantea una distribucion tentativa sujeto a verificacion post desmonte, La distribucion
definitiva deberd ser documentada por la ADIUDICATARIA gquien deberd adaptar las nuevas
ubicaciones de los artefactos con sus cafierias de desaglie orientadas en relacion a la cafieria principal
del edificio. Los planos a confeccionar por la ADJUDICATARIA deberan ser presentados a la
SUPERVISION para su aprobaciéin previo a la ejecucicn de las tareas.

3.7 Mueble bajo mesada

Lo proveardn y colocardn muebles bajo las mesadas de granito existentes indicadas en planos en los
3 blogues.

El cuerpo y las puertas serdn de melanina de 18mm. El interior serd de color blanco y el frente de
coler del de MDF Gris Basalto. Tendrdn herrajes de abrir marca de alta prestacion del tipo codo 9 o
equivalentes en calidad y prestadidn.

El mueble de cada office tendra al menos un madule de cajones, con guias telescopicas y el resto de
los madulos sera con puertas de abrir hasta cubrir toda su extension.

Los herrajes de apertura tanto en cajones como en puertas seran con perfil "C" tirador de aluminio
de terminacion superior en anodizado natural mate, inserto en el cante superior de las hojas y
estantes.

El Adjudicatario debera presentar los planos técnicos de los muebles de acuerdo a medidas relevadas
in situ para ser aprobados por la SUPERVISION previo a su fabricacion.
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Locales a intervenir:
-Offlce Blogque 1

-Dffice Blogue 2
~Office Blogue 3

3.8 Remodelacidn de cocina "

Las cocinas en el blogue 1 y Blogue 2 serdn intervenidas para modernizar el revestimiento y el
amoblamiento bajo mesada.

Se reemplazara la mesada existente, la bacha vy la griferia, y el amoblamiento. S5e desmontaran los
cerdmicos sobre v bajo mesada.

En el Bloque 2 la cocina sera adaptada en el espacio destinado en planos dentro del sector sanitario.
5e ejecutaran todas las tareas en referencia a las instalaciones sanitarias de provision de agua,
desagiies, provision y colocaron de mesada, iluminacidn, colocacidn de revestimiento, armado de
cielorraso y pintura,

En los 3 casos se deberdn equipar los bajo mesada con muebles de melanina 1Bmm.

Tareas a realizar:

- Provisidn y colocacidn de griferia en bacha

- Colocacidn de cerdmicos sobre y bajo mesada

- Revogques bajo revestimlento y afectados por patologias. Grueso y fino a la cal
- Muebles de melamina bajo mesada

- Ejecucion de instalacion de agua y cloacal, segin planos

- Tratamiento de superficie de cielorraso y pintura

ITEM N°4

4. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS, GRIFERIAS ¥ ACCESORIOS
Por regla general no se colocara ninguin accesorio de embutir. En todos los retretes se deberd colocar
una percha simple metalica tomada a la pared del mismao (interior),
Las artefactos de porcelana vitrificada serdn de color blanco,
Se utilizaran los modelos que se indican a continuacion o un reemplazo de similares caracteristicas,
prestaciones y calidad, consensuado con la SUPERVISION,

Los sigufentes elementos contemplon Marcas y Modelos de preferencio. Es potestad de o
SUPERVISION aprobar sus reemplozos de acuerdo a similares corocteristicas técnicas, calidad y
prestociones.
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ELEMIENTOS MARCA MODELD
tipo
4.1 Inodoros Ferrum | Bari Carto, con asiento y
tapa
4.2 Mingitorios Ferrum | Mural modelo -BSVA-MG- Corto
003-BL Cadigo MMDI
4.3 Bacha bafio Johnso | O 300L Agi2 pulido espejo
n
4.4 Griferia - |V 0360. Pressmatic Recta
lavatorios
4.5 Griferia office Fv Peirana Stell 20-205 Cremo
4.6 Pileta de cocina | Johnso | Dimensiones: 41.5 cm de
n ancho x 55 cm de largo x 20
cm de profundidad.
Tipo luxor mini 51554
4.7 Vialvula B 0362 Pressmatic { 0362.01- | Cromo
mingitario CR)
48 Vilvula Inodoras | Piazza Tapa tecla p/valvula de Cromo [ valvula
descarga temporizada descarga 43036
4.9 Parchas Fv Parcha Accesorios Bafio Fv Metdlica acero inox
Arizona 166/b1 Crom
4,10 Dispenser jabon Capacidad 1 lts
4.11 Secamanos Acero inox-sensor
eléctrico infrarrojo-2300 w
4.12 Cesto acero 20%35%60 — Con tapa eje
im0 plvot
4,13 Porta rollo Para rollo de 300/350 mts
aceno inox

Nota: El oferente deberd presentar documentacién grafica, folletos, etc. con las especificaciones de
los artefactos a utilizar para aprobacion de la SUPERVISION.

Las marcas vy modelos son referenciales y podran optar por otras de igual caracteristicas y
prestacidn a aprobar por la Supervision quien tiene la potestad de rechazar las muestras si no son
satisfactorias en calidad y caracteristicas técnicas

iTEM N°5

5. INSTALACION ELECTRICA
La instalacion estara regida bajo normas eléctricas vigentes de la ASOCIACION ELECTROTECNICA
ARGENTINA y su REGLAMENTACION PARA LA EJECUCION DE INSTALACIOMES ELECTRICAS EM
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INMUEBLES AEA B0364-7-T77. chrome-
extension//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ersep.cha.gov.arfwp-
content/upleads/2021/05/AEA-90364-7-770_ERSep.pdf

Comprendera conductores homologados, tendido de iluminacion de 1.50mm de didmetro minimo,
con cable de tierra. Tendido de tomas eléctricos 2. 5mm (didmetro minimo) mas tierra, etc. Tomas de
usos especiales para mayores demandas como equipos de dimatizacién o luces de emergencia, vy
otros

El proyecto eléctrico deberd ser supervisado y firmade por un Matriculado como Instalador
Electricista o profesional de la materia, Téenlco Electridsta o Ingeniero Electridsta, quien debera
consensuar con la SUPERVISION las decisiones técnicas a realizar y plasmar en planos que luego
sean aprobados para su posterior ejecucion.

5.1 Distribucion estructural por bandejas

Se proveeran e instalardn los elementos estructurales para resolver la ejecucion de la cafieria y
bandejas de distribucion para el cableade eléetrico. Comprenderd bandejas porta cables de chapa
galvanizado, caneria embutida de bajada vertical a teclas de encendido y tomas corriente, Las cajas
embutidas deberan estar a plomo del revoque existente.

Las bocas centro actuales podran ser reutilizadas para resolver la iluminacidn, salve mejor opcidn. Se
utilizara la bandeja perimetral para acceder con los cafios de bajada de |a boca centro y acceder al
nueva anillo de lluminacién. De igual manera se organizara las tomas corrientes, 5e reallzard un
anlllado con cable del tipo subterrineo para los circuitos de tomas por la bandeja perimeatral. Con
cafieria embutida se deberd acometer en linea recta y vertical a la posicion de tomas corrlentes de
bos puestos de trabajo en cada isla determinada en planos.

En los sectores donde no se prevea la Instalacidn de bandejas o resulte méds conveniente de acuerdo
al disefio de la distribucion de puestos, se Instalard a 0.90m de nivel de piso Mega canal de
0mmx100mm con divisor para compartir con cableado de red vinculando horizontalmente las
instalaciones entre islas de trabajo.

El anlliado principal por bloque se realizard por bandejas portacables suspendidas, colocadas por
sobre el cielorraso siendo de chapa galvanizada de tramo recto de 300 mm x 50 mm y espesor
0.71mm sistema tipo Samet o similar, con todos sus componentes codos, curvas, etc. La bandeja sera
montada con ménsulas del sistema amuradas a la mamposterla recorrlendo el edificio
perimetralmente, y permitiendo los cruces para conectar sectores. Dichas bandejas deberan
contener separadamente la distribucidn eléctrica, v de datos.

En los puntos sefialados en planos se embutiran las bajadas verticales uniendo bandeja y cajas de
alimentacion en la linea de puestos de trabajo.

Caracteristicas de las bajadas: 1 (un) cafio 1 y X" para conexidn de datos cada S PCo 6 PC + 1
impresora; ¥ 1 (un) cafio de 17 para alimentacion de tensidn a puestos de trabajo. Los cafios serdn de
PVC rigidos con curva a 909 sobre el nivel de la bandeja y tramo recto hasta cajas de registro en el
caso de la instalacidn eléctrica, hasta cajas de conexidn multiple de datos en el caso de tendido de
red, Las cajas serdn embutidas a 0.60m aproximadamente de nivel de piso, con excepcién del punto
donde se deba ingresar a zacalo técnico. .

La ADJUDICATARIA deberd proveer e instalar |a acometida para el rack de datos con una bandeja
vertical separada 15 cm de la mamposteria justo detrds de la posicion del rack cuya uhica.:i-&q constara

M
1l

—
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en planos. Su comienzo serd a 20 cm del 2écalo y su terminacion en bandeja superior. El acople serd
con "pieza embudo para bajada paralela” del mismo sistema.

Las bandejas serdn de 450mm x 50mm en chapa galvanizada con tapa ciega de tramo recto de igual
material sujetada con grampa de fijacidn del sistema.

L.2 Circuites de tema corrlentes

Se realizara a través de bandejas metélicas porta cables 300 x 50 mm, tomadas con mensulas a los
muros o sujetas a losa con varillas roscadas. Las bajadas desde las bandejas se ejecutaran embutidas
on mamposteria, hasta las tomas corrientes, los que se realiraran con cajas de 10cm x 5cm embutidas,
segun la posicion y cantidad de los puestos de trabajo a alimentar.

El cableado debera dimensionarse de acuerdo a cdlculo de solidtaciones de demanda eléctrica desde
tablero principal, Se tendrd en cuenta el consumo de una PC por puesto mas una impresora por isla
en los puestos de trabajo. Los circuitos no excederdn las 8 Pc como méaximo. Con proteccion térmica
y Disyuntor diferencial. El tendido del cableado deberd realizarse con conductores del tipo
subterraneo por bandeja perlmetral hasta caja de derivacion en las bajadas para acometer a tomas
de pared con conductores unipolares normalizadas de 2.5mm. Las islas se vincularan con cables del
tipo taller bajo escritorios y fichas de 10 A a las tomas de pared.

En los casos en que corresponda la distribucién de manera horizontal a modo de anillado se utilizara
cable canal para la alojar tanto el cableado eléctrico {a cargo de la ADJUDICATARIA) como de datos (a
cargo de ARBA), y deberd ser Megacanal 100x50 presentacion envarillas de 2 metros tipo
HELLERMANNTYTON con separador, a fin de que sea compatible con los bastidores, modulos y
marcos existentes en stock de ARBA.

5.3 Circuito de lluminacidn

Los circuitos de iluminacion deberan salir desde el tablero hacia la bandeja estructural perimetral con
cables del tipo subterrdneo con cajas de derivacion sobre la bandeja. Desde lz cual se vinculard la
instalacidn de los equipos de iluminacidn con cafos rigidos de PVC, suspendidos por sobre el
clelorraso precintados a las velas rigidas de sujecion del cielorraso.

En caso de utilizar la cafteria existente de iluminacion se debera verificar que este en buenas
condiciones y permita el correcte pasaje de cables, La manera de acceder a la cafieria existente es a
través de las cajas de derivacidn alojadas en el borde superier de la bandeja.

Los bastidores, mddulas y tapas de las teclas e interruptores seran renovados por completo.

TIPO Kalop linea Zen o similar, color blanco y de superficie lisa o de similar caracteristicas y
prestaciones técnicas

Caracteristicas v especificaciones solicitadas

MACDULDS:

Para montaje de embutir

Tension nominal: 250V,

Cormriente nominal: 16AX.

Capacidad para conductores de conexian: Admite una seecldn maxima de 2.50 mm? en los bornes de
conexion.

Compatibilidad con sistemas de embutir o de superficie: SISTEMA MODULAR.

Cuerpo y tecla inyectados en policarbonato con filtro UV,
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Contactos eléctricos de latdn, cobre e insertos de aleacion de plata gue minimizan los arcos eléctricos
durante las maniobras bajo carga.

Bormnes de contactos con tornillos y tuercas de acero zincado, resistentes a la corrosidn v oxidacidn
superfical.

TAPAS
Mareo de policarbonato coloreado, elaborado mediante un proceso de doble Inyeccidn con
terminacion cristalino

BASTISORES
Extruldos en PVC
Ineombustible

5.4 Puesta a tierra de la instalacion

5e gjecutara mediante jabalina de cobre y caja reglamentaria de ernbutir. Su conexidn serd mediante
cable reglamentario de 10mm de espesor. Filamentos de cobre y vaina de PVC color verde-amarillo.
Todos los elementos de la instalacion deberdn contar con puesta a tierra incluyendo a las bandejas
que deberan tener continuidad mecanica y puente flexible por cable eléctrica,

5.5 Circuitos especiales

Se alimentardn desde el tablero principal circulando por bandeja metilica perimetral. Debiendo
contar con las protecciones correspondientes, Alimentaran de forma independiente los equipos de
Aire Acondicionado, los Rack de datos y el circuito de luz de emergencia. De acuerdo al
dimensionamiento de la potencia en cada caso serd la seccldn de los conductares a utilizar. Dichas
dimensiones saldrdn del cdiculo previo del Proyecto eléctrico ejecutive a realizar por la
ADJUDICATARIA,

5.6 Provisién y colocacidn de luces de emergencia

Se deberin colocar las luces de emergencia priorizando los espacios de circulacidn, segun sa establece
en planos, Los artefactos se alimentardn desde bandejas colgantes. Caracteristicas: luminaria de
emergencia 35 LED alta intensidad, autonomia 12 hs. Largo: 288 mm. Ancho: 75 mm., Alto: 90 mm.
Cantidad a proveer: 30 unidades.

5.7 Tableros y protecciones
Se debera realizar un redisefio de la instalacién en los 3 bloques. Teniendo en cuenta la distribucion
de los puestos de trabajo y la nueva demanda energética, en planos anexos. £l ADIUDICATARIO
debera presentar el proyecto de la instalacidn, el cual serd aprobado previamente a su ejecucion por
la SUPERVISION, con todos los componentes donde se incluird un TABLERD PRINCIPAL por cada
blogue con sus protecciones y al menos 2 TABLERO SECCIONAL por piso para organizar bos circuitos.
Estos deberin incluir de manera independiente y autonoma circuitos de iluminacion, tomas
corrientes, tomas especiales para climatizacién v clrcufito de emergenda, con sus protecciones
térmicas correspondientes mas un disyuntor diferencial por paguete de 4 o 5 térmicas, de acuerdo a
la potencia de disefio, En los circuitos mencionados se ejecutara el cableado nuevo con conductores
normalizados de la seccion que indique el consumo y las normativas vigentes.
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ITEM N6

6. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

ESPACIOS DE OFICINAS

6.1 Artefactos de iluminacion TIPO 1 (Cantidad 130)

PAMEL LED INTEGRADOD
MEDIDAS: &: G0 cm x 60 cm
DE EMBUTIE.

COLOR: BLANCO

POTENCIA 45W LUZ FRIA
MUCLEDS SANITARIOS

6.2 Artefactos de iluminacion TIPO 2 (cantidad 2B}

TIPQ DE PRODUCTO PLAFON LED REDONDO DE APLICAR

COLOR BLANCO ] L""-.-"’"r
TIPO DE LUZ FRIA

TONQ BLANCD

VIDA UTIL 25000 hs

POTENCLA 18\W

DIAMETRO 20 cm

ITEM N7

7. INSTALACION RED DE DATOS
Ln:rs trabajos incluyen la provision de todes los materiales, mano de obra, diraccién técnica y todo otro
elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto tendido de los soportes y canalizacién de la
vinculacién desde el enlace hasta la posicion de los racks de piso, asi como su desarrollo en eltendido
a las diferentes islas y puestos de trabajo aptos normativamente para un sistema de red, aun cuando
aguello no se mencione explicitamente en esta especificacion técnica o planos.

7.1 Provision y colocacidn de bandejas y cable canal
La ADIUDICATARIA tendra a su cargo la tarea de vincular desde el punto de enlace hasta el rack Core
v su vinculacién hacia los racks de distribucion por blogue (cafieria/bandejas). De acuerdo a un pre
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dimensionado se estima la vinculacién del Core con un Rack de distribucidn por Blogue. Estimacion
que debers verificar y establecer los parametros de disefio de acuerdo al cilculo y diagramacion de
red que presente la ADJUDICATARIA a aprobar por la SUPERVISION.

De acuerdo lo indicado en planos deberd coordinar y ejecutar la instalacion desde Linea Municipal el
enlace de red dejando instalado las bandejas y cafierias de vinculacion entre los bloques del primer
piso para garantizar la comunicacion entre los 3 racks de distribucion. Teniendo en cuenta los pasajes
entre bloques con cafieria reglamentaria por medianera.

El cable canal a utilizar para la alojar tanto el cableado eléctrico (a cargo de la ADIUDICATARIA] como
de datos {a cargo de ARBA), deberd ser Megacanal 100x50 presentacion en varillas de 2 metros tipo
HELLERMANNTYTON con separador, a fin de que sea compatible con los bastidores, modulos v
marcos existentes en stock de ARBA,

Mo se aceptaran varillas de cable canal que impidan la colocacién/encastre a posteriorl de estos
elementos de la instalacidn,

Mota: se contempla dnicamente |a provisidn v colocacion de bandejas per delorrasos compartida con
la instalacion eléctrica tomando los recaudos necesarios segin normativa.

Mo se incluird en la cotizaclén gabinetes de racks, rosetas o cajas, cableado ni conexidn de puestos,
guedando esta tarea a cargo de técnicos especialistas dependientes del Departamento
Microinformatica, de la Gerencia General de Tecnologia Informédtica de Arba, quienes ademas
aprobardn los planos de distribudion y supervisarin los trabajos en la materia, debiendo quedar
toda las cafierias y bandejas a su entera conformidad.

En los casos en gue por una cuestion de ubicacidn las bandejas o cable canal no puedan ser
compartidos con |a instalacion eléctrica, la ADJUDICATARIA deberd ejecutar el tendide conforme lo
gue indigue este Departamento a través de sus representantes técnicos.

ITEM N"8
8. ALBANILERIA

REVOQUES

El Adjudicatario deberd realizar el relevamiento del estado de los paramentos interiores. A tales
efectos tomard fotografias de los detalles gue indiguen el estado: fisuras, filtraciones, etc. Fste
relevamiento se realizara en presendia de la SUPERVISION al momento de la visita obligatoria. En caso
de que corresponda realizar alguna intervencion por fuera del presente, advertida en la visita
obligatoria, esta estara a carge del ADJUDICATARIO, quien deberd confeccionar los planos
correspondientes y detallar las tareas a realizar.

La reconstruccion de todos los revoques en toda la superficie a tratar se hard en parches totalmente
rectangulares, terminados a fratds, de manera que queden totalmente disimulados sobre la superficie
de los muros. No se admitirdn diferencias de nivel en los paramentos. Una vez producidas las
reparaciones se reconstruiran reproduciendo las caracteristicas de los revogues originales,

Todos los revogues serdn perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente delineadas,
sin depresiones ni bombeo. Para que el revoque tenga una superficie plana v ne alabeada se
procederd a la construccion de fajas a menos de 1m de distandia entre las que se rellenara con el
maortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes dejadrillo y la
tolerancia de medidas. El espesor maximo de revogue grueso tendra un minimo de 1,5cm iy no podra
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superar los 2em. La composicién v el espesor del revoque grueso deben ser slempre [guales, para
evitar diferencias de absorcién y efectos de manchas una vez aplicado. El desaje de las fajas debe ser
&l mismo que el de los panos.

8.1 Revoques interiores

Los revoques intericres a reparar s encuentran en secteres puntuales de los blogues y estan
relacionados con patologias gue provocaron su deterioro, Fltraciones o humedad de medianera o
situaciones particulares por influencia| de cafierias. En cualquier caso, se deberd resolver en primera
instancia la causa v luego la consecuencia. Estas reparaciones corren por cuenta y orden del
ADJUDICATARIO, debersn ser vistas en la visita obligatoria al edificio.

En los casos dénde existe humedad de medianera se debera picar el revoque afectado hasta el
ladrillo, dejar orear la pared hasta gue seque para después impermeabilizar con azotado hidrofugo.
Se ejecutars un azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrofugos
de la mejor calidad disuelto en 10 litros de agua. Inmediatamente se debera cubrir con el revogue
grueso, Para que el revoque tenga una superficie plana y ne alabeada se procederd a la construccién
de fajas @ menos de 1m de distancia entre las que se rellepard con el mortero para conseguir eliminar
todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrilio y la tolerancia de medidas. El espesor
maximo de revoque greeso tendrd un minimo de 1,5cm y no podra superar los 2cm. La composicion
v el espesor del reveque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de absorcidn y
efectos de manchas una vez aplicado. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafios.

8.2 Revoques bajo revestimientos

Sa realizara con enlucido a la cal a modo de revoque grueso bajo revestimiento en toda la superficie
donde se demolié, segin se indique en planos, Por sobre el cerdmico se ejecutara el revogue
fratasado hasta el cielorraso para luego planchar con mansilla y pintar. El revoque debera quedar
con su superficie lista, plana y a plomeo para recibir los revestimientos. Los elementos embutidos en
el revoque como ser cajas eléctricas o marcos de carpinterias, etc. deberdn contemplar el espesor del
revestimiente quedando sobresalidas del enlucide lo suficiente para luego gquedar alineadac al
revestimiento.

£.3 Provision y colocacion de revestimiento

Se deberd proveer y colocar en las cuatro paredes y hasta Ia altura de 2 metros de nivel de piso
terminado. Las piezas de porcelanato serdn de color blanco satinade rectangulares para bafios y
cuadradas para cocinas, colocades de manera horizontal sin junta trabada. Se debera tomar juntas
con pastina blanca. Respecto a la colocacién se debera tener en cuenta gue los cortes queden ocultos
de ser posible detrds de la apertura de |z puertz o en la esquina menos visible del ingreso a los
sanitarios. Se colocaran perfectamente nivelados entre si verificando el encuentro en sus bordes sin
diferencias ni sobresaltos de nivel entre las piezas, La SUPERVISION dard el visto bueno de la
colocacion, tomandose la atribucion de solicitar a la ADJUDICATARIA correcciones, por entender que
se encuentren desnivelados o desalineados, sin gue esto genere un costo adicional.

Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alinreaciones de las juntas. Para los revestimientos, y en general para todos aquelles constituidos por
piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion deberd prepararse el respectivo
paramento con el jaharro que correspondase segln se especifica en el apartado revoques.
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Salve que los planos de detalles indiguen otra cosa, se tendrd en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes normas:

= Los dngulos salientes se protegerdn con listeles de Acero inoxidable mate- segin indigue la
SUPERVISION en cada caso, en toda la altura del revestimiento.

* La terminacion a 2.10m de altura o coincidente con la parte superior del dintel de la hoja de [a
puerta sera con el listel de acero inoxidable terminacidn mate,

* Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de hlerro eromadas.
» Los muebles (bajo mesada) que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente
con el mismeo revestimienta,

= Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

Las dimensiones tentativas a considerar son:
En bafios: 30 x 60
En cocina: 20x20

8.4 Carpeta de nivelacion

En el blogue 3, una vez desmontado el piso del sector de oficinas se deberd reacondicionar el nivel
del sustrato para proceder a colocar el piso. A tal fin se debera ejecutar una carpeta de niveladion,
que sirva como asiento del piso a colocar. Con el retiro de todas las partes sueltas del contrapiso se
debera lograr un sustrato firme, sobre el cual se aplicard un ligante aditive multiuso de Resinas
termoplasticas y aditivos quimicos, previamente a la ejecucian, para realizar luego una carpeta de
cemento de proporciones 3:1. Se deberan hacer fajas de nivelacion para garantizar la correcta
nivelacion en la colocacién del solado.

8.5 Contra pisos

En los nicleos sanitarios deberd reconstruirse el contra piso.

Todos los contra pisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segin corresponda. En todos los casos, el ADJUDICATARIO deberi prever e incluir, todas
las tareas segun las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el contra piso y
carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las
dilataciones de las estructuras o del propio contra piso, se rellenaran diches espacios con polietileno
expandido de 10mm.

El contra piso tendra un espesor minimo de 10 cm o lo que indique la cota de nivel. La dosificacién a
utilizar se especifica en planilla de mezclas.

B.6 Colocacion de piso
El piso en el espacio de oficina del Bloque 3 deberd materializarse con pleras graniticas color a
selaccionar por la SUPERVISION de 30em x 30cm colocadas sobre carpeta de nivelacidn o contra piso
con mezcla de asiento. Se debera tomar las juntas y se pulird con maguina pulidora de diamantes. La
colocacion seguird las reglas del arte en cuanto a niveles, escuadra, etc. No deberd presentar
sobresaltos en las juntas y separaciones. La SUPERVISION aprobard la colocacion de las piezas antes
de tomar juntas y pulir pudiendo solicitar recolocar plezas o sectores que no se ancuentren en
perfecto estado, 'I

En los sanitarios los mosaicos seran de granito color gris de dimensiones 20cm x 20cm,

I
{\~
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8.7 Zocalos Sanitarios
En los nicleos sanitarios se colocard zdcalo del tipo sanitaric de 7cm de alte de granito del mismo
tipo y color del mosaico pegado en todo su perimetro. Largo de |a pieza: 20 cm

.8 Zdcalos de granito

En el espacio de oficinas del Blogue 3 el zocalo serad de iguales dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar, pero de terminacion recta de 7om de alto. Se pegaré al paramento perimetral de fos
muros por sobre el piso granitico.

£.9 Losas de entrepiso

En cada uno de los blogues, en el actual espacio de los gabinetes de Alre Acondicionado, se
desmontardn los equipos centrales y el piso técnico de apoye quedando un hueco en la losa que
deberi reconstituirse.

Se realizard la ejecuddn de un entrepiso de vigustas y blogues de EPS para recomponer el forjado,
capa de compresion y se nivelard con contra piso de cascotes para llegar al nivel de colecacion de
piso existente. Las viguetas deberdn apoyarse de acuerdo al sentido del esfuerzo estructural de la
losa culdando de que los apoyos sean al menes de 10cm. Enlos extremos de las viguetas (puntas) se
tomard la precaucion de dejar una junta de expansion de eps para absorver movimientos. Llevara un
forjado de hormigdn de 300kg de cemento por m3 a modo de capa de compresion con una malia
electro soldada tipo “Sima” de hierro de Gmm. 5e terminara con la colocacion del piso con e nivel y
el tipo de mosaico que requiera el contexto de cada local.

£l cilculo de las losas v la resolucion técnica deberd estar firmado por ingeniero matriculado, Esta
propuesta técnica deberd ser entregada a la supervisidn a fin de que tome conocimiento y archive |a
documentacién respaldatoria.

Planilias de mezclas
A continuacidn, se detalla el tipo de mezclas y jaharros a utilizar en cada instancia.

usos | bosAmE COMPONENTES L=

En Mamposterios

Mamposteria de elevacidn 1/8:1:4 Cemento f CalH / Arena G

Tabiques de ladrillos huecos I..u"I:_.l_:d- Cemento f Cal / Arena G

Toma de juntas 1/2:1:4 Cemento / Cal H / Arena M

Carpetas y Capas alsladoros | 1:3 Cemento / Arena M

Carpetas de asiento

Capas aisladoras y carpetas | 1.3 Cemento / Arena M

hidrdfugas

Revogues 1:3 + 10% Cemento [/ Arena M |/
Hidréfugo

Revogque interior en tanques de agua

laharro interior bajo enlucido a | 1:2 + 10% Cemento [/ Arena F /

la cal o yeso Hidrafugo

laharro interior bajo | 1/4:1:3 Cemento / Cal / Arena M

revestimiento




ARBA

FROVINCIA DE SUENDS AIRES
laharro interior bajo | 1:3 Cementa / Arena M
revestimiento an loc, sanitarios
Jaharro interior bajo material | 1:33 + 10% Cemento J/ Arema M [/
preparado Hidrofugo
Enlucido interior a la cal 1:X:5 Cemento / Cal / Arena gruesa
Jaharro exterior bajo enlucido a | 1/8:1:2 Cemento f Cal / Arona F
la cal o yeso
Jaharro exterior bajo material | 1/2:1:3 Cemento / Cal / Arena M
preparado |
laharro exterior bajo | 1:1:5 Cemento [ Cal / Arena G
revestimientos
Enlucido exterior ala cal 13 + 10% Cemento [ Arema M [
Hidrofugo

Contropisos 105 Cemento / Cal / Arena F
Contrapisos sobre losas
Cielorrasos J1/B:4:8 | Cemento / Arena G / Cascotes
Cielorraso aplicado a la Cal

| 1/8:1:3 | Cemento / Cal / Arena F

ITEM N'9

9. PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutarin de acuerdo a las reglas de arte. Todos los elementos a pintar
deberan ser impiados proliamente y preparados en forma conveniente antes de recbir las sucesivas
‘manos de pintura, bamnizado, esmalte, etc. Los defectos que pudieran presentar los elementos a
pintar deberin ser corregidos con anterioridad,
Para la ejecucion de los trabajos la ADJUDICATARIA procederd a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienasy
personas. Se verificard antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de ventanas, tomas de
aire, extractores, etc. La ADJUDICATARIA serd responsable de limpiar ¢ reponer a su costo los
elementos afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificard la limpieza de rejillas, desagiies,
canaletas, etc.
Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustaran a las disposiciones municipales vigentes,
no admitiéndose el uso de silletas, salvo en casos especiales y previa autorizacién de la SUPERVISION.
Mo obstante, lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobadan no exime de las
responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la construccian de
los citados elementas.
La ADJUDICATARIA comunicard a la SUPERVISION cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En lo
posible, se acabara de dar cada mano en todas las superficles antes de aplicar la siguiente. La Gitima
mano de pintura se dard después que todos los otros gremios que integran la obra hayan terminado
sus trabajos. 5erd indispensable para la aceptacién de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.
."l.

—
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Si por deficiencia del materizl, mano de obra u otra causa no se satisfacen las exigencias de
terminacidn y acabado, la ADIUDICATARIA efectuard los retoques o reparaciones necesarias para
lograr un acabado perfecto a solo juicio de la SU PERVISION, sin que esto constituya trabajo adicional,

9.1 Tratamiento de superficies y pintura en muros

Las superficies a pintar recibiran un lijade profunde a mano con cepillo de alambre, desprendiendo
partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiara con cepilio de cerdas fuertes
para eliminar el polvo y la suciedad. 5e procedera al manguereado del muro, dejando secar minimo
24 hs antes de proceder a aplicar una mano de fijador sellador concentrado al agua formulado con
polimeros acrilicos en emulsidn acuosa y aditivos especiales qua permitan fijar , sellar y uniformar la
absorcidn del sustrato en una sola mano

Caracteristicas:

Tipo: Vinil-acrilico

Peso especifico: 1 £ 0.02 kg/l Viscosidad (uk, 257 ¢} : 70 £ 5 Contenido de sblidos : Por pese 145+ 1
% Tiempo de secado {259 ¢, 30m)

Temperatura de aplicacidn: Minitma 07 ¢ maxima 35" ¢

Nimera de manos sugeridas: 1 a 2 Colores: Incoloro{seco) blancuzcolliquide) puede tefirse hasta con
15 cc. de entonador universal tersuave por litre de fijador. Brillo: Semimate Estabilidad en el envase
(shelf life) : 2 afos Rendimiento : 12 a 15 m2 por litro y por mano

Color: Blanco lechoso.

Una vez aplicado y seco debera ser transparente.

Aplicacion: Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodilio o soplete aplicacion diluido,
mezclindolo con 3 litros de agua por cada litro de producto.

Rendimiento: Hasta 30 m2 por litro de producto.

Secado: 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad,

Mo repintar antes de las 4 horas.

En ¢l caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se limpiara la misma con detergente. Una
vez enjuagada se aplicard con cepillo una solucion de lavandina que contenga 8 gr de cloro por litro,
finalmente se enjuagara bien la superficie y se dejard secar.

En lassuperficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado que evitara
las eflorescencias por alcalinidad, se lavard la superficie con una parte de dcido clorhidrico (muridtico)
diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.

El enduido sera aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas y hasta un
maximo de 6 hs, antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante con cepillo de cerdas
cuaves, Al término de esta tarea el paramento quedara perfectamente limpio y libre de endulaciones.
Finalmente, y transcurridas 8 hs desde el enduido, se aplicara una nueva mano de fijador de iguales
caracteristicas a las descriptas anteriormente.,

En muros exteriores se utilizard enduido al agua para exteriores. *.

Color: Blanco. Dada la viscosidad del producto es indispensable verificar gue el color sea uniforme
antes de aplicar. i

Aplicactdn: Se aplica con espatula o llana metdlica en su consistencia original o diluido con la minima
cantidad de agua para facilitar el trabajo. La aplicacion debe hacerse en capas delgadas, dejando secar
&l producto entre las sucesivas capas.

Rendimiento: De 1 a 2 m2 por litro, segin el tipo de aplicacion.
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Secado: Para lijar dejarlo secar 2 horas, en condiclones normales de temperatura y humedad.
Mo dejar transcurrir mas de 8 horas para el lijado.
Aplicar al fondo seleccionado [diluido) luego de transcurridas como minimo 8 hs de haber enduido.
Acabado: Mate.
En muros interiores se utilizara enduido al agua de iguales caracteristicas a las anterlormente
descriptas.
En el caso de muros con terminacion satinada - ldtex o sintético - sa aplicard un enduido total (minimo
de 2 manos).
Sobre las superficles perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 2 manos de pintura litex
para interiores
Caracteristicas:
Latex interior lavable, antihongo,
Color: Blanco
Acabado: Satinado.
Aplicacion: A pincel, rodillo o soplete airless, diluyends con un maximo de 10% de agua si fuera
necesarico.,
MOmero de manos: 2 a 3.
Rendimiento: De 12 a 14 m2 por litro y por mano.
secado: 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad,

La primera mano se aplicara diluida al 20 % con agua, las manos siguientes se rebajardn hasta un 10
% con agua segun absorcion de las superficles. Sa dejaran transcurrir un minimo de 4 hs entre las
manos a aplicar,

9.2 Tratamiento de superficie y pintura delorraso

El clelorraso existente que se mantenga deberd lijarse ¥ pintarse con l&tex para cielorrasos tres
Manos,

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 2 manos de pintura ldtex
para cielorrasos ”, color Blanco . La primera mano se aplicard diluida al 20 % con agua, las manos
siguientes se rebajardn hasta un 10 % con agua segin absorcidn de las superficies, Se dejaran
transcurrir un minimo de 4 hs entre las manos a aplicar. Del mismo modo se procederd en los
cielorrasos de placa de roca a ejecutar.

Caracteristicas:

Antl hongo y anti condensante

Con resinas en dispersion acuosa y pigmentos seleccionados

Color: Blanco

Acabado: Mate

Aplicacidn: A pincel, rodillo o soplete, diluyendo con un mdxime de 10% de agua si fuera necesario.
Namero de manos: 2 a 3.

Rendimiento: De 10a 12 m? por litro ¥ por mano, segun la absorcidn de la superficie. Secado: 1 hora
al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

9.3 Preparacién de superficies de carpinterias y elementos metilicos y pintura
Se recuperaran todas las superficies de las puertas de madera y sus marcos metalicos.
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Las partes oxidadas soran tratadas con liquido decapante y desoxidante y posteriormente pintadas
con 2 manos de anti oxido

mas esmalte sintético de color a seleccionar por la SUPERVISION.

Aplicacidn: A pincel, rodillo de lana sintética de 5 a 10 mm o rodillo de goma espuma compacta de
alta densidad, diluyendo como maximo, con un 5% de agua si fuera necesarlo.

Caracteristicas de resinas acrilicas y pigmentos seleccionados

Rendimiento: De 11 a 14 m2 por litro y por mano segun la absorcién de la superficie y el color,
Secado: 30 minutos al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar entre las
2 v 4 horas dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente. Acabado: Brillante. Se utilizara
como diluyente aguarrds mineral. El intervalo entre la aplicacion del anti dxido y la pintura de
terminacion sera de 8 a 72 horas,

Las partes degradadas serdn tratadas con masilla a la piroxilina, lijdndose luego hasta obtener
superficies limpias, lisas v al ras.

Las hojas de madera deberdn lijarse hasta llegar al color de la madera natural. La SUPERVION tomara
la decision de acuerdo al estado y naturaleza del material 5i se les aplica una proteceidn transparente
para maderas del tipo barniz para maderas o similar o esmalte sintético color a seleccionar.

[TEM N 10
10. CARPINTERIA - PROVISION ¥ COLOCACION DE VENTANAS

10.1 Provision y colocacion de ventanas

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, construida con perfileria de
extrusion de aluminio, de alta prestacidn de aluminio, extruidos en aleacién 6063 temple Tb. o de
similar calidad y caracteristicas tipo y color determinados en planos.

Deberd responder a las dimensiones y modulacidn indicadas en los planos de plantas y planillas de
carpinterias que acompafan este pliego. Los herrajes y accesorios en aluminio, propios del sistema.
Todas las partes o piezas o herrajes incluldos en los diferentes cerramientos gue estén expuestos a la
atmasfera exterior, deberdn ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304. Sistema de anclaje La
ADJUDICATARIA debera proveer todo el sistema de anclaje necesario para la colocacion de las
carpinterias. Debera resolver las medidas de fabricacion para lo cual hard los planos que serdn
previamente aprobados por la SUPERVISION. A tal fin deberd replantear una vez desmontadas las
ventanas existentes el estado de los marcos y las dimensiones sobre los cuales se van a anclar las
aberturas.

Sistema de anclaje
El ADJUDICATARIO debera tener en cuenta todo el sistema de anclaje necesario para la colocacion de
las carpinterias. La sujecion serd con tornillos sobre el marco de chapa existente.

Perfiles
Los materiales a emplear serdn de primera calidad, La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos
de aleacién de aluminio de dptima calidad, con las exigendias de la Norma IRAM 687, sin poros ni
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sopladuras y perfectamente rectos. https://es.scribd com/document/390563223/Norma-IRAM-687 -
Aluminio-y-sus-aleaci - DS idos-Caracteristicas-mecanicas
luntas, sellados y protecciones.

En todos los casos sin excepcion se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos para absorber
los movimientos provocados por la accidn del viento (presion o depresian), y los movimientos propios
de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar serd
inferior a 3mm, La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo resistente a la intemperisa,
con una vida itil no inferior a veinte (20) afos.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberdn tratarse con sellador hidréfuge de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida Gtll no
inferior a veinte (20) afios

Las uniones entre los marcos de aluminio y los mufiones fijos de hierro deberdn ser perfectamente
aisladas mediante cintatipo junta selladora autohadesiva ”, sellador o cualquier otro elemento que
asegure una perfecta aislacidn entre una y otra superficie. En ninglin caso se pondra en contacto una
superfide de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo de dos (2) manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Las uniones de las carpinterias con la albafileria u
hormigon se sellardn con caucho de silicona "o similar. Todos los selladores se colocaran cobre cintas
de poliuretano esponjoso de seccldn clreular.

Los burletes seran de alta flexibilidad, color negro, de forma y dimensiones adecuadas para su uso.
La calidad de los mismos respondera a lo especificado segun Morma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C
12 https://es.scribd com/document /729843509 /NORMA-IRAM-113001

En caso de ser necesario colocar felpas de hermeticidad, las mismac cerdn de base tejida de
polipropilens rigido con filamentos de polipropilenc siliconados

Herrajes y accesorios

Se preverdn en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura. Todos los accesorios,
herrajes, burletes, premarcos, comtramarcos, contravidrios, etc, seran los especificados vy
recomendados por el fabricante de los perfiles. Los elementos de fijacion comeo grapas para amurar,
grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc. deberdan ser provistos por el
SUPERVISION, y serdn de aluminio o acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa
de cadmio electrolitico de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 v A 164-65.

Colocacidn

El armado, colocacién y montaje debera ser realizado por personal iddneo y capacitado en la materia.
Los cristales deberdn ser colocados por el mismo armador de 1a carpinteria. La eolocacidn se hard con
arregio a las medidas v a los niveles correspondientes a |a estructura en obra, los que deberdn ser
verificados por la ADIUDICATARIA antes de la ejecucion de las carpinterias, siendo su obligacién pedir
la verificacion por la SUPERVISION de la colocacidn exacta de las carpinterias. Correran por cuenta de
la ADIUMMCATARIA los costos que se presenten si no se toman las precauciones mencionadas.

10.2 Cortinas de enrollar !
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En todas las ventanas donde las contenga debera reemplazarse las cortinas de enrollar existentes. Se
deberin proveer y colocar cortinas de enrollar de PVC reforzadas de primera calidad, color blancas
con el sistema de enrollador, poleas, ejes y todo elemenio constitutivo para el correcto
funcionamiento,

Las nuevas mallas deberan ser compatibles con las guias existentes. Si asi no ocurriese la
ADJUDICATARIA deberd presentar la SUPERVISION, propuesta técnica que contenga todos los detalles
de perfileria y sujecidn a utilizar para su adecuaclon.

El sistema existente de cajon, tapa rollo v guias metalicas serd mantenido y puesto en valor con
tratamientos anmticorrosivos, pintura y engrase. Serdn reemplazadas todas las partes moviles,
cortinas, ejes, rollos, enrolladores, etc,

10.3 Reparacion de puertas interlores

Las puertas interiores deberan ser revisadas con detalle en todos sus componentes. Especialmente
las puertas de ingreso a los bloques deberdn ser puestas en valor. Se trata de puertas de acceso a
despachos a sanitarios y cocinas y las de doble hoja pivotante de acceso a las oficinas que dan al palier
principal.

Se repondran sus ejes, bisagras v elementos de giro o pivotantes para garantizar el correcte
funcionamiento de las hojas. Se repondran cerraduras y picaportes, pomos, etc. Los pafios de vidrio
que se encuentren dafiados o faltantes deberan ser repuestos.

Las superficies de las mismas se deberan tratar de acuerdo a lo mencionado en el punto 5.3 de estas
ETE.

iTEM N°11

11. TABIQUERIA

Las oficinas tendran tabiques auto portantes de acuerdo a planos, para el armado de los espacios de
trabajo. Los tabigues cumplirin la funcién de dividir dreas para independizar sectores y a su vez
modernizar la imagen de las oficinas. En ese sentido se propone la provision y colocacion de tablgues
de 2m de altura compuestos por materizles como aluminio y vidrio y melamina y vidrio,

11.1 Tabiqueria modulares con puertas [Divisores de oficinas)

Se proveerdn e instalardn tabiques compuestos con el sistema Tabigue tubular de aluminio, extruidos
en aleacitn 6063 temple T6. o equivalente en calidad y prestacion compuesto con cerramiento de
vidrio laminade de seguridad o melamina seguin corresponda. De acuerdo se indican en planos
(denominacian "TDO").

El sistema deberd admitir futuras configuraciones y ampliaciones. Segin se especifique, el sisterna
debe permitir el encuentro y unién mecanica entre tabigues de iguales caracteristicas a 902, Y
permitir su anclaje al piso, el cual serd oculto por el perfil de zocalo. Se wutilizaran pafios de vidrio
laminado float 5 mm + float Smm. Para ello deberdn preverse los contra vidrios propios del sistema,
asi como colisas correspondientss para ese espesor de vidrio. La perfilaria en su totalidad sera de
gluminic anodizado Natural.

5@ proveera mano de obra idénea para el montaje de tabiques divisorios de puestos de atencion,
segun las previsiones de anclaje del fabricante de las tabiquenias.

Se deherdn tomar especiales recaudos en no dafiar las instalaciones.
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El anclaje realizado deberd asegurar la estabilidad del sistema de tabiques, garantizando fijaciones
rigidas que contribuyan a la solidez general del sistema. En caso de preducir dafios a las instalaciones,
se deberdn restaurar las superficies o elementos afectados a su estado previo. Se deberdn realizar
tareas de limpieza y/o restauracion con pintura, cambio de plezas de solado, segin la magnitud de fa
afeccion. En caso de afectar paredes, podra exigirse la pintura del pafio completo a fin de evitar
cambios de color o texturas en los paramentos. El replanteo de los tabigues a instalar sera realizado
bajo aprobacidn SUPERVISION.

11.2 Tabigueria auto portanta de 1.60m (Divisores de areas de trabajo)

De acuerdo se indigue en los planos (denominacidn “TDTY) se deberd proveer v montar tabigues
divisorios de espacios de trabajo de 1.60m de alto, cuyas caracteristicas técnicas vy cantidades
cumplan con lo solicitado en estas ETB.

Deberan estar conformados con perimetro de perfifaria metdlica y aima de melamina. Deberdn ser
encastrables y modulares para permitir flexibilidad en su armado. Serd fundamental respetar su
condicion de auto portante sin necesidad de estar amurados a paramentos de teche o mamposteria.
El zocalo debera contener espacio para el cableado de datos y elécirico.

La ADIUDICATARIA presentara a la SUPERVISION las alternativas con muestras y folleteria para su
eleccion y aprobacidn.

El tipo y estilo de tabigueria solicitado debers ser de similares caracteristicas en cuanto a calidad y
astética a las "Low 45 de Tabiques y madulos integrales” y a antera satisfaccidn de la SUPERVISION.

11.3 Tabiqueria de placa de roca de yeso

En los tabigues interiores segin planos de planta correspondiente se utilizardn placas macizas de roca
de yeso bihidratado revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nlicleo de yeso se
adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6mm, con un gramaje aproximado de
300gr/m*. Los tableros serdn portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y
sus extremos cortados de 1,20m x 2,40m y espesor 12,5mm, para junta tomada.

Asimismo, deberdn responder a las sigulentes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos

Maod. de elasticidad Traccidn: 23840Kg/fom?®

Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm?.

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC.

Reduccion Actstica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):35 DB.

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N224, de 35mm x 70mm y
el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) serdn totalmente metdlicos (galvanizados): se
nivelaran perfectamente y atornillardn, en el caso del perfll perimetral, con tarnillos a tacos Fisher en
los muros y tabiques.

La ADJUDICATARIA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitara apllamientos
AXCesnS I

que puedan deformar las piezas. Estas deberén conservarse en sus envoltorios de pmwsmn hasta
proceder a su uso.
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La ADJUDICATARIA serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura,

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura, separados 20cm
¥ en ningun caso a menos de 15mm de los bordes del tablero, Seran del tipo T2, autorroscantes y las
juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacidn previa de masilla especial,
para cubrir la depresidn lateral de las placas y la producida por la colocacién de tornillos y la propia
junta.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego serdn cubiertas con cinta de papel
celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.

Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de
manera que la superficie guede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la pintura de
terminacion,

11.4 Tabiqueria sanitaria

De estructura de aluminio y paneles de melamina,

Materializado por placas de MDF de 25mm revestidas en melamina

Cantos de ABS o aluminio

Herrajes cromados con cerradura “libre y ocupado”

Cierre de las puertas con bisagras gravitacionales.

Estructura directamente apoyada al piso, con la utllizacidn de un zdcalo de acero inoxidable gue
contiene un sistema Interior de regulacion y nivelacidn.

ITEM N°12

12. CIELORRASOS

Segun se indigue, el delorraso podra ser desmontable o del tipo junta tomada,

En los sectores de sanitarios y office se realizardn con sistema suspendido de perfileria galvanizada
para recibir placas de roca de yeso. En cuanto a los espacios de oficinas se realizard con sistema
suspendido desmontable 60x60 con ajustes |aterales.

12.1 Cielorrasos desmontables

Se incluird la provisidn por parte del Adjudicataric de tedos los materiales, mano de obra,
herramientas y equipos que se requieran para la instalacién del cielorraso desmontable de placas de
0.595 x 0.595 m de 12.5mm de espesor, micro perforadas con absorclén acustica,

Placas de yeso fononabsorbentes con perforaciones cuadradas

Revestidas en su cara posterior con un velo aclistico que reduce la reverberacion y crea una barrera
contra el polvo y las particulas.

Caracteristicas:

Medidas: 0.595 x 0.595 m

Ezspesor: 12.5mm

Perfileria: 24 mm

Borde: biselado

Peso; B.50 kg/m2

Absorcidn acistica: nrc 0.70
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Metodologia de armado

El sistema de suspansion expuesta sera de color blanco y consistira en una serie de "tes" principales
de aluminie de 3,66 m de longitud, separadas cada 0,61 m y en una serie de "tes" transversales de
0,6 m de longitud y separadas cada 0,61 m, que irdn apoyadas en las "tes” principales, insertdndose
en los cabezales disefiados para este fin en las ranuras del perfil prindpal.

Ambas piezas deberdn acoplarse debidamente por medio de ranuras y prolongaciones especiales
para este uso, Las "tes” principales serin de 38 mm de alto por 25 mm en al ala; las transversales
serdn de 26 mm de alto por 25 mm en el ala.

Las "tes" principales seran suspendidas de la estructura general mediante vela rigida de acero
galvanizadeo liviano de 35mm, separados aproximadamente a 0,90 m centro a centro, sesdn requlsitos
del fabricante.

El sistema incluird “clips” o ufias ocultas para la fijacién de las placas de cielo,

12.2 Cielorrasos de placa de roca de yeso

En los 3 nucleos sanitarios se montaran cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso con junta
tomada, masilladas a nivel para su posterior terminacion con pintura.

Su estructura se realizara con la perfileria recomendada por el fabricante del sistema con solera de
35mm perimetral fijada a la mamposteria ymontantes de 34mm insertos cada 410 mm para la fijacion
de |as placas de roca de yaso de 89mm de espesor. Se utilizardn tornillos T2 para tal fin por un total no
inferior a 40 tornillos por placa.

Deberan dejarse tapas de inspeccion en toda llave de paso que se encuentre sobre el cielorraso para
poder acceder, Las mismas serdn de 400mm x 400mm de acero inox. Las cudles seran indicadas en
cada caso de acuerdo a la distribucion final de la caferfa en el delorraso a satisfaccion de la
SUPERVISION.

12.3 Cajones y gargantas de placa de roca de yeso

Se incluye en este rengldn la ejecucidn de cajones en columnas redondas para absorber el encuentro
ente el cielorraso desmontable y la forma circular de las columnas, segin la indicacién en planos, asi
tomo su aproximacion al cajon de las carpinterias que por diferencias de nivel en relacion a la viga
existente deberd generarse un cajén de ajuste. De acuerdo al D1 (detalle 1) Garganta del Anexo
planas, |
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12.4 Cajones para equipos de aire acondicionado.

En cada uno de los equipos de aire acondicionado, las unidades interiores cuyo madulo va embutido
en el cielorraso, se ejecutard un cajon cuadrado de 1.20m x 1.20m dé placa de rocz da yeso de 9mm
para que en su perimetro se adapte la perfileria de cielorraso desmontable. Bl médulo deberd
coincidir exactamente con la modulacidn de 2 placas de clelorraso desmontable en su perimetro
externo.

En el centroa deberd contener la boca con la dimension exacta para embutir los equipos evaporadores
tipo cassette elegidos. Su terminacién serd masillada con bordes rectos & nivel con el resto de la
superficie del cielorraso desmontable,

ITEM N°13
13, CLIMATIZACION

13.1 Sistema de aire acondicionado VRV.

El sistema de aire acondicionade en los 3 Blogues debera modernizarse y ser reemplazado por el
sistema de climatizacién del tipo VRV (Volumen de refrigeracidn Variable).

El ADJUDICATARIO debera realizar el proyecto, el cilculo v el estudio de las cargas térmicas de los
ambientes a climatizar para determinar el dimensionamiento de los equipos a proveer e instalar.
Teniendo en cuenta la condicionante de las diferentes orientaciones, los aventanamientos, la
evolvente, las infiltraciones de aire y todo aquel parametro gue modifique las condiciones de confort
térmico.

Las unidades interioras seran del tipo cassette de embutir en cielorraso de capaddad y dimensiones
2 determinar de acuerdo a cilculo. El mencionado estudio determinara también la cantidad y
potencia de las unidades exteriores en cada blogue y la forma de asistir a kas unidades interiores en
cada caso.

En el Anexo Planos se presenta un plano como pre dimensionado de equipes donde se establece un
modo de distribucion base, el cual deberd ser ajustado por la ADJUDICATARIA a instancias del
Proyvecto ejecutive de Aire acondiclonado a presentar y aprobar por la SUPE RVISION,

Es de preferencia que se establezcan distintos circuitos donde permitan diversificar el rendimiento
de los equipos y al mismo tiempo en caso de la caida de sistema de una condensadora las otras
contintien entregando servicio en forma homogénea en los distintos puntos de la planta de acuerdo
a la grilla de distribucidn de casette que se disefie.

Las unidades exteriores se ubicaran en las terrazas entre el Blogue 1 vy el Blogue 2 para asistir a
ambas blogues respectivamente y en el Blogue 3 se ubicaran en la losa tecnica que se encuentra
por sobre la planta, salvo mejor opinion de los profesionales que presenten el proyecto ejecutivo.

ITEM N°14
14 LIMPIEZA

14.1 Limpieza periadica y final
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La ADIUDICATARIA deberd arbitrar todos los medios necesarios para |a limpieza diaria de los sectores
en que se desarrollen tareas.

A tal efectc, la ADJUDICATARIA deberd tomar las disposiciones necesarias, para evitar toda
acumulacion de deshechos de materiales dentro del edificio v el entorpacimiento de las tareas.

14.2 Volquetes

Salvo indicacion en contrario de la SUPERVISION, los materiales gue provengan de desmontes o
elementos cbsoletos dentro del drea de intervencién, deberdn ser retirados por la empresa
ADIUDICATARIA, incluyendo costos de acarreos, fletes o volquetes, También tendra a su cargo la
gestion y costo de los tramites y permisos ante el Gobierno de |a Cludad, asi como de la habilitacion
para [a extraccion de los desperdiclos a la via puiblica y su retiro.
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ANEXO VI
FORMULARIOS DE OFERTA

Este cuadro sirve de listo de verificacidn o chequeo para gue el oferente prepare su Oferta v complete
en debida forma los formularios que formon parte de la misma.

Se deben completar todas los Formularios de Licitacidn de ocuerdo con las instrucciones establecidas
&n cada uno de eflos e incluirse como parte de lo presentocion de su Oferto debidomente suscriptos,
adjuntando la documentacidn de respaldo solicitada en estos documentas de licltacién.

No se permitirdn alteraciones en el formoto de los formularios y no se oceptardn sustituciones

|
Formulario A: Formulario de presentacion de la oferta

Formulario B: Formulario de informacdidn del licitante

Formulario C: Fermulario de informacion de la asociacion en participacion, | [
el consorcio o la asociacidn

Formulario D: Fermulario de elegibilidad y calificaciones O

Formulario F: Formulario de oferta técnica

Formulario G: Formulario de garantia bancaria de mantenimiento de la | 1
oferta

Formulario H: Formularies de lista de predios O

-'-H-._



ARBA

EEHIL!-IIIF ll:'fm

FORMULARIO A: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Nombre del [insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Referencia de la

01
1AL g

Estimado Proyecta PNUD:

a) Los abajo firmante/s ofrecemos ejecutar la obra [descripcidn de los trabajos] de conformidad
con la Invitacion a Licitar 01/25 por un monto -excduyendo cualquier descuento ofrecido en el
punto (b} a continuacién- de [cantidad total de la Oferta en palabras y nimeros] que figura en el
Esquema de Precios y Oferta Técnica que se adjuntan a la presente y que son parte de esta Oferta.

b} Los descuentos ofrecidos v la metodologia para su aplicaddn son:

Descuentos. 51 nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos seran aplicables: [detollar
coda descuento ofrecido v el +item especifica en las Especificaciones Técnicas al gue aplica el
descuentol,

Metodologia v Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se aplicardn de acuerdo con la
siguiente metodologia: [Detallar la metadologio que se aplicard a los descuentos];

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a ejecutar la obra acuerdo con la
Invitacién a Licitar N2 01/25, incluidos los Términos y Condiciones Genérales y Especiales de
Contratacién y de acuerdo con el Esquema de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

Nuestra Oferta serd vilida v permanecera vinculante entre nosotros por el perfodo especificado
en la Hoja de Datos de la Licitacidn, la que resultard vinculante para quienes suscriben y podra ser
aceptada en cualguier momento antes del vendmiento de dicho plazo.

Paor el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleades, incluidos
los miembros de Asociacion en participacion, Consorclos o Asoclaciones, o subcontratistas o
proveedores, para cualguier parte del contrato:

i} No se encuentran suspendidos, excluides o de otro moedo identificados como inelegible por
cualguier organizacion de las Naciones Unidas — incluidas las prohibiciones derivadas del
Compendio de Listas de Sanclones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, el Grupo
del Banco Mundial o cualquier otra Organizacicn internacional.

ii) No forma parte de la lista de terroristas y financiadores del terrorismo del Comité 1267/1989
del Consejo de Seguridad de la ONU, ni de |a lista de proveedores inelegibles del PNUD

iii} No nos encontramos bajo ningunos de los supuestos de inelegibilidad ni de Conflictos de
Intereses establecidos en las Instrucciones a los Licitantes.

iv] Nos comprometemos a cumplir con |2 Politica contra el Fraude del PNUD y el Codigo de
Conducta de Proveedores de las Naciones Unidas. .
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v] Aceptan la totalidad de los documentos de licitacidn que conforman la Invitacion a Licitar N2
01/25, a la cual nos sometemos sin ninglin tipo de condicionamienteos.

vi] Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion [y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecucion del contrato), a observar las leyes sobra fraude y corrupcian,
incluyendo sobomo, aplicables en la Repdblica Argentina.

vii) No hemos sido declarados en quiebra ni estan involucrados en alguna quiebra o
procadimiento de administracion judicial, y ni existe sentencia judicial o accidn legal pendiente
que pudiera poner en peligro sus operaciones en el futuro previsible.

wviii) No poseemos deudas fiscalas,

ix} Comprendemos gque Ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualguier Oferta que
reciban.

x) Aceptamos los términos v condiciones del contrato a suscribir, en caso de adjudicacion.

Declaramos que toda la nformacién y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas,
¥ aceptamos que cualguler malinterpretacion o malentendido contenido en ella pueda conducir a
nuestra descalificacion y/o aplicacidn de sanciones por parte del Asociado en la Implementacidn
del Proyecto PNLUID.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizade por [Insertar nombre del Licitante)
para firmar esta Oferta y estar sujeto a ella si el Proyecto PNUD la acepta.

Nombira:

Cargo:
Firma:

Colocar el selle oficial del Licitante)




ARBA

PROVINCIA DE BLUENDS AIRES
FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACION DEL LICITANTE

[Cuumleta;‘]
o
[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electrénico: [Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electrénico: [Completar]

= Copia del acta constitutiva, de su Estatuto vy
modificaciones, con las correspondientes constancias
de inscripcidn antes los registros competentes. Actas de
designacién de autoridades y de distribucién de cargos
vigente.

= Perfil de la compafia, que no debe superar las quince
(15] paginas, incluidos folletos impresos y catdlogos de
productos relevantes para los bienes o los servicios
adguiridos

» (Constancia de Inscripcién vigente ante la ARCA o su
equdvalente en su pais de origen.

= Certificado bancario a nombre del Oferente con los
datos necesarics para la realizacidn de transferencia
bancaria en caso de resultar Contratista.

= Formulario Alta de Proveedor.

= Poder o Copla Simple del Poder Legal vigente otorgado
por Escritura Piblica al Representante Veluntario del
Licitante, identificado en el Formato de Presentacidn de
Oferta para firmar la oferts y el contrato si
corresponde.

» Copia del DNI o pasaporte del Representante Legal y/o
Apoderade.



ARBA

ALENCA Df RECALDACN
PROAENCIA DE BLENTS ASFES

= Declaracion Jurada en la que el licitante manifieste que
esta al dia con sus obligaciones de pago de impuestos,
o certificado de desgravacidn fiscal, si es que el Licitante
goza de dicho privilegio.

los documentos que se acompafien podrdn
presentarse en su original, en testimonio expedido por
autoridad competente o en copia certificada por
autoridad judicial o notarlal. $i dichas autoridades
fuesen de extrafa jurisdiccion deberd constar la
legalizacion pertinentea.

Los documentos expedidos o certificados por autoridad
extranjera  deberan  presentarse  debidamente
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores ¥
Culto de la Argentina a través de sus delegaciones
consulares en el pais de origen. Los documentos
originarios en paises signatarios de la Convencion de la
Haya sobre legalizacidn de instrumentos pdblicos,
podrén  ser legalizados segin diche convenio
(“Apostilla®), sin ninguna otra formalidad.

La informacién y decumentacidn presentada deberd
estar suscripta por el Apoderado de la Firma y revestird
el caracter de declaracion jurada y el Oferente deberd
permitir al Proyecto su verificacion en cualguier
momento.

Nombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizedo:




ARBA

ACEMCIA OF RECALIDACKON
PROVINCIA DE BUENOS AIFES

FORMULARIO C: FORMULARIO DE INFORMACION DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL
CONSORCIO O LA ASOCIACION

[Insertar nombre del Licitante] - Seleccionar fecha

01/25

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociacidn en participacion,
Consorcio o Asociacidn,

- 1 [Completar] [Completar]
2  [Completar] [Completar]
3 [Completar] [Completar]

B (complerar]

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuacién firmado por cada
asociado, que detalla la estructura legal probable y la confirmacion de la responsabilidad solidaria y
conjunta de los miembros de tal empresa:

[J Carta de intencidn para la ereacidén de una Asociacion en participacion 6
[ Acuerdo de creacion de Asociacion en participacidn, Consorclo o Asociacion



ARBA

ACENCIA DE RECAUDACTN
EROVIMCEA DE BUENCS ABTES

Por la presente confirmamos que, sl se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociacion en
participacion, el Consorcio o la Asociacidn serdn conjunta y solldariamente responsables ante el
Proyecto PNUD por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

Mombre del asociado:

MNambre del asociador

Firma:

Facha:

Fecha:

Mombre del asociado;

Mombre del asociado:

Flrma:

Fecha:

Firma:

Fecha:




ARBA

' WGENCIA DE SECALUDACION
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
FORMULARIO D: FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD ¥ CALIFICACIONES '

[insertar nombre del Licitanta] . Seleccionar fecha '
|

01/25

Si es Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion, el formulario debe ser completado por cada
asociado.

1. Historial de contratos incumplidos

| CNo hubo contrates incumplidos durante los tltimos 5 afios

 Cicontratos incumplidos durante los Gitimos 5 afios

Nombre del Cliente:
Direccion del Cliente:
- Motivos de incumplimiento:



ARBA

AlERCEA D RECALIOACOM
PRUVINCLS DE DULMNOS AIRES

2. Experiencla previa relevante .
Enumere salo contratos similares anterlores ejecutados correctamente en los dltimoes cinco (5] afios.

Enumere sdlo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado o
subcontratado por el Cliente como empresa o como uno de los asodados del Consorcio o de la
Asociackon en particlpacldn. Las actividades y tareas completadas por los expertos Individuales
Independientes del Licitante o a traveés de otras empresas no pueden ser presentadas como
experiencia relevante del Licitante ni de los asociados o subcontratistas del Licitante, pero pueden
ser refvindicadas por los Expertos mismos en sus curriculums. El Licitante debe estar preparado para
fundamentar la experiencia reivindicada presentendo copias de los documentos y referencias
relevantes, sl asl lo solicita el Proyecto PNUD.

Los Licitantes también pueden odjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecta con mds detalles
sobre las asignociones mencionadas anteriormente.,

[ Se adjunta la declaracién de desempefio satisfactorio de los 2 (dos) Clientes principales o mas.

3. Posicidn financiera

Afio usb
Afio usb

Afio 1 Ao 2



ARBA

AGENHCH DE RECALIDACHIMN
PRIFFINCIA DE BUERDS AIRES

Informacion del balance
Activos totales
Pasivos totales
Activos liquidos
Pasivos liquidos
Informacidn del estado de ingresos
Ingresos totales,/orutos

Ganancias antes de
Impuestos

Ganancias netas
Fondo de manlobra

(En el supuesto gue los balances y/o estados contables se encuentren expresados en ung moneda
diferente ol USD, el oferente deberd convertir su importe ¢ USD utilizando para ello el tipo de cambio
operacional de las Nociones Unidas vigente o la fecha de cierre del respectivo balance y/o estodo
contable, Dicha tasa puede consultarse libremente en
https:/ftregsury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php)

Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas
relacionadas v estados de ingresos) durante los afios requeridos anteriormente que cumplen con las
siguientes condiciones:

a] Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada parte en una Asociacion en
Participacion, y no empresas de la misma corporacion y/o matrices.

b} Los estades financieros historicos deben estar auditados por un contador piblico certificado.

¢} Los estados financieros histdricos deben corresponder a periodos contables ya completados
y auditados. No se aceptardn estados por periodos parciales.

CONFIRMACION DE SITUACION FINANCIERA

NOMBRE DEL OFERENTE:

RESUMEN DE INDICADORES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL OFERENTE



ARBA

indice de Solvencia = >=al0 [Indicar]
Activa [ Pasive

indice de Endeudamiente | <al.0 [Indicar]
= Total pasivo / Patrimonio

Neto

(Nota al Licitante: Se deberd presentar como anexo las documentos que sustenten la declaracicn de

indicadores del oferente. )

Para constancia de la veracidad de lo declarado, suscribo el presente formulario.

MNombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizado;




ARBA

RLCENCEA BF RECALIDACION
PEAONIRRCA DE BUENDS ARRES

FORMULARIO F: FORMULARIO DE OFERTA TECNICA

MNombre del [Insertar nombre del Licitante] Facha: Seleccionar fecha
Referenciadela 01725
1AL:

A: [nombre completo del Comprador]

Ofrecemos ejecutar la obra de conformidad con los Docementos de Licitacidn y de acuerdo con el
Anexo IV Esquema de Requisitos y Anexo V Especificaciones Tecnicas.

- Propuesta Técnlca: [el Oferente incluirg una Propuesta Técnica con una descripcion que expongo
los métodos de trabajos, los equipos, el personal asignadof

- Plan de Trabajos [deberd presentarse un Plan de Trabajo mensualizado por item de obra,
representado mediante diograma de barros horizontales (diegrama de Gantt)]

- Plan de Inversién del Anticipo Financiere [incluir Plan de Inversidn si se solicita].

{Nota al Licitante: Se deberd presentar como anexo los documentos que sustenten la decloracion del
oferente. En tal sentido el oferente debera acompaiiar las especificaciones de los bienes, servicios,
materigies y mono de obra ofertadas (folletos, plonos o datos, etc.), y deberd incluir una descripcion
detolloda de las caracteristicas técnicas generales y especiales de coda uno de ellos)

Para constancia de la veracidad de lo declarado, suscribo el presente formulario,

Mombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizado:




ARBA

ARGENCA DE RECALIDACION
FROVIMCLA DE BUEMNDS MREES

FORMULARIO G: FORMULARIO DE GARANTIA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[Note para los licitantes: El banco emisor de la garantia debe completar este formulario de
conformidad con las instrucciones indicadas a continuacion: Debe emitirse utilizando el
encabezomiento oficial del bance emfsor. ]

lindicar el Nombre del Banco, v la direccion de o sucursal gue emite lo garantia)
Beneficiario: [indicar e! nombre y lo direccion del Comprador]
Fecha: [fndigue la fecha de emisidn de lo garantia]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

5e nes ha informado que [indigue el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] {en adelante denominadao el Oferente”) les ha presentado
su Oferta con fecha [indicar o fecha de presentacidn de la Oferta) len adelante denominada “la
Oferta”) pars la ejecucion del [indigue el nembre del Contrato] en virtud de la Invitacidn a Licitar {lAL)
N2 01/25 ("la Invitacion a Licitar™).

Azl mismeo, entendemos que, de acuerdo con sus condiclones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indigue el nombre del Banca] per medio del presente instrumento
nas obligamos irrevecablemente a pagar a Ustedes una suma o sumas, que no exceda{n) un monto
total de [indique /o cifra en numeros expresada en lo moneda de la oferta] inmediatamente después
de recibir una solicitud escrita por su parte, acompafiada de una declaracién escrita indicando que el
Oferente ha incumplide sus obligaciones en virtud de las condiciones de la Invitacién a Licitar de una
de las maneras siguientes;

(a) ha retirado o modificado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el
Oferente su oferta; o

(b) habigndole notificado el Comprador al Oferente la adjudicacion del Contrato dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i} no firma el Contrato, o (i) no suministra o rehdsa
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes.

{c) en los demas casos previstos en la Invitacion a Licitar.

Esta garantia sera valida hasta los 90 dias posteriores a la facha de expiracidn de la Oferta.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 758. [ICC, por sus siglas en
inglés)

.
%,
-



ARBA

ACEMCIA DE RECALIDACION
PROVINCIA DE BUENGS ARRES

[Firmay(s} def {de los) representante(s) autorizado(s]]



ARBA

AGENCA DE RECALDACION
DRUVINCA DE BUTNOS MRES

ANEXO WiI
BQUEMA DE PRECIOS

. El Es-querna de Precios debe proporcionar un dﬂsgiﬂse de costos para cada tem. Se debers
: 3 D 3 ¥ s + QR Acia al n.[d:.gmn

. Loz Precios deberin ser cotizados siguiendo lo estipulado en las Instrucclones a los Licitantes,

. Las descripclones técnicas propuestas para cada item deben propercionar suficientes detalles a fin
de parmitir al Comprador detarminar la conformidad de la Oferta con respecto a lo establecido en
el Esguema de Requisitos y las Especificaciones Técnicas de la presente Invitacidn a Licitar.

. El pesafvolumen estimado de los envios debe formar parte de la documentacion presentada.

5, El Oferente debe incluir en el precio cotizado todos los tributos, excepto el Impuesto al Valor

Agregado, cuya alicunta sera indicada de manera separada.

. El Oferente completard estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones
indicadas precedentementa. La lista de items en la columna 1 de la Lista de Precios debers coincidir
con la informacion detallada por el Proyecto en ef Anexo Esquema de Requisitos.



ARBA

ROEMOIA DE RECRLIDGCION
PROVINCIA DE BUENDS AIFES

FORMULARIOS H. FORMULARIOS DE LISTA DE PRECIOS

BIENES A PROVEER / Precio
Unidad | Cantidad Subtotal
e TAREAS A DESARROLLAR 4 Unitario :

1 TAREAS PRELIMINARES 5

11 Generzlidades (Seguros, Higiene g 1.00 g 5
y seguridad, replanteos)

2 DESMONTES 5 |
2.1 |Desmonte de piso y contra piso m? 247,00 |5 5
2.2  |Retiro de escombros m3 40,00 5
25 Desmonte de revestimiento vy e 160,00 5

rwﬂques
Desmonte de artefactos y
24  |equipamiento en nucleos u 2500 |5
sanitarios (banos y cocinas)
25 |Retirode cafierias ml 7500 |5 5
Desmonte de tabique de
80,77
%9 construccion en saco me y
27 Desmontz de luminarias y I 40,00 |3 P
ventiladores
28 |Desmonte de aberturas u 31,00 |S s
LOTE Desmonte de cajon de
OMICO | 29  cielorraso / ductos de aire m2 6500 |5 5
acondicionado
Demolicidn de gabinete de
L 2 4,55
.10 equipo central Blogue 3 o 3 E
244 Hgttrulde IeFurpu centrales de 3 300 4 4
climatizacidn

3 SANITARIOS y COCINAS <
3.1  |Distribugién de agua g | 100 |3 5
3.2 | Prueba hidraulica g | 100 5 s
323 |Mesadas de granito m2 8,50 5 &
14 F'n_:whr._lr:rr- y colocacién de anafe " 3,00 s s

eléctrico
4 F'rm-ulmﬁn y colocacion de o 7.50 ; s
espejos
3.6 |Desagies Cloacales gl 1,00 5 5
3.7 | Muebles bajo mesada 1 ml 6,20 5 5
3.8 |Remodelacion de cocna al .00 |5 5

4 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS y GRIFERIAS 5
Ay Im_:ldums Bari corto ferrum + i 12,00 ¢ ¢

asiento v tapa
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AGERCIA DE RECALDACHIM
PROVIMNCEA DE SUENDS MRES

5. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERD

a) Ellngeniero se encargard de administrar el Contrato, segin lo estipulado en los Documentos del
Contrato, El Ingeniero desempednara en particular las funciones descritas a continuacidn.

b) El Ingeniero serd el representante del Contratante ante el Contratista durante la construcecidn
hasta que s& curse el Galtimo pago. El Ingenlero asesorard al Contratante y consultard con este. El
Contratante Impartira instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendrd
facultades para actuar en nombre del Contratante solo en la medida en que se haya previsto en los
Documentos del Contrato v en la forma en que puedan ser enmendados por escrito con arreglo al
Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingenlere en su
condicion de representante del Contratante durante la construccidén, segun se estipula en el
Contrato, no se modificaran ni ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratista v el Ingeniero.

c} Ellngeniero visitard el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construccdn
para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, asi como para
determinar en general si la Obra esta avanzando con arreglo a los Documentos del Contrato, Sobre
la base de sus observaciones in situ, en su caracter de Ingeniero, mantendra informado al Contratante
acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

d} El Ingeniero no asumird responsabilidad alguna por medios, métodos, técnicas, secuencias o
procedimientos de construccidn, ni tendrd control o cargo en relacion con estos ni con las
precauciones o los programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales, El
Ingenierc no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de los
suboontratistas o de cualquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten servicios
para la Obra (incluida la ejecucion de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contratol, ni
tendra control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el
Ingeniero no haya desempefiado sus funciones con arreglo al Contrato suscrito entre el Contratante
y el Ingeniero.

e) ElIngeniero tendrd acceso en todo momento ala Obra dondequiera que esta se encuentra y esté
en preparacion o en marcha. El Contratista brindard facilidades para dicho acceso de manera gue el
Ingenlero pueda desempeiiar sus funciones conforme al Contrato.

f)] Sobre la base de las cbservaclones del Ingeniero v de una evaluacién de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara los montos adeudados
al Contratista y emitird los certificados de pago correspondientes.

g) El Ingeniero examinard y aprobard o adoptard otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos de taller, datos de productos y muestras, pero
solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefo de la Obra v con las
disposiciones de los Documentos del Contrato, Dichas medidas deberdn adoptarse con la debida
prontitud para ne causar demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un elemento mmrem Ao
serd indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho elemento forma parte. ,
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AGENCIA DE RECAUDACION
: PROVINCIA DE IUENDS AISES
Mingitorios Modelo BSVA-MG-
4.2 003-BL u 6,00 5 5
4.3 Bacha bafio Jhonsen 0300L u 10,00 |5 5
Griferia lavatorios FV Presmatic
44 | e 030 __u 10,00 |§ s
45 g[;:ma office Peirano stell 20- - 300 5 5
4.6 |Pileta de cocina u 3,00 5 5
Valvula mingitorio Fv Presmatic
7 | 0362.01-CR : s >
Valvula inodoros Cromao /
48 | véivula descarga 43036 Piazza . s b
Perchas metalicas de retrete Fv
49 | Arizona 166/b1 Crom < 20 |3 >
410 |Dispenser jabdn u 7,00 |5 3
4,11 |Seca manos eléctrico 1] 7,00 5 5
4.12 |Cesto acero inoxidable u 12,00 |5 4
4.13 | Portarrollo acero inox u 1200 |5 5
5 INSTALACION ELECTRICA 5
Distribucion estructural por
54 |2 Adilce mi 150 |5 5
5.2 Circuitos de toma corrientes u 150,00 | S 5
5.3 Circuitos de lluminacion u 130,00 | S AN
54 | Puesta atierra u 3,00 5 5
5.5 | Circuitos especiales u 900 |% &
Provision y colocacidn de luces
5.6 de emergencia u 30,00 | S s
u 3,00 5 5
5.7 |Tableros y protecciones u 300 |$S 5
B ARTEFACTOS DE ILUMIHACID!J_ -
Artefactos de lluminacién Tipo 1
51 | { panel led 45w 80E0EM ) 5 |3 »
Artefactos de llummacion Tipo 2
6.2 |( plafdn circular de aplicar u 2800 |5 5
20cm)
T INSTALACION DE DATOS 5
Provisidn y colocacidn de
5 bandejas y cable canal gl sl »
8 ALBANILERIA 4
8.1 |Revoques interiores m? 60,00 |5 5
22 |Revogues bajo revestimiento m? 166,00 |5 5
Provision y colocacion de :
i revestimiento LiE il -.5
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ARBA

AGENCIA DE MECALDACION
PROVINCEA DE BUEMCS AHES

ANEXO Vil

Condiciones Generales de Contrato

1. Definiciones

2. Singular y phural

3, Titulos o notas

4, Relaciones juridicas

5. Obligacienes y atribuciones generales del Ingeniero

6. Obligacicnes y responsabilidades generales del Contratista
7. Cesion y subcontratacidn

8. Planos

9. Libro de Trabajo

10. Garantia de Cumplimiento

11. Inspeccidn del Sitio de la Obra

12. ideneidad de la Oferta

13. Programa de trabajo que se proporclonara

14. Reunién semanal en el Sitio de la Obra

15. Ordenes de cambio

16. Supervision del Contratista

17. Empleados del Contratista

13. Demarcacion Inlcial

19. Vigilancia y alumbrado

20. Cuidado de |a Obra

21. Seguros de la Obra, et

22. Dafios a personasy a la propledad

23, Seguro de Responsabilidad Civil

24, Accidentes de trabajo o lesiones del personal

25, Recurso cuando el Contratista no adquiere un seguro

26. Cumplimiento de estatutos, reglamentos, etc.

27. Fosiles, etc.

28. Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad, y Regalias
29. Interfarencia con el trifico y las propiedades vecinas

30. Tréfico extraordinario y cargas especiales

31. Oportunidades para otros Contratistas

32. Deber del Contratista de mantener limpio el Sitio de la Obra
33. Despeje del Sitio de la Obra al completarse su terminacion sustancial
24. Mano de chra

35. Informes de la mano de obra, las instalaciones, etc,

3b. Materiales, trabajos y ensayos

37. Acceso al Sitio de la Obra

18. Inspeccidn de los trabajos antes de cubrirlos

39. Remacion de trabajo mal hecho y de materiales inadecuados !
40. Suspension de la Obra

41. Posesion del Sitlo de la Obra

i
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8.4 |Carpeta de nivelacién m2 202,00 |5 5
8.5 |Contraplsos m* 5000 |5 5
Colocacion de piso (Incluye: piso
2.6 |mosalco granitico, pulido) m2 247,00 |5 5
Blogue 3 + sanitarios
8.7 Zocalos sanitarios il B0,00 5 5
8.8 |Z2dcalos de granito ml 9000 (5 5
Losas de entrepisos (3 sectores
2 9,00
89 hueco equipo AA centrall I i ; > ?
9 PINTURA s
&3 Tfatamlenm de superficies y i 847.00 |3 $
pintura en muros
Tratamiento de superficie y 2
3 130,00 |5 5
i il pintura de clelorraso i
Tratamiento de superficies
2 95,00
A3 metdlicas/madera y pintura i ? ?
10 CARPINTERIAS 5
101 Provision y colocacion de e 118,00 | 6 -
ventanas
10.2 |Cortinas de enrollar u 2200 |5 5
10.3 !’tepa_raciﬂn de puertas i 22,00 |8 5
interiores
11 TABIQUERIA 1
11.1 |Tabiques modulares ¢/ puertas mil 9,00 5 5
| 112 |Tabigues autoportantesh 1.60m|  mi 2850 |5 5
135 Tahiqles de placa de roca de m2 14,00 |3 s
yeso simple
11.4 |Tabigues sanitarios mi 37,00 | & s
12 CIELORRASDS 5
12.1 |Cielorrasos desmontables m2 516,00 [ 5 5
i d d
123 Cielorrasos de placa de roca de v 8500 |8 :
yeso
123 Cajones y gargantas de placa de ml 5500 |8 5
roca de yeso
124 Cajones para equipos de aire u 16 3
j acondicionado
13 " CLIMATIZACION a3 5
Provicion e  instalacion  de
. 1 5 -
3.5 sistema VRV &l
14 LIMPIEZA 3
14.1 | Limpieza periddica y final gl 100 |§ 5
14.2 |Alguiler de volquetes u 10,00 |5 5
TOTAL 5




ARBA

ALENCIA DE EECALIDACHN
FHIVINGIA 3E BUENDS AIRES

¢} #Ingeniero o Supervision» es la persona designada por el Contratante para administrar el
Contrato.

d] «Contratos es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figurardn como anexo.

e) «La Obra» son lostrabajos que se ejecutardn y completarin de acuerdo con el presente Contrato.

f} «Obras Temporaless incluirdn todos los elementos que se han de construir sin intencion de que
sean permanentes, pero que forman parte de la Dbra.

gl «Planoss y eEspecificacioness son los planos y las especificaciones mencionados en el Contrato,
ademas de cualquier modificacidn o incorporacidn a dichos documentos que sea suministrada por el
Ingeniero o presentada por el Contratista y que haya sido aprobada por escrito por el Ingeniero, con
arregle al Contrato,

h} «Especificacion de Cantidades» es el documento en el que el Contratista indica el costo de la
Obra, sobre la base de |as cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son
aplicables a este.

i} «Precio del Contratos es la suma estipulada en el Contrato como pagadera al Contratista por la
efecuckon y la terminacion de la Obra y por la reparacidn de cualguier defecto pertinente con arreglo
al Contrato,

jl «Sitio de la Obra» es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se
construiran la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULARY PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluirdn a las firmas o las empresas y las palabras que
figuren selo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TiTULDS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se considerardn partes de los mismos ni se
tomardn en cuenta para su interpretacion,

4. RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) subcontratista(s), si hubiere, seran reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentaos del
Contrato crean relacion contractual de indole alguna entre &l Ingeniero y el Contratista, sin embargo,
el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendrd
derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo
dispuesto en los Documentos del Contrato creard relacion contractual alguna entre el Contratante o
el Ingeniero y alguno de los subcantratistas del Contratista.



ARBA

AGENCIA DE RECALDACION
PRRONIMCES DE BUERDS AIRES

42. Plazo de terminaclén

43. Extension del plazo de terminacion

44, avance de los trabajos

45. Indemnizacion Fijada Convencionalmente por demoras
46. Certificado de Terminacidn Sustancial

47. Mantenimianto

48. Madificaclones, incorporaciones y omisiones
49, Instalaciones, Obras Temporales y Materiales
50, Aprobacion de materiales, etc., no supuesta
51. Medicién de |a Dbra

52. Responsabilidad de las Partes

53, Atribuciones

54. Reparaciones urgentes

55, Aumenta y disminucidn de los costos

E6, Tributacidn

57. Uso de explosivos

58. Maqguinaria

£9. Obras Temporales y reinstalacion

60. Fotografias y publicidad

61. Prevencion de corrupcion

62. Fechas coincidentes con dias feriados

63. Notificaciones

&4. ldioma, pesos y medidas

65, Registros, cuentas, informacion y auditonia
66, Fuerza mayor

67. Suspension por el PNUD

68, Rescision por el PNUD

69. Rescision por el Contratista

70. Derechos y recursos del PNUD

71. Solucion de diferencias

72. Privilegios e inmunidades

73. Sepuridad

74, Auditorias e investigaciones

75. Antiterrorismo

1. DEFINICIONES

A los efectos de los Documentos del Contrato, las palabras y las expresiones gue se indican a
continuacion tendran los significados siguientes:

a) «Centratante o Comitentes es 2l Proyects PNUD gue se indique en las condicionas especiales de
este contrato”

b) «Contratista » es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un Contrato.
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h) El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato v juzgard el
cumplimiento del Contratista al respecto. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero habra
de ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato e inferible razonablemente de
estos ¥ debera hacerse por escrito o en forma de planos, Cualquiera de las partes podrd solicitar al
Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacién
que sea necesaria para la ejecucion adecuada de la Obra con razonahble prontitud v con arreglo al
limite de tiempeo acordado. Cualquier reclamo o conflicte que se derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato realizada por el Ingeniero o en relacion con la ejecucion o la marcha de los
trabajos de la Obra sera resuelto segin lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes Condiciones
Generales.

1} A menos gue en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni para
ordenar trabajo alguno gue conlleve demoras en la terminacidn de la Obra o algin pago adicional al
Contratista por medio del Contratante, ni para realizar modificacién alguna en la Obra,

i} En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrard a otro profesional
competente para que desempefie las funclones del Ingeniero.

k) El ingeniero tendrd facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Decumentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
aplicactdn de la intencidn de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendrd facultades para
solicitar una inspeccibn especial o un andlisis del trabajo, se encuentre este o no ya elaborado,
instalado o terminado. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualguier decisién
razonable que adopte de buena fe sea para efercer su autoridad o ne, daran origen a deber o
respansabilidad algunos del Ingeniero con el Contratista, cualguier subcontratista, cualguiera de sus
agentes o empleados o cualquier otra persona que preste servicios para la Obra.

I} El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de Terminadidn Sustancial y
Terminacion Definitiva, recibird y remitird al Contratante para su examen las garantias por escrito y
los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunide y emitira un
certificado de pago final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones
Generales y conforme al Contrato,

m} En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un
representante o representantes del Ingeniero para asistifo en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificard por escrito al Contratista y al Contratante los
deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de suis) representantels).

6. OBLIGACIONES ¥ RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1. Deber de actuar con arreglo al Contrato

El Contratista ejecutard ¥ completard la Obra y rectificard cualquier defecto de esta en ?stric:a
concordancia con el Contrato, con la debida atencidn y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y
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proporcionard, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervision,
los materiales, los elementos de construccién y todo lo demds que se requiera en dicha ejecucion,
terminacion y rectificacion de defectos y para fines de estas, en la medida en que la necesidad de
aportarios se especifique en el Contrato o sea razonable inferir de este. El Contratista cumplird de
manera estricta con las instrucciones y las direcciones del Ingeniero sobre cualquier cuestion que se
relacione o tenga que ver con la Obra.

6.2  Responsabilidad por las actividades en el Sitio de |a Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, la estzbilidad y la seguridad de las
actividades y los métodos de construccion en el Sitio de la Obra, pero no tendra la responsabilidad
de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparai:tas por el ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3. Responsabilidad respecto de los empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables gue desempefiaran con
eficacia la ejecucidn del Contrato, respetarin las costumbres del lugar y observardn una elevada
conducta moral v ética.

6.4. Origen de |as instrucciones

El Contratista no procurard ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante,
el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacién con la prestacion de los servicios objeto del
presente Contrato. El Contratista se abstendrd de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al
Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

6.5. Los funcicnarios no se beneficiaran

El Contratista garantiza que ningtn funcionario del Contratante ha sido ni debe ser admitido por el
Centratista para obtener beneficio directo o indirecto de! presente Contrato o de su adjudicacion. El
Contratista acepta que la violacion de esta disposicién constituye un incumplimiento de una cliusula
esencial del Contrato.

6.6. Utilizacion del nombre, el emblema o el sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hard pdblico de cualguier otra manera el hecho de
que esté prestando o haya prestade servicios para el Contratante ni utilizard el nombre, el emblema
o &l sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del
Contratante o de las Nacionas Unidas con fines publicitarios o cualquier otro fin.

6.7. Naturaleza confidencial de los documentos
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Todos los mapas, los dibujos técnicos, las fotografias, los mosaicos, los planos, los informes, las
recomendaciones, las estimaciones, los documentos y cualguier otro dato compilado por el
Contratista o recibido por este en virtud del presente Contrato serdan propiedad del Contratante, se
tratardn como documentos confidenciales y se entregaran al terminarse la Obra exclusivamente al
representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su
contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste senvicios en
relacion con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

7. CESION ¥ SUBCONTRATACION
7.1. Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferird, comprometerd ni dispondra del Contrato o de una parte de este
o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que
haya recibido previa aprobacion por escrito del Contratante.

7.2. Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendrd la
aprobacidn previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacién del
Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrate estaran sujetas a

las disposiciones del Contrato y en conformidad con estas.

7.3. Cesion de las obligaciones del subcontratista

En caso de gue un subcontratista haya contrafdo con el Contratista alguna obligacién permanente
por una duracion mayor que el Periodo de Mantenimiento estipulado en el presente Contrato
respecto de la obra que se estd ejecutando o de los bienes, los materiales, los elementos de
construccion o los serviclos prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista

asignara al Contratante en cualquier momento posterior a la expiracion de dicho perfodo, a peticidn
¥ a expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacién correspondientes al periodo que no
hubiera expirado.

B. PLANDOS

8.1. Custodia de los planos

Los planos parmanecerdn bajo la custodia exclusiva del Contratante, pero se proporcionardn dos (2)
copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista obtendrd y realizard por su propia cuenta las
copias adicionales que necesite. Al completarse la Obra, el Contratista develverd al Contratante

todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2. Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra ;
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El Contratista mantendra una copia de los planos que se le hayan suministrado en el Sitio de la Obra
como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion del Ingeniero para su
inspeccidn y serd utilizada por este o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el
Ingeniero en cualquier momento razonable.

£3. ARlteracidn de la ejecucion

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demoren o se alteren, a menos gue &l Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, incluidas direcciones, instrucciones
o aprobaciones. En la notificacion figuraran los detalles del plano o de la orden requeridos y las
razones de por qué o para cuande se requieren y de cualquier demora o alteracién que se pudiera
sufrir si se retrasan.

9. LIBRO DE TRABAIO

El Contratista llevard bajo su responsabilidad un Libro de Trabajo de la Obra con pdginas numeradas,
en una version original y dos copias. E| Ingeniero tendra plenas facultades para suministrar
periddicamente al Contratista nuevas drdenes, planos e instrucciones segln sea necesario para la
correcta ejecucién de |z Obra. El Contratista estard obligado a seguir dichos planos, ordenes e
instrucciones.

Cada orden llevara la fecha y la firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de su
racapcion.

5i el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Trabajo, debera informar al
respecto &l Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Trabaje, dentro
de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. En caso de que el Contratista no respete
este procedimiento, se considerard que la orden esta aceptada sin posibilidad de denegacion
posterior.

El original del Libro de Trabajo sera entregado al Contratante en el momento de |a aceptadién final
de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista,

10, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

al Comao garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionard al
Contratante, en el momento de firmar ¢l Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a nombre
del Contratante. El monto y la naturaleza de dicha Garantia de Cumplimiento {garantia bancaria o
fianza de cumplimiento) seran los indicados en el Contrato.

h) La Fianza de Cumplimientns o Garantia Bancaria deberda ser emitida por una compafiia
aseguradora reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenide en el Apéndice | de las
presentes Condiciones Generales, y debera tener una validez de hasta veintiocho dias despues de
gue el Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacidn Definitiva, La Fianza de Cumplimiento o
Garantia Bancarlz serd devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emision
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por parte del Ingeniero del Certificade de Terminacion Definitiva, siempre y cuando el Contratista
haya pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c} 5ielemisor de la Fianza de Cumplimiento o Garantia Bancaria se declarara en guiebra o insolvente
o cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de gjecucion de fa Obra, en un
plazo de cince (5) dias a partir de la fecha en que esto suceda, el Contratista deberd reemplazar los
documentos por una flanza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

11. INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionade y examinade el sitio y sus alrededores v ha
quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los
detalles y los niveles de tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la
Obra, los medios de acceso al Sitio de la Obra y las adaptaciones que pueda requerir y que, en general,
ha cbtenido la Informacién necesaria en cuanto a posibilldades de riesgo, condiciones dimaticas,
hidroldgicas y naturales y otras drounstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se
considerara ningun reclamo en relacidn con lo anterior contra el Contratante,

12. IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista ha quedado conforme antes de presentarse a licitacion en cuanto
a la exactitud v la idoneidad de su Oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las tarifas y
los precios, los cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirdn todas sus
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos los asuntos y los elementos necesarios para
la adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.

13. PROGRAMA DE TRABAJIO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentard al Ingeniero para
su aprobacidn un programa de trabajo detallado en que se indigue el orden de procedimiento v el
método que propong para ejecutar la Obra. En la preparacién de su programa de trabajo, el
Contratista debera otorgar la debida consideracion a la prioridad gue requieran ciertos trabajos. En
caso de que el Ingeniero, en el curse de la Obra, requiera nuevas modificaciones del programa de
trabajo, el Contratista debera revisar dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo
solicite, el Contratista presentard por escrito informacidn detallada sobre los arreglos que haya
concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en construcclédn y las Obras Temporales que el
Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, segun sea el caso. Nila presentacidn
de dicho programa o cualquier modificacion que se le introduzea ni la Infarmacion detallada solicitada
por el Ingeniero eximirdn al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos en virtud
del Contrato; asi come tampoco la incorporacion de cualquier modificacion al programa de trabajo,
sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara derecho al Contratista a pago adicional alguno
como consecuencla de ello. T

f,.. :
i
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14. REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

se celebrard una reunidn semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto
del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del
Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta con arreglo al Contrato,

15. ORDENES DE CAMBIO

a) El Ingeniero podréd ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante drdenes
de cambio, todas aguellas variaciones en cantidad o calldad de la Obra, en su totalidad o en parte de
esta, gue estme necesarias.

b) El procesamiento de las 6rdenes de cambio se regird por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

16. SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucion de la Obra y durante
tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cumplimiento adecuado de
las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o un agente
competente y autorizado o el representante del Contratista aprobado por escrito por el Ingeniero,
guien podra retirar dicha aprobacion en cualquier momento, deberan permanecer constantementa
en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervision de la Obra. Dicho agente o
representante autorizade recibird direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del
Contratista. 51 el Ingeniero retirara la aprobacidn de dicho agente o representante, come se estipula
en la Cldusula 17 (2) mds adelante, o si el Contratante solicitara la remocion de dicho agente o
representante conforme a la Cléusula 17 {3) mas adelante, el Contratista debera retirar al agente o
representante del Sitio de la Obra vy sustituirlo por otro agente o representante aprobado por el
Ingeniero tan pronto como sea posible después de recibir la notificacién sobre |a retirada. No
obstante lo dispuesto en la Clausula 17 (2) mas adelante, el Contratista no empleard despudés
nuevamente en la Obra a un agente o representante removido en ninguna funddn.

17. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contraticta proveerd y empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucion y la terminacion de |a
Obra y para la reparacion de cualguier defecto que esta posea:

solamente auxiliares técnicos calificados v experimentados en sus respectivos oficios y a subagentes,
capataces y jefes con la competencia profesional necesaria para supervisar adecuadamente la obra,

¥

ii.la mano de obra calificada, semicalificada v no calificada que sea necesaria para la ejecucion y |a
terminacion apropiada y en tiempo de la Obra,

b) El Ingeniero tendrd libertad para objetar y solicitar 2l Contratista que retire de inmediato de ka
Obra a cualguler persona empleada por el Contratista en la ejecucion o la terminacidn de la Obra,
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gue a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo el Ingeniero considere inconveniente por
otras razones. Dicha persona no serd empleada nuavamente an el Sitio de Obra sin un permiso por
escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra serd reemplazada tan pronto como sea
razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara del Sitio de la Obra o sustituirs a
cualquier agente, representante u otro empleado que no cumpla con las normas establecidas en el
parrafo (1) de la presente Clausula. Dicha peticidn de retiro o sustitucidn no deberd considerarse una
rescision total o parcial del presente Contrato. Todos los costos y gastos adiclonales derivados del
retiro o la sustitucion por cualguier motivo de algin empleado del Contratista correrdn por cuenta
del Contratista.

18. DEMARCACION INICIAL

El Cantratista tendra la responsabilidad de la demarcacidn inicial veraz y apropiada de la Obra de
acuerdo con los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el
Ingeniero por escrito y de la exactitud de Ia posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacion de
todas las partes de la Obra, asi como del suministro de todos los instrumentos, los artefactos v la
mano de obra necesarios en relacion con estas. Si en algiin momento durante la ejecucién de la Obra
apareciera o surgiera cualquier error en la posicidn, los niveles, las dimensiones o la alineacidn de
cualquier parte de la Obra, €] Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus expensas
dicho error a satisfaccion del Ingeniero,

19. VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrara y mantendra por su cuenta en relacion con la Obra todo el alumbrado, la
proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualguier autoridad debidamente constitulda para la proteccion de la Obra, asi como los materiales
y el equipo utilizados en esta o para la seguridad y la conveniencia del pablico u otras personas.

20. CUIDADO DE LA OBRA

a) Deszde lafecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se indica
en ¢l Certificado de Terminacién Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad por sl
cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualguier parte de esta
o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio, pérdida o perjuicio algune (a menos que
obedezrca a Fuerza Mayor como se define en la Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales),
el Contratista realizard las reparaciones y pondrd la Obra en buenas condidiones por su propla cuenta
de manera que, al darse por terminada la Obra, esta se encuentre como se ha establecido y en buenas
condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero.
El Contratista asumira también la responsabilidad por cualquier daflo que acasione a la Obra durante
cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir con sus obligaciones contraldas en virtud de
la Clausula 47 del presente. 1
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b} ElContratista asumira plena responsabilidad por la revisidn del disefio del Ingeniero v los detalles
de la Obra e informara al Contratante de cualquier error o incorreccion del disefio y los detalles que
pudisran afectar a la Obra.

21. SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Cldusula 20 del presents
documento, el Contratista suscribird un seguro a nombre del Contratante y el Contratista
inmediatamente después de la firma de este Contrato: {a} por 2l periodo estipulado en la Clausula
20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dane cualquiera que sea su causa, excepto en
casos de Fuerza Mayor tal como se define en la Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales;
y (b] contra pérdidas o dafios de los cuales sea responsable el Contratista, de manera que el
Contratante y el Contratista gqueden asegurados durante el periodo estipulado en |2 Clausula 20 (1)
del presente documento y también durante el Periodo de Mantenimiente contra pérdidas o daiios,
cualquiera sea su causa, ocurridos antes de que comience el Periodo de Mantenimiento o contra
cualquier pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualquier operacion
cuyo objetivo sea cumplir con las obligaciones contraidas en virtud de la Cldusula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccién que se incorporardn,
por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento {10 %) de dicho costo de
reposicidn, para cubrir cualguier costo adicional de la rectificacion de la pérdida o dafio, o
incidentales a estos, incluidos los honorarios profesionales v el costo de demolicion y remocion de
cualquier parte de la Obra o de limpieza de los escombros de cualquier indole.

b) El equipo del Contratista u otras cosas que este haya llevado al 5itio de la Obra por el valor de
reposicidn de dicho equipo o dichas cosas.

c¢) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccibn 52 (4).

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite, mostrara
al ingeniero la péliza o las pélizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

22, DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista [salvo que en el Contrato se disponga de otra modo) indemnizard, mantendra indemne
y defenderd por cuenta propia al Contratante, sus funclonarios, agentes, empleados y personal de
servicio contra toda accion judicial, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole
o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la
propiedad cuzalquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus
agentes, empleados, personal de servide o subcontratistas en la ejecucion del Contrate o ser
consecuencia de estos. Las disposiciones de la presente Cliusula abarcardn acciones judiciales,
reclamos, demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de indemnizacion de
los trabajadores o que se deriven de la utilizacion de invenciones y dispositivos patentados. Cueda
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entendido que nada de lo que agui se sefiale hara que se responsabilice al Contratista por motivos
de lo siguiente o en relacion con lo siguiente:

a) Eluso o la ocupacidn permanentes del terreno por la Obra o parte de esta.

b] El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de esta en, sobre, debajo o a
traviés de cualguier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la ventilacion o el
abastecimiento de agua u otra servidumbre o cuasi servidumbre que sea el resultado inevitable de la
construccion de la Obra con arreglo al Contrato.

d] Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualgquier acto o negligencia
del Contratante, sus agentes, personal de servicio u otros contratistas, realirade o cometido durante
la vigencia del Contratao.

23. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1. Obligacidn de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Cldusula 20 del presente documento, el Contratista contratard un seguro
que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesién que
pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier persona, incluido
cualquier empleado del Contratante, como consecuencia de la ejecucién de la Obra o en la ejecucién
del Contrato, excepto por los aspectos a gue se hace referencia en las salvedades de la Cliusula 22
del presente documento.

23.2. Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente, y como minime por el monto que se especifica
en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, mostrara al
Ingeniero la poliza o las polizas de seguros y los reclbos de pago de las primas actuales.

23.3. Disposicion de indemnizacidon al Contratante

La poliza de seguro contendrd una clausula que disponga gue, en caso de cualquier reclamo respecto
del cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacion en virtud de la pdliza por causa
presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador deberd Indemnizar al Contratante
contra dichas reclamaciones y eontra cualquier costo, cargo y gasto relacionado con estas.

24. ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSOMNAL
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a) El Contratante no serd responsable de ninglin dafio o indemnizacion pagaderos por ley en
relacién con cualquier accidente o lesion de cualquier trabajader o persona empleada por el
Contratista o cualguier subcontratista o por consecuencia de estos, 3 menos gque se trate de un
accidente o lesion que sean el resultado de cualquier acto u omision del Contratante, sus agentes o
personal de servicio. El Contratista indemnizard ¥ mantendra indemne al Contratante contra
cualqulera de estos dafios e indemnizaciones, salvo lo antedicho, y contra todo reclamo, proceso,
costo, cargo y gasto de cualguier indele en relacidn con ellos.

b) Sepuro contra accidentes, etc,, de los trabajadores

El Contratista contratard un segure que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado por
el Contratante, aprobacidn que no serd Irrazonablemente demorada, y deberd mantener dicho
seguro durante todo el periodo en que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando
sa le solicite, dicha poliza de seguro v el recibo de pago de |a prima actual. Queda entendido que, en
lo que respecta a cualquier persona empleada por algin subcontratista, la obligacion del Contratista
de asegurar como se sefiala anteriormente en esta subcldusula quedara satisfecha si el subcontratista
ha asegurado contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que ef Contratante
reciba indemnizacidn con arreglo a dicha poliza, pere el Contratista exigird a dicho subcontratista que
muestre al Ingeniers dicha péliza de seguro cuando se le solicite, asi como el recibo correspondiente
a la prima actual y haré que se incluya una disposicion a estos efectos en el Contrato que suscriba
con el subcontratista.

25, RECURSO CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURD

5i el Contratista no contratara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia
en las Cldusulas 21, 23 v 24 del presente documento, o cualguier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos casos
contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos
efectos, asl como deducir periodicamente el monto pagado por el Contratante con cargo a cualgquier
deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

26. CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC.

a) El Contratista notificard y pagard todos los honorarios y los cargos que se exlja que sean
efectuados por cualquier estatuto, ordenanza, ley, reglamento o disposicién nacional o estatal, o
cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacién con [a ejecucion de la Obra o de
cualguier Obra Temporal y por los reglamentos de todo organismo o empresa publica cuyos bienes
o derechos se vean afectados o puedan verse afectados de alguna manera por ia Obra o por las Obras
Temporales.

b) El Contratista acatard en todes los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
disposiciones o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sean aplicables a fa Obra
y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualguier indole en caso
de violacidn de cualguiera de dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos, disposiclongs o
requisitos.,
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27, FOSILES, ETC.

Todos los fésiles, las monedas, los articulos de valor o las antigledades v las estructuras y otros restos
o piezas de interés geoldgico o arqueologico descubiertos en el Sitle de la Obra serdn considerados,
entre el Contratante y el Contratista, propiedad absoluta del Contratante v ef Contratista tomara las
debidas precauciones para

impedir que sus trabajadores o cualguier otra persona extraiga o dafie dicho articulo o piera, &
inmediatamente después de que se descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del
Contratante dicho descubrimiento y cumplira por cuenta del Contratante las drdenes del Ingeniero
sobre el destino que se le deba dar,

22. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES ¥ OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD, Y REGALIAS

a) El Contratista mantendrd Indemne e indemnizara totalmente al Contratante contra toda reclamo
¥ proceso causados por violacidn de algin derecho de patente, marca o nombre registrado u otro
derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, maquina, trabajo o material utilizade para
la Obra o las Obras Temporales o en relacion con estas y contra todo reclamo, demanda, proceso,
dafho, costo, cargo y gasto de cualquier tipo a ese respecto o en relacidn con esto, salve cuando dicha
violacion sea el resultado del cumplimiento con el disefio o con una especificacion que proporcione
el Ingeniara,

b} Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualquier derecho de tonelaje y otras
regalias, alquileres u otros pagos o compensaciones, si los hubiere, para obtener piedra, arena, grava,
arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

29. INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra y para la construccidn de cualquier
Obra Temporal se llevarin a cabo, hasta donde'lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Centrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la convenlencla puablica,
el acceso, el uso y la ocupacién de las vias o los senderos pablicos o privades que conduzcan hada
propiedades o contenidos en estas, encontrdndose en posesion del Contratante o de cualquier otra
persona. El Contratista mantendrd a salve e indemnizard al Contratante con respecto a todo reclamo,
demanda, proceso, dafio, costo, cargo y gasto de cualquier tipo que se derive de tales asuntos o gue
esté reladionado con estos en la medida en que el Contratista sea responsable de los mismos,

30. TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS FSPECIALES

a} El Contratista utilizard todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o
los puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estdn en estas, sean
dafiados por el trafico del Contratista o de alguno de sus subcontratistas v, en particular, seleccionara
rutas, escogerd y utilizard vehiculos y restringird y distribuird la carga de manera que dicho trifico
extraordinario que Inevitablemente sea resultado del movimiento de elementos de construccidn y
materiales desde el Sitio de la Obra o hada este se limite en la medida en que razonablemente sea
posible y no se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichos puentes y carreteras.
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b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccian,
maguinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de trabajo o cualquier otra cosa por partes
de una carretera o un puente, traslado que podria dafar dicha carretera o dicho puente si no se
proteglera o reforzara especialmente, €l Contratista, antes de trasladar la carga por dicha carretera
o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro moda, tendra la
responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar dicha
carretera para evitar tales dafios, e indemnizard y mantendra al Contratante indemnizado contra
todo reclamo por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por el traslade mencienado,
incluso contra reclamaciones que s& hagan directamente al Contratante, y ademas negociara y
pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos dafios.

31. OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, con arreglo a los requisitos del Ingeniera, brindard todas las oportunidades razonables
para realizar su trabajo a cualguier otro contratista empleado por el Contratante, asi come a los
trabajadores de dicho contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente
constituida que puedan emplearse en la ejecucidn en el Sitio de la Obra o cerca de este, para que
realicen cualquier trabajo no incluide en el Contrato o correspondiente a cualquier contrato que el
Contratante pudiera celebrar en conexidn con la Obra o de manera complementaria a esta. Silos
trabajos de otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algun gasto
directo del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el
Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas gue pueda recomendar el Ingeniero.

32. DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTEMER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de
toda obstruccidn innecesaria v almacenara o desechard cualquier elemento de construccidn o
material sobrante, y ademas despejard y trasladard del Sitic de la Obra cualquier escombro, desecho
u Obras Temporales gue ya no necesite.

33. DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE 5U TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente la Obra, el Contratista despejard y trasladard del Sitio de la Obra todo
elemento de construccion, material sobrante, desechos u Obras Temporales de cualquier tipo y
dejara todo el Sitia y Ia Obra limplos y en condiciones adecuadas a satisfaccion del Ingeniero.

34. MAND DE DERA

34.1 Contratacion de la mano de obra

El Contratista dispondri todo lo necesario para la contratacidn local o de otra fuente de toda la mano
de obra,

34.2 Suministro de agua
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El Contratista deberd proporcionar en el Sitio de Ia Obra, de manera satisfactoria para el Ingeniero,
un suministro adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del
Contratista.

34.3 Bebidas aleohdlicas o drogas

El Contratista debera cumplir con las leyes, las normas y las drdenes gubernamentales vigentes
relativas a la importacion, la venta, el trueque o la distribucion de bebidas alcohdlicas o
estupefacientes; y no permitird ni facilitara que sus subcontratistas, agentes o empleados realicen
dicha importacién, venta, regalo, trueque o distribucion

3.4 Armas y municiones
Las restricciones especificadas en la cldusula 34.3 anterior incluirdn todo tipo de armas y municiones.
34.5 Dias feriados y costumbres religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendrd debidamente en cuenta los dias
fertados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indale.

34.6 Epidemias
En el caso de brote de una enfermedad de cardcter epidémico, el Contratista debera cumplir y
ejecutar los reglamentos, las Grdenes y los requisitos establecidos por el Gobierno o por las
auteridades medicas o sanitarias locales con el fin de tratar y combatir dicha enfermedad.

34.7 Aleracion del orden publico

El Contratista adoptard en todo momente precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracion del orden piblico por parte de sus empleados o entre estos y para preservar la paz y
proteger a las personas y a las propiedades aledanas a la Obra contra estos desérdenes o
alteraciones.

348 Cumplimiento por parte de los subcontratistas

Se considerard al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas
por parte de sus subcontratistas,

34.9 Legislacion laboral
El Contratista acatard todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

35 INFORMES DE LA MANO DE OBRA, LAS INSTALACIONES, ETC. i



ARBA

ARCEMCIA DE RECALDWMEIDN
PROVINCIA DE BUENDS ARES

£l Contratista, < el Ingeniero asi lo solicita, entrepara al Ingeniero en su oficina un informe detallado
en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero sobre el personal encargado de la
supérvision y la cantidad de trabajadores, de diferente tipo, que el Contratista emplee a cada
momento en el Sitio de la Obra, asi como informacion en relacidn con las instalaciones para la
construccion que el Ingeniero solicite.

36 MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS
36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y los trabajos serdn de los tipos respectivos descritos en el Contrato v con
arreglo a las instrucciones del Ingeniero y serdn periddicamente objeto de los analisis que el Ingeniero
indigue en el lugar de manufactura o fabricacién, o en el Sitio de la Obra o en todos o en algunos de
dichos lugares. El Contratista prestard la asistencia y suministrara los instrumentos, las maquinas, la
manto de obra y los materiales que se requieran normalmente para examinar, medir y probar
cualquier trabajo y la calldad, el peso o |z cantidad de cualquier material utilizado; y entregara las
muestras de materiales que seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que
sean sometidos a prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el
Contratista serdn utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista con arreglo a las
instrucciones del Ingeniero.

b) Mo se podrad utilizar para la Obra ningin material que no se ajuste a las Especificaciones
establecidas en el Contrato sin la aprobacién previa por escrito del Contratante y la instruccion del
Ingeniero, teniendo en cuenta que si de la utilizacion de dicho material se derivara o pudiera derivar
un aumento del Precio del Contrato, se aplicard el procedimiento estableddo en la Clausula 48.
36.2 Costo de las muestras

El Contratista suministrard todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Especificaciones
o en la Especificacién de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del
Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaclones.

36.3 Costode las prucbhas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de |as sigulentes pruebas:

a) Las que se efectien con la clara intencidn prevista en los Documentos del Contrato.

b) Las que impliquen pruebas de carga o pruebas para garantizar que el disefio de la totalidad de la
Obra o de alguna parte de la Obra es adecuado para el propdsito que esta destinada a cumplir,

37 ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante v el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de estos deberd, en todo
momanto, tener acceso a fa Obra v al Sitio de la Obra y atodos los talleres y los lugares en los que se
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prepara el trabajo o donde se obtienen los materizles, los articulos fabricados o la maguinaria para

la Obra y el Contratista debera fadilitar y brindar toda la asistenda necesaria para obtener el derecho
a dicho accesa.

38 INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningiin trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y
el Contratista brindard al Ingenlero toedas las oportunidades para que examine y mida cuslquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de guedar oculto a la vista y para que
inspeccione los cimientos antes de colocsr sobre ellos la obra permanente. El Contratista notiflcard
debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos
para su inspeccion. El Ingeniero debera presentarse en un plazo razonable para inspeccionar y medir
el trabajo o para examinar los cimlentes, a menos que lo considere innecesario y asl lo comunigue al
Contratista.

39 REMOCION DE TRABAID MAL HECHO ¥ DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Autoridad del Ingeniero para ordenar la remocion

El Ingenierc tendra, mientras se ejecute la Obra, autoridad para ordenar por escrito, de manera
ocasional las siguientes operaciones que el Contratista ejecutard por su cuenta y riesgo:

a) La remocién del Sitio de la Obra dentro del plazo que se especifique en la orden de cualquier
material que, en opinidn del Ingeniera, no cumpla con el Contrato.

b} El reemplazo por materiales apropiados e idéneos.

c) la remocion y nueva ejecucién apropiada (independientemente de cualquier prueba anterior
realizada o del pago provisional correspondienta) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del
Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento del Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de incumplimiento del Contratista en la ejecucidn de una instruccion del Ingeniero, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar las instrucciones, y
todos los gastos en que se Incurra o gue se deriven de esto seran asumidos por el Contratistay podran
ser recuperados por el Contratante a través del Contratista y podrén ser deducidos por el Contratante
de cualguler suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista.

40 SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista debera, ante la orden escrita del Ingeniero, suspender el avance de la Obra o de
cualquier parte de esta durante los periodos y en la manera en que el Ingeniero considere necesarios
y debera, durante dicha suspensidn, proteger y asegurar la Obra de manera adecuada en la medida
en gue sea necesario en opinién del Ingeniero. El Contratante debera ser notificado y se deberd
obtener su aprobacidn por escrito para cualquier suspensidn de la Obra que exceda los tres (3) dias.
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41 POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dard posesion
al Contratista de cuanto espacio del Sitic de la Obra sea necesaric para que el Contratista pueda
comenzar los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, con arreglo al Programa a que se hace
referencia en la Cliusula 13 del presente documento y, de no ser asi, con arreglo a cualquier
propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por escrito, y
oportunamente durante el transeurso de la Obra cederd al Contratista la posesion de cuantas partes
del Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construcdion de la Obra con
la debida diligencia, con arreglo al Programa o |as propuestas mencionadas, segdn sea el caso,

41.2 Permisos de entrada, etc.

El Contratista asumird todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales
que requiera en conexion con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista también realizard por su
propia cuenta cualquier arreglo adicional fuera del Sitio de la Obra que requiera para llevar a cabo la
Obra.

41.2 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo definido a continuacidn, los limites del Sitio de la Obra serdn los que se definen
en el Contrato. En caso de que el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de la
Obra, deberd obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesion de este, proporcionard al
Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares
donde esté contiguo a una via plblica pero no esta previsto, a menos gue se indigue en los Planos.
Cuando sea necesario por la seguridad y la conveniencia de los trabajadores, el piblico o el ganado
o para la proteccion de la Obra, el Contratista colocard por cuenta propia cercas provisionales
adecuadas en todo el Sitio de la Obra o en parte de este. El Contratistano aiterard, dafiara ni derribara
ningtin cerco, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito
del Ingeniero.

42 PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto alos requisitos del Contrato con respecto a la terminacion de cualquier seccidn de la Obra
antes de la terminacion de su totalidad, la Obra completa deberd terminarse, con arreglo 2 las
disposiciones de las Cldusulas 46 y 47 del presente documento, dentro del plazo estipulado en el
Contrato.

b) El plazo de terminacion incluye dias de descanso semanales, feriados oficiales y dias de
condiciones climaticas inclementes.

43 EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION
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Si, sujeto a las disposiciones del Contrato, el Ingeniere ordena la realizacion de modificaciones o
adiciones en la Obra con arreglo a la Cliusula 48 del presente documento, o en el caso de que scurran
circunstancias de fuerza mayor segun se define en el Contrato, el Contratista tendrd derecho a
solicitar una extensién del plazo para la terminacion de la Obra que se especifica en el Contrato. El
Contratante debe, al recibir dicha solicitud, determinar el periodo de dicha extensidn del plaze,
siempre gue en caso de modificaciones o adiciones en |la Obra, la solicitud de dicha extensidn se
realice antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en la Obra.

44 AVANCE DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los materiales, las instalaciones para la construccion y el trabajo que proporcionars
el Contratista y el modo, la manera y la velocidad de ejecucidn v terminacién de la Obra deberdn
tener la total aprobacidn del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el
ritmo de ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacién
total de la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion, el Ingeniero
notificara al Contratista por eserito y el Contratista adoptara de inmediato las medidas que considere
necesarlas y que el Ingeniero apruebe para acelerar la Obra de manera gue gquede terminada
totalmente en |a fecha prevista o en |a fecha de prorroga para su terminacion total. En caso de que
la Obra no se estuviera ejecutando de dia v de noche v el Contratista solicitara permiso para trabajar
tanto de noche como de dia; si el Ingeniero otorga el permiso, a8l Contratista no podra reclamar
ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar
molestias. El Contratista indemnizard al Contratante contra cualquier reclamo o responsabilidad por
danos ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionada mientras se trabaja, asi como contra
cualguier reclamo, demanda, proceso, costo y gasto de cualquier tipo en relacidn con dichos ruidos
o molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias firmadas
por triplicado de los Planos explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la
Obra.

45 INDEMNIZACION FUADA CONVENCIONALMENTE POR DEMORAS

a) 5 el Contratists no completara la Obra dentro del plazo de terminaclén establecido en el
Contrato, o dentro del plazo de prorroga para la terminacidn con arreglo al Contrato, estard obligado
a pagar al Contratante la suma especificada en el Contrato en calidad de indemnizacion fijada
convencionalmente, por la demora entre la fecha establecida en el Contrato o la fecha de prérroga
para la terminacidn, segiin sea el caso, v la fecha de terminacidén sustancial de la Obra especificada
en el Certificado de Terminacion Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato.
Dicha suma sera pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificacion previa ni
de procedimiento judicial o prueba de dafios y perjuicios que en todos los casos se considerarsn
comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra deducir
el monto de dicha indemnizacion filada convencionalmente de cualquier suma adeudada o que
pudiera adeudar al Contratista. El pago o la deduccidn de dichos dafics y perjuicios no eximirdn al
Contratista de su obligacion de terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacién o
responsabilidad contraida en virtud del Contrato.

bj 5l antes de la fecha de terminacion total de la Obra o de una seccidn de la Obra se hu!:iiera
expedido un Certificado de Terminacién Sustancial en relacidn con cualquier parte o seccitn de la

Ny
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Obra, la indemnizacién fijada convencionalmente por demora en la terminacion del resto de la Obra
o de dicha seceién se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la fecha sefialada
an dicho Certificado de Terminacidn Sustancial y siempre que en el Contrato no se disponga de otra
manera, en la proporcién en que el valor de la parte o la seccion para [a cual se ha expedido el
certificado incida en el valor total de |a Obra o de la seccidn, segin corresponda. Las disposiciones de
esta Subcldusula se aplicardn exclusivamente a la tasa de indemnizacion fijada convencionalmente y
no afectaran el limite correspondiente.

46 CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL
46.1 Terminacion sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya aprobado satisfactoriamente cuzlquier
prueba prevista en el Contrato sobre su terminacién, el Contratista podra enviar al Ingeniero una
natificacién a dichos efectes, que acompafiard con un compromiso de tarminar cualquier trabajo
pendiente durante &l Periodo de Mantenimiento. Dicha netificacion y ¢l compremiso se haran por
escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de
Terminacion Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha
de entrega de |a notificacion, expedird al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de
Terminacion Sustancial en el que sefialara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedd terminada
sustancialmente con arreglo al Contrato o dard instrucciones por escrito al Contratista en las que
especificard todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que
se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificard ademds al Contratista todos los defectos de |a
Obra que afecten la terminacién sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas
instrucciones y antes de la terminacion total del trabajo especificado en estas. El Contratista tendrd
derecho a recibir el Certificado de Terminacidn Sustancial del trabajo asi especificado, a satisfaccion
del Ingeniero, en un plazo de veintiun (21) dias a contar de |a fecha de terminacion total de laobray
de reparacion de los defectos sefialados en |a notificacidn. Al recibir el Certificado de Terminacidn
Sustancial de la Obra, se considerara gue el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida
diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Mantenimiento.

46.2 Terminacién sustancial de secciones o partes de la Obra

Con arreglo al procedimiento establecido en la Subcldusula (1) de esta Clausula y en las mismas
condiciones aqui estipuladas, el Contratista podra solicitar 2l Ingenlero gue emita, y el Ingeniero
podra emitir, un Certificado de Terminacion Sustancial con respecto a cualguier seccion ¢ parte de la
Obra que se haya terminado de manera sustancial y que haya aprobadae satisfactoriamente cualquier
prueba prevista en el Contrato sobre su terminacibn, si:

a) el Contrato establece un plazo diferente de terminacion con respecto a dicha seccion o parte de
la Obra; v

b) dicha seccién o parte de la Obra se ha completo a satisfaccion del Ingeniero, y el Contratante la
necesita para ocuparia o utilizarla.
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Luego de la emision de dicho Certificado, se considerara que el Contratista se ha comprometida a
concluir cualguier trabajo pendiente durante el Perindo de Mantenimiento.

47 MANTENIMIENTO
47.1 Periodo de Mantenimiento

La expresion sPeriodo de Mantenimiento» significa el periodo de doce (12) meses, calculados desde
la fecha de terminacidn de la Obra estipulada en el Certificado de Terminacién Sustancial emitido por
el Ingeniero o, con respecto a cualquier seccion o parte de la Obra para la cual se haya emitido un
Certificado de Terminacion Sustancial diferente, desde la fecha de terminacion de dicha seccién o
parte segun s determina en el Certificado correspondiente. La expresion «la Obran debera, con
respecto al Periedo de Mantenimiento, interpretarse en consecuencia.

47.2  Terminacidn de los trabajos pendientes y reparacidn de defectos

Durante el Periodo de Mantenimiento, el Contratista debera terminar los trabajos pendientes, si
existieran, antes de la fecha del Certificado de Terminacién Sustancial, y deberd ejecutar todos los
trabajos de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos,
imperfecciones, contracciones u otras fallas que pueda exigir por escrito el Ingeniero al Contratista
durante el Periodo de Mantenimiento y dentro de los catorce (14) dias después de su expiracidn,
como resultado de una Inspeccidn realizada por el Ingeniero o en nombre de este antes de la
expiracion del Periodo de Mantenimiento.

47.3  Costo de ejecucion del trabajo de reparacién, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera al uso por parte del Contratista de materiales o mano de obra gue no
cumplen las condiciones del Contrato, o a un descuido u omisidn del Contratista en el cumplimignto
de alguna obligacién explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4  Recurso en caso de que el Contratista no ejecute alglin trabajo requerido

En caso de incumplimiento del Contratista en la ejecucién de dicho trabajo pendiente en la Obra, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo, y todos
los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podran ser recuperados por el Contratante a
traves del Contratista y podrdn ser deducides por el Contratante de cualquier suma adeudada o que
se pueda adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacidn Definitiva

Luego de la finalizacidn satisfactoria del trabajo pendiente en |a Obra, el Ingeniero debers expedir,
dentro de los veintiocho (28) dias posteriores a la expiracion del periodo de Mantenimienta, un
Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El Contrato se considerard terminado ante la
emision de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cum plfd-n
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atin v la disposicion de solucion de diferencias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo
gque sea necesario para dirimir cualguier asunto o cuestion pendiente entre |as Partes.

48 MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES
48.1 Variaciones

El Ingeniero puede, entre sus facultades, introducir cualguier variacion 2 la forma, el tipo o la calidad
de la Obra o de cualquier parte de esta que considere necesaria y a esos efectos o si por cualquier
otra razén, a su juiclo, lo estimara conveniente, tendrd facultades para ordenar al Contratista que
realice y &l Contratista realizard, lo siguiente:

(a] aumentar o reducir |a cantidad de cualquier trabajo conforme al Contrato;

{b) emitir cualquiera de dichos trabajos;

ic) cambiar el caracter, la calidad o el tipe de cualquiera de dichos trabajos;

{d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra;

lel ejecutar trabajos adicionales de cualquier tipe que sea necesario para la terminacion de la Obra,
vy ninguna de estas variaciones invalidara o dejard sin efecto en mode alguno al Contrata,

48.2 Variaciones gue aumentan el costo del Contrato o que modifican la Obra

El Ingeniero deberd, sin embargo, obtener la aprobacidn por escrito del Contratante antes de impartir
cualquier orden de variacién que pueda generar un avmento del Precio del Contrato o una
modificacion esencial de la cantidad, la calidad o el caracter de la Obra.

48.3 Las drdenes de variaciones deben realizarse por escrito

El Contratista no podrad realizar ninguna variacion sin una orden por escrito del Ingeniero. El
Contratista solo podra realizar las variaciones que requieren la aprobacion por escrito del Ingeniero
conforme al parrafo (2) de esta Cldusula solo ante la orden por escrito del Ingeniero acompafiada por
una copia de |3 aprobacién del Contratante. Queda entendido que, sujeto a las disposiciones del
Contrato, no se requerird ninguna orden por escrito para ningdn aumento o reduccion en la cantidad
de cualquier trabajo cuando dicho aumento o reduccién no sean el resultado de una orden impartida
conforme a esta Clausula, sino el resultado de que las cantidades exceden las establecidas en la
Especificacién de Cantidades o son inferiores a estas.

48.4 Valoracidn de las varlaciones

El Ingeniero hard un cilculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o deducir del Precio
del Contrato respecto de cualquier variackon, Incorporacion u emisidn, En el caso de cuaiquier
variacion, incorporacion u omisién que tenga como resultado un aumentao del Precio del Contrato, el
Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi comeo su solicitud de aprobacion por
escrito del Contratante para dicha variacion, incorperacién u omision. La valoracion de cualquier
variacitn, incorporacion u omisidn se caleulara sobre la base de los precios unitarios que figuran en
|a Especificacion de Cantidades.
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49 INSTALACIONES, DOBRAS TEMPORALES Y MATERIALES
49.1 Instalaciones, etc. de uso exclusive de la Obra

Se considerard que todos los elementos de construccién, Obras Temporales v materiales que
proporcione el Contratista, al ser llevados al Sitio de la Obra, estan destinados exclusivamente a la
construccion y la terminacion de la Obra y el Contratista no debera retirarlos en forma total o parcial
(salvo con el propdsito de trasladarlos de una parte del Sitio de la Obra a otra) sin el consentimiento
por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

49.2 Remocion de elementos de construccidn, ete.

Al terminar la Obra, el Contratista debera quitar del Sitic de la Obra todos los elementos de
construccion y las Obras Temporales mencionados que permanezcan en este v cualguier material sin
utilizar que haya proporcionado el Contratista.

49.3 El Contratante no sera responsable por dafios y perjuicios a los elementos de construccién

El Contratante no sera responsable en ningin momerto por la pérdida de cualquiera de dichos
elementos de construccion, Obras Temporales @ materiales, salvo si dicha pérdida es resultado de
acto o negligencia del Contratante, sus empleados o agentes.

49.4 Propiedad de los materiales y el trabajo pagados

Tedos los materiales y el trabajo cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista serdn de
propiedad exclusiva del Contratante, pero no deberd interpretarse que esta disposician libera al
Contratista de su exclusiva responsabilidad por todos los materiales y los trabajos cuyo pago se haya
efectuado o por la restauracion de cualquier trabajo dafiado ni exime al Contratante de su derecho
a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.

43.5 Equipos y suministros proporcionados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de tode equipo o suministro que pueda aportar y dicho equipe
o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista ya no los
necesite. Al ser devuelto al Contratante, ef equipo deberd encontrarse en las mismas condiciones en
las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con sujecion al desgaste normal.

49.6 APROBACION DE MATERIALES, ETC., NO SUPUESTA

No debera considerarse que la aplicacion de la Cldusula 49 del presente documento implica cualquier
aprobacidn del ingeniero de los materiales u otros asuntos a que se hace referencia en ella ni
impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento. N

49.7 MEDICION DE LA OBRA

S
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El Ingeniero, cuando requiera la medicidn de alguna parte de la Obra, notificara al Contratista o al
agente o representante autorizado del Contratista, quien deberd acudir de inmediato o enviar a un
agente calificado para que asista al Ingenierc en la realizacidn de dicha medicion y debera
proporcionar todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de gue e Contratista no
acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, .se considerara que la medicion
efectuada por el Ingeniero o aprobada por este es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la
medicion es cerclorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente,
determinar el valor de los pagos mensuales,

50 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

50.1 La Obra no se considerard terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado un Certificado
de Terminacion Definitiva y haya entregado este Certificado al Contratante, estableciendo que la
Obra se ha completado y que el Contratista ha cumplide con tedas sus obligaciones conforme a la
Clausula 47 a su satisfaccion.

50,2 El Empleador no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto que sea el resultado
del Contrato o esté relacionado con este o la ejecucion de la Obra a manos que el Contratista haya
presentado un reclamo por escrito al respecto antes de emitir el Certificado de Terminacion Definitiva
y con arreglo al Contrato.

50.3 Obligaciones no cumplidas

Indepandientemente de la emisidn del Certificado de Terminacion Definitiva, el Contratista seguira
siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligacién en fa que incurra conforme a las
disposiciones del Contrato antes de la emision del Certificado de Terminacion Definitiva y que
permanezca sin cumplic en el momento de emision de dicho Certificado. Con el proposito de
determinar la naturaleza y el alcance de dicha obligacion, se considerara gue el Contrato permanece
an vigor entre sus partes.

50.4 Responsabilidad del Contratista

Independientemante de cualguier otra disposicién en los Documentos del Contrato, el Contratista
serd totalmente responsable y asumiré todos los riesgos por la pérdida o el dafio o los defectos la
Obra o de cualquiera de sus partes durante un periodo de diez afios después de la emision del
Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando dichos riesgos, dafios o defectos sean el
resuitado de actos, omisiones y negligencia del Contratista, sus agentes, empleados o trabajadores.

al ATRIBUCIONES

51.1 En cualguiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la
Obra y a expulsar al Contratista de este sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado
¢l Contratista de cualguiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en virtud del Contrato
o se vean afectados los derechos y las atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero en el
Contrato:
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{a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra ante sus acreedores o si el Contratista es
una empresa o un miembro de una empresa gue ha quedado disuelta por accion judicial;

{b} 5i el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrate bajo un comité de
inspeccion de sus acreedores;

(ch 5i el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin
previa aprobacidn por escrito del Contratante;

{d) Si el Contratista no comienza la Obra o esta no muestra progresos suficientes al punto de gue el
Ingenierc considere que no podra cumplir la fecha fijada para la terminadion de la Obra;

(e} Siel Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de recibir
del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

{f) 5i el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplic sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias después de
habérsele notificado por escrito que as fo haga;

(2} 5i el Contratista no ejecuta la Obra con arreglo a las normas de trabajo especificadas en el
Contrato;

{h) 5i el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o un préstamo o Una recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingenlero.

En dichos casos, el Contratante podrd terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podrdn utilizar para
terminarla los elementos de construccién, las Obras Temporales y los materiales que se hayan
considerado reservados exclusivamente para la construcclén y la terminacidn de la Obra en virtud de
las disposiciones del Contrato, que se considere que sea aproplado; ademas, el Contratante podra en
cualquier momento vender cualquiera de los mencionados elementos de construccidn, Obras
Temporales y materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a |a compensacion de
cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

51.2 Evaluacidn después de la reposesién

El Ingeniero debera, a la mayor brevedad posible después de dicho acceso y expulsion por el
Cantratante, notificar al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razon el Contratista no estuviera presente en la
evaluacion, el Ingeniero reallzard la evaluacidn sin la presencia del Contratista y expedird un
certificado en que se Indicara la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada
con arreglo al Contrato hasta la fecha de acceso y expulsion por el Contratante que haya acumulado
el Contratista en relacion con la Dbra que ha ejecutado en ese caso con arreglo al Contrato. El
Ingeniero deberd Indicar el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados.y el valor
del equipo de construccion y de cualquler parte de las Obras Temporales.
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51.3 Pago después de la reposesion

51 el Contratante se presenta y expulsa al Contratista conforme a esta Clausula, no serd responsable
de pagar al Contratista ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion del Periodo de
Mantenimiento y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los costos de terminacion y
reparacion de cualquier defecto de la Obra, los dafios y los perjuicios por la demora en terminar (si
hubiere) y cualquier otro gasto incurrido por el Contratante y cuya suma haya certificado el Ingeniero.
£l Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o las sumas (st hublere)
que el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de terminar debidamente la Obra,
después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que deberia habersele
pagade al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el Contratista deberd pagar al
Contratante la diferencia cuando se le solicite, En diche caso el Contratante podra recuperar la suma
de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a
procedimientos judiciales.

¥ 4 REPARACIONES URGENTES

5i debido a accidente o falla u otro acontecimiento que ocurriera en la Obra o parte de la Obra o en
relacién con esta, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de Mantenimiento, hubjera
gque realizar algin trabajo de rectificacién o reparacién urgente y necesario a juicio del Ingeniero por
razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato a realizar
dicho trabajo o dicha reparacién, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacion que el
Ingeniero considere necesarios con sus trabajadores u otros trabajadores. 5i los trabajos o las
reparacicnes realizados por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenia
la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y los cargos
debidamente Incurridos por el Contratante al realizarlos serdn pagaderos por el Contratista al
Contratante previa solicitud o podra deducirlos el Contratante de cualguier suma adeudada o gue
pudiera adeudarse al Contratista, a condicion de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista
tan pronto como sea posible después de que ocurra una emergencia de este tipo.

53 AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS COSTOS

Excepto que se especifique de otro modeo en el Contrate, no se podran realizar ajustes en el Precio
del Contrato en relaclén con fluctuaciones del mercado, los precios de la manoe de obra, los
materiales, |as instalaciones o los equipos, ni debido a la fluctuacion en |as tasas de interés o a la
devaluacian o a cualguier otro asunto gue afecte a la Obra.

54  TRIBUTACION

El Contratista serd responsable de pagar todos los cargos y los impuestos con respecto a los ingresos
incluido el impuesto sobre el valor afiadido, con arreglo a las disposiciones de las leves y los
reglamentos vigentes sobre los impuestos a las utilidades y con sujecion a estas leyes y estos
reglamentos y a todas sus enmiendas. Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas
necesarias 2 este respecto y se considerard que ha quedado conforme respecto de la aplicacion de
todas las leyes fiscales pertinentes,
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55 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizard ningdn explosivo sin la autorizacién por escrito del ingenlero, quien deberd
exigir que el Contratista haya cumplide con todos los reglamentos vigentes en relacidn con el uso de
explosivos. 5in embargo, el Contratista, antes de solicitar la obtencion de estos explosives, debera
proporcionar instalaciones de almacenamiento bien equipadas. La aprobacion o el rechazo del
ingeniero del permiso para utilizar explosivos no serdn justificacion para que el Contratista presente
algiin reclamo,

56 MAQUINARIA

El Contratista serid responsable de coordinar la fabricacidn, la entrega, |a instalacién v la puesta en
servicio de la maquinaria y los equipos de la planta gue formen parte de la Obra. Debera realizar
todos los pedidos necesarios lo antes posible después de la firma del Contrato. Estos pedidos y su
aceptacion deberan presentarse al ingeniero cuando este los solicite. El Contratista también serd
responsable de garantizar que todos los subcontratistas respeten los programas acordados y
necesarios para asegurar la terminacidn de la Obra dentro del periodo establecido para su
terminacion. En caso de demora de alguno de los trabajos subcontratados, el Contratista inlciars las
medidas necesarias para acelerar dicha terminacion, Esto no afectard el derecho del Contratante a
ejercer los recursos de que dispone para solucionar las demoras con arreglo al Cantrato.

57 OBRAS TEMPORALES ¥ REINSTALACION

El Contratista proporcionard todos los caminos o los senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejard al terminar la Obra
y dejard reparado todo dafio o alteracién en cualquier trabajo. El Contratista presentara los planos
y todos los detalles de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarfas. El Ingeniers podra
pedir que se hagan modificaciones si considera gue son insuficientes y el Contratista aplicard dichas
modificaciones pero no quedara liberado de sus responsabilidades. El Contratista proporcionari
cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propic o
del Contratante, les dard mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. El Contratista
desviara, por su cuenta y sujeto a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios
publicos que encuentre duranta la marcha de los trabajos, con excepcién de aquellas que en los
planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera
desviacion de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los preservara, les dard
mantenimiento y los conservard en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren,
El Contratista reparara por su propia cuenta todo dafio a cables o alambres telefonicos, telegraficos
o eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salva que la
autoridad publica o la parte privada que sea propietaria o responsable de estos decida repararios por
Su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos serdn pagados por el Contratista a la autoridad-
piblica o |a parte privada previa solicitud.

58 FOTOGRAFIAS ¥ PUBLICIDAD

El Contratista no publicara ninguna fotografia de la Obra ni permitira que la Obra se utilice en ningin
tipo de publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.
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59 PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante tendrd derecho a cancelar el Contrato y a recuperar del Contratista el monto de
cualquier pérdida resultante de dicha cancelacion si el Contratista ha ofrecido u otorgado a alguna
persona algun regalo o gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por realizar o
tratar de realizar cualquier accién en relacion con la obtencién o ka ejecucién del Contrato o cualquier
otro contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o desaprobacion por
alguna persona en relacion con el Contrato o con cualquier otro contrato con el Contratante, ya sea
fque personas empleadas por &l o gue actden en su nombre realicen dichos actoes, can conocimiento
del Contratista o no, en relacién con diche Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el
Contratante.

60 FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

51, conforme a las condiciones del Contrate, hublera que realizar alguna actividad o expirara algun
plazo en una determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los
efectos del Contrato la actividad se realizard o el plazo expirard el dia laborable siguiente al de la
fecha.

61 NOTIFICACIONES

61.1 A menos que se especifigue expresamente de otro modo, cualguier notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de cualquier persona que este previsto en
los Documentos del Contrato deberd realizarse por escrite. Ninguna notificacion, consentimiento,
aprobacién, certificado o determinacion de dicha indole gue imparta o realice el Contratante, el
Cantratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse injustificadamente.

61.2 Cualquier notificacidn, certificado o instruccidn que deba propercionar el Ingeniero o el
Contratante al Contratista conforme a las condiciones del Contrato se enviara por correo, telegrama,
télex o fax a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra direccion
que el Contratista indigue por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha direcclén contra una firma
autorizada que certifique el acuse de recibo.

61.3 Cualguier notificacion que deba proporcionarse al Contratante conforme a las condiciones
del Contrato se enviard por correo, telegrama, télex o fax a la direccidn del Contratante que se
especifica en el Contrato o se remitird a dicha direccidn contra una firma autorizada que certifique el
acuse de recibo,

61.4 Cualguler notificacion que deba proporcionarse al Ingeniero conforme a las condiclones de
este Contrato se enviard por correo, telegrama, télex o fax a la direccion del Ingenierc que e
especifica en el Contrato o se remitira a dicha direccién contra una firma autorizada que certifique el
acuse de recibo,

62 IDIOMA, PESOS Y MEDIDAS
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Salvo que se especifique de otro modo en el Contrato, el Contratista utilizara el idioma espafiol en
todas las comunicaciones escritas con el Contratante o el ingenlero en relacidn con los servicios que
sé prestaran y en relacion con todos los documentos que obtuvo o prepard el Contratista en lo que
respecta a la Obra. S5e utilizard en todos los casos el sistema métrico de pesos y medidas.

63 REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra cuentas y registros precisos y sisteméticos en relacién con el trabajo
realizado conforme a este Contrato.

El Contratista proporcienard, compilara o pondra a disposicién del Proyecto PNUD en todo momento
cualquier registro o informacidn, oral o eserito, que el Proyecte PNUD solicite de manera razonable
en relacidn con la Obra o con su ejecucldn por parte del Contratista.

El Contratista permitird al Preyecto PNUD o a sus agentes autorizades inspeccionar v auditar dichos
registros o informacion previo aviso con suficienta antelacion.

64 FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa catdstrofes naturales,
guerra (sea declarada o noj, invasion, revolucion, insurreccién u otros actos o acontecimientos de
indole o valor andlogo.,

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea
posible despues, el Contratista notificard por escrito con detalles completos al Proyecto PNUD y al
Ingeniero sobre esa fuerza mayor sl por dicha razén el Contratista se ve total o parclalmente
imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud del presente
Contrato. Sujeto a la aceptacion del Proyecto PNUD de la existencia de dicha fuerza mayor,
aceptacion gue no deberd denegarse sin motivo, se aplicardn las disposiciones siguientes:

{a} Los obligaciones y las responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas v durante
el tiempo en gue dicha imposibilidad continde. Durante dicha suspensidn y en relacidn con los
trabajos suspendidos, el Proyecto PNUD reembolsard al Contratista los gastos fundamentados de
mantenimiento del equipo del Contratista vy los vidticos del personal permanente del Contratista que
haya quadado ocioso por dicha suUspension;

(b} Dentro de un plaze de quince (15) dias después de haber notificado al Proyecto PNUD la aparicion
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentard al Proyecto PNUD un estado de los gastos estimados
menclonades en el subpdrrafo (a) anterior durante el periodo de suspensian, seguido de un estado
completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de que haya terminado |a
suspenshon;

(c} La vigencia del presente Contrato se prorrogard durante un periodo igual al de la duracion de la
suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualquier condicion especial que pudiera determinar
que el periodo adicional para la terminacién de la Obra fuese distinto del periodo de suspensidn;



ARBA

AGEMCIA DE RECALIDACION
PROAINCIA DE FUENDS RIHES

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, en
forma total o parcial, para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud del
presente Contrato, el Proyecto PNUD tendra derecho a rescindir el Contrato en los mismos términos
v condiciones estipulados en la Clausula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la excepcion
de que el periodo de notificacién sera de siete [7) dias y no catorce (14) dias; y

(e} A los efectos de lo dispuesto en el subparrafo precedente, el Proyecto PNUD podra considerar
gue el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que
el periodo de suspensidn se prolongue por mas de noventa (30) dias.

65 SUSPENSION POR EL PNUD

El Proyecto PNUD podra, mediante una notificacién por escrito al Contratista, suspender durante un
periodo especificado, en forma total o parcial, los pagos al Contratista yfo la obligacion del
Contratista de continuar ejecutando la Obra conforme a este Contrato, si, a exclusiva discrecion del
Provecto PNLID:

[a) surge cualquier condicion que interfiera, o amenace con interferir, con la ejecucion satisfactoria
de |la Obra o con el logro de su propdsito, o

(b} el Contratista no ha cumplido, en forma total o parcial, con algunc de los términos y condiciones
del presente Contrato.

Después de |a suspension conforme al subpdrrafo (a) anterior, el Contratista tendrd dereche a que el
Proyecto PNUD le reembolse los costos en que haya incurrido debidamente con arreglo al presente
Contrato antes del comienzo del periodo de dicha suspension.

El Proyecto PNUD podrd extender la vigencia del presente Contrato durante un periode igual al de
cualquier periodo de suspensidn, teniendo en cuenta cualquier condicion especial que pudiera
determinar que el periodo adicional para la terminacion de la Obra fuese distinto del periodo de
sUSpEnsian.

66 RESCISION POR EL PNUD

Independientemente de cualquier suspensién conforme a la Clausuls 67 anterior, el Proyecto PNUD
podra rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Proyecto PNUD
previa notificacién por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacidn.

Luego de la rescisidn de este Contrato:

{a} El Contratista deberd tomar de inmediato medidas para dar por terminados sus servicios en virtud
del Contrato de manera oportuna y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al minimo los
gastos adicionales.

{b) Ademds, el Contratista tendra derecho (a menos que dicha rescisidn haya sido ocasionada por el
incumplimiento de este Contrato por parte del Contratista) a recibir el pago por la parte de la Obra
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que se ha terminado satisfactoriamente y por los materiales y los equipos que se hayan entregado
de manera adecuada al Sitio de la Obra a la fecha de rescisidn para su incorporacion a la Obra, mds
los costos fundamentados resultantes de los compromisos asumidos antes de la fecha de rescision
ademis de cualquier costo directo razonable fundamentado en el que haya Incurride al Contratista
como resultado de la rescision, pero no tendra derecho a recibir ningin otro pago o compensacién
por dafios y perjuicios de ninguna otra indole.,

67 RESCISION POR EL CONTRATISTA

En el caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por parte del Proyecto PNUD o en
cualquier otra situacién que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por
terminados sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificard inmediatamente por escrito
al Proyecto PNUD sobre los detalles de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento u otra
situacion. Luego de que el Proyecto PNUD tome conocimiento par escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y si el Proyecto PNUD no puede solucionarlo o si el Proyecto PNUD no puede
responder a dicha notificacion dentro de los veinte (20) dias posteriores a su recepcitn, el Contratista
tendra derecho a rescindir el presente Contrato y otorgard 30 dias en una notificacidn por escrito a
dicho respecto. En el caso de descuerdo entre las Partes sobre la existencia de dicho incumplimiento
u otra situacién mencionados anteriormente, el asunto se resolvera con arreglo a la Cliusula 71 de
las presentes Condiciones Generales.

Ante la rescision de este Contrato conforme s esta Clausula, se aplicarin las disposiciones del
subparrafo [b) de la Cldusula 62,

68 DERECHOS ¥ RECURSOS DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con este se considerard que perjudica o constituye una
excepcion de cualquier otro derecho o recurso del Proyecto PNUD.

EL Proyecto PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaran de
cualgquier acto u omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamo basado en dicho acto u
CHTYSHON.

60 SOLUCION DE DIFERENCIAS

En el caso de cualquier reclamo, controversia o diferencia que surja como consecuencia de este
Contrato o en conexidn con este o de cualguier incumplimiento del Contrato, se aplicars el siguiente
procedimiento para la resolucidn de dicho reclamo, controversia o diferencia,

69.1 Notificacion
El ofendido notificard de inmediato a la otra parte por sscrito sobre la naturaleza del presunto

reclamo, controversia o diferencia, como maximo a los siete (7) dias de tomar conocimientg de su
existencia.
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69.2 Consulta

Al recibir la notificacion mencionada anterlormente, los representantes de las Partes iniciaran
consultas con el fin de Hegar a una solucion amistosa del reclamo, la controversia o la diferencia sin
causar la interrupcidn de la Obra.

69.3 Conciliacién

Cuande los representantes de las Partes no puedan llegar a dicha solucion amistosa, cualquiera de
las partes puede solicitar la presentacidn del asunto a conciliacién con arreglo al Reglamento de
Conciliacion de la Comisién de las Maciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
[CNUDMI) en su versidn vigente al momento de efectuar dicha concillacion.

69.4 Arbitraje

Cualgquier reclamo, controversia o diferencia que no se sclucione segin lo estipulado en las clausulas
71.1 a 3 anteriores debera derivarse a arbitraje con arreglo al Reglamento de Condiliacidn de la
CNUDMI vigente en dicho momento, Las Partes estardn vinculadas por el falio del tribunal de
arbitraje emitido de conformidad con tal arbitraje como fallo definitive sobre esa controversia o
reclamo.

70 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Madz de lo contenide en este Contrato o relacionado con este se considerard una renuncia a ninguno
de los privilegios y las inmunidades de las Naciones Unidas de las cuales el PNUD es una parteintegral.

71 SEGURIDAD

El Contratista deberd:

(a)  poner en practica un plan apropiado de seguridad y mantener el plan de seguridad, teniendo
en cuenta la situacion de seguridad en el pais en el cual se prestan los servicios;

(b] asumir todos los riesgos v las responsabilidades relacionados con |a seguridad del Contratista,
vy la aplicacion total del plan de seguridad.

£l Proyecto PNUD.se reserva el derecho de verificar si se ha establecido dicho plan y de sugerir
modificaciones para el plan cuando sea necesario. No mantener ni aplicar un plan de seguridad
adecuado como se exige en el presente documento se considerard un incumplimiento del presente
contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el dnico responsable de |a seguridad de su
personal y de la propledad del Proyecto PNUD bajo su custodia como se establece en el pérrafo 4.1
anterior,

72  AUDITORIA E INVESTIGACIONES
Cada factura pagada por el Proyecto PNUD estara sujeta a una auditoria posterior al pago realizada

por los auditores, ya sea internos o externos, del Proyecto PNUD o por los agentes autorizados del
Proyecto PNUD en cualguier momeanto durante la vigencia del Contrato y durante un periodo de tres
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(3) afos después de la expiracion o de |a terminacion anticipada del Contrato. El Proyecto PNUD
tendra derecho a un reembolso del Contratista por cualguier monto que se haya demostrado
mediante dichas auditorias que el Proyecto PNUD haya pagado de una manera diferente de lo
establecido por los términos y condiciones del Contrato. En caso de que la auditoria determine que
cualquier monto de los fondos pagados por el Proyecto PNUD no se utilizd conforme a las clausulas
contractuales, la empresa reembolsard dichos fondos de Inmediato. Cuande la empresa no
reembolse dichos fondos, el Proyecto PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperadion de los
fondos y/o de tomar cualquier otra medida que considere necesaria.

El Contratista reconoce y acepta que, en cualguier momento, el Proyecto PNUD puede llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquler aspecto del Contrato, las obligadiones realizadas
conforme al Contrato y las operaciones del Contratista en general. El derecho del Proyvecto PNUD de
realizar una investigacion y la obligacién del Contratista de cumplir con dicha investigacidn no se
extinguiran por la expiracién del Contrato o por la terminacidn anticipada del Contrato. El Contratista
deberd cooperar de manera total y oportuna con cualquiera de dichas inspecciones, auditorias
posteriores al pago o investigaciones, Dicha cooperacion incluird, entre otros, la obligacidn del
Contratista de facilitar su personal y cualquier documentacidn para dichos fines y de otorgar al
Proyecto PNUD acceso a las instalaclones del Contratista. El Contratista exigird a sus agentes,
incluidos, entre otros, abogados, contadores u otros asesores del Contratista, que cooperen de
manera razonable con cualquier inspeccion, auditoria pesterior al pago o Investigacidn que realice el
Prayecto PNUD en virtud del prasente documento.

73 ANTITERRORISMO

El Contratista acepta realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno de los fondos
del Proyecto PNUD recibidos conforme a este Contrato se utilicen para brindar apoyo 2 personas o
entidades asociadas con el terrorismo y gue los destinatarios de cualquier suma proporcionada por
el Proyecto PNUD en virtud de este documento no aparezcan en la lista que mantiene el Comité del
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucion 1267 (1999). Puede acceder a la lista a
través del wvinculo htips: Aun.orp/securityeouncil/es/content,/un- nsolidated-list. Esta
disposicldn debe incluirse en todos los subcontratos o los subacuerdos celebrados en virtud del
presente Contrato.
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ANEXO IX

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales complementan, suplementan o enmiendan las Condiciones
Generales. Cuando exista discrepencia, las siguientes disposiciones prevalecersn sobre |as

Condiclones Generales.
Clausula/s relevante/s de
las CGC Datos especificos
EF Contratante, también denominado Comitente, es el Proyecto PNUD
CGC1. ARG 22/013: “Fortalecimiento estratégico de las herramientas
Contratante tecnoldgicas y operativas de |a Agencia de Recaudacién de |a Provincia
de Buenos Alres”.
CGC1lyll El Sitio de las Obras es: 1° PISO DEL EDIFICIO 5SITO EN LA CALLE
Sitio de Obra BERMNARDO DE IRIGOYEN 972, CABA.
CGC 5. El Ingeniero, también denominado Supervisidn del Contratante seré el
Ingeniero. Supervisién Departamente Servicios e Infraestructura (DSel) dependients de la

del Contratante

Gerencia de Logistica y Servicios Generales [GLySG) de ARBA.

EI CONTRATISTA debera acreditar ante la Supervisidn el cumplimiento
de los siguientes requisitos.

= Poseer un Plan de Seguridad e Higiene elaborado por
profesional con incumbencia;

e Haber entregado de ndmina del personal de obra visada por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), informande fecha de
inicio y fin de cobertura;

Plan de Gestion Ambiental;
Plan de trabajos, planos de ejecucidn e ingenieria de detalle
para ser aprobades por la Supervision, de acuerdo a lo

CG'IEE. . establecido en las Especificaciones Tecnicas.

Obligaciones del

e » De corresponder, permiso de obra otorgado por el mummplﬁ
correspondiente,

s De corresponder, Obrador instalado y aprobado por la
Supervision de Obra.

= De corresponder, Carteles de obra colocados y aprobados por
la Supervision de Obra.

e« De corresponder, Efectiva difusion y divulgacion a la
comunidad involucrada, a través del Programa de Divulgacion
correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

« De Corresponder, Permisos previos necesarios aprobades y
Planos.

CGC 6.8 Se adiciona el sigulente numeral: El contratista designara un
Representante del Representante Técnico, debiendo ser éstefa, arquitectofa o
Contratista ingenierofa en el rubro, debiendo contar con las correspondientes
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matriculas, 5era el encargado de trasmitir a la Supervision las
consultas, informacion solicitada por ests, v todo documento
necesario para avanzar en los trabajos.

Ante |a visita a obra de la Supervision el representante técnico deberd
estar presente a fin de interpretar las observaciones u objeciones que
esta enuncie para ser trasmitido al Contratista y plasmada en obra.
En caso de producirse la caducidad de la designacidn del
Representante Técnico, se debera proponer reemplazante dentro de
los dos (2) dias corridos de producida la vacante. En este lapso en caso
de axistir tareas gue requieran seguimiento profesional, la Supervision
podra interrumpir la continuidad de los trabajos hasta tanto se
incorpore su reemplazante,

CGC 7. Subcontratacién

Lz subcontratacion no podra superar el 30% del precio total del contrato,
El CONTRATISTA notificara a la SUPERVISION con diez (10) dias de
anticipacion como minimao, la fecha en que sa propongan comenzar las
Obras de cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.
En el caso de subcontratacion autorizada, el CONTRATISTA debera
requerir del Subcontratista el cumplimiento de todas las cbligaciones
impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante nota, en la que asuma
dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el COMITENTE vy el
CONTRATISTA, incluyendo todes los documentos del Plego de la
Licitacion que lo integran. Dicha nota deberd ser entregada a la
SUPERVISION, ecomo condicion previa para que ésta autorice al
subcontratista a realizar trabajos en la obra. En caso que el COMITENTE
considere que un subcontratista incurre en violacikdn o incumplimiento
de cualqulera de las obligadones previstas en este articulo, tendrd
derecho a solicitar al CONTRATISTA su reemplazo.

CGC13
Programa de trabajo

Dentro de los diez {10} dias posteriores a la suscripcion del contrato, &l
Contratista presentara un programa de trabajo, también denominado
plan de trabajo definitiva, al que se ajustard la obra.

CGC 21
Seguros

El Contratista debera proporcionar los siguientes seguros antes de
iniclar los trabajos:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: [indigue
los montos]
(b) para pérdida o dafio de equipo: [indique los montos]
(c) para pérdida o dafio a la propladad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato [indigue los
montos]
{d) para lesiones personales o muerte:
» de los empleados del Contratante: [indigue los montos]
de otras personas: [indigue los montos],

CGC 1, 6, 12, 14, 44 y 51
Precio, medicion y pagos

El precio final del Contrato estara determinade de acuerdo don el
volumen real del trabajo y los materiales utilizados en la ejecuddn
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total y satisfactoria de las Obras segin lo certificado por el Ingeniero y
los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del
Contratista. Dichos precios unitarios son fijos ¥ no estan sujetos a
ningun tipo de variacian.

5e realizardn pagos mensuales por avance de obra, contra inspeccidn
realizada por el Ingeniero. La medicidn y valoracidn de los avances se
realizard en funcion de la cantidad real neta ejecutada y los precios
unitarios que figuran en la Especificacion de Cantidades respecto de
cada item.

Las facturas se pagardn dentro de los treinta (30) dias de la fecha de
su acaptacion por parte del Proyecto PRUD.

Anticipo: De manera excepcional, el Proyecto por pedido del
proveedor, podrd autorizar el pago de un anticipo financlero. El pedido
deberd estar justificado. Hasta el 20% del precio total del contrato
podra ser abonado (en calidad de anticipo financiero) dentro de los 30
dias corridos de presentada por parte del Proveedor de la factura
pertinente y una garantia equivalente al 100% del monto previsto
como anticipo (incluyendo el monto correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado) v tendran validez hasta la extincién del contrato. En
al supuasto que el anticipo alcance o supere el monto de U5 30,000
dolares estadounidenses o su equivalente en Pesos Argentinos (de
acuerdo al tipo operacional de las Maclones Unidas), la garantla a
constituir por parte del Proveedor debera consistir en una garantia
bancaria del tipo “a primera demanda®, de acuerdo con el “Medelo de
Garantia Bancaria de Pago de Anticipa” y con vigencia por un plazo
gue supere an 30 dias corridos la fecha prevista para la entrega de la
totalidad de los bienes. En el caso de montos menores a US5 30.000 0
su equivalente en Pesos Argentinos (de acuerdo al tipo operacional de
las Naciones Unidas), dicha garantia de anticipo podra consistir en una
poliza de seguro de caucién que cumpla con las condiciones basicas
del Drecreto N 411769, LA Pdliza de Seguro de Caucion debera favor
del Proyecto PNUD ARG 22/013 "Fortalecimienta estratégico de las
herramientas tecnolégicas y operativas de la Agencia de Recaudacion
de la Provincia de Buenos Aires”.

CGC 26, 29,41y 73
Cumplimiento de Normas
municipales y

pmhinntaln

El CONTRATISTA deberd informarse acerca de las normas municipales
que con relacién a trabajos en la via piblica pudieran tener vigencia en
la jurisdiccidn comunal en que se desarrolla la obra. Esas mormas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia
se considerard Incluido en los gastos generales. Queda fljada la
responsabilidad del CONTRATISTA en cualquier cuestion que se suscite
con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas, debiendo garantizar la indemnidad del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA deberd informarse acerca de las normas ambientales
vigentes a nivel nackonal, provincial y municipal para el desarrcllo de la
obra. Esas normas deberan cumplimentarse y o costo que pudiera
significar su ohservancia se considerara incluido en los gastos generales.
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El CONTRATISTA sera el tnico responsable del cumplimiento de dichas
normas frente al Gobierno que corresponda y la autoridad de aplicacion
an materia ambiental correspondienta. Ante el eventual incumplimiento
de la normativa ambiental vigente o la afectacion al medio ambiente por
parte de la CONTRATISTA, el Departamento Servicios e Infraestructura
se encuentra facuitado a informar dicha situacidn a la autoridad de
aplicacidn en mataria ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambilentales requeridos para la realizacion
de la obra podran ser iniciados por el Departamento Serviclos e
Infraestructura en forma previa al acto de adjudicacion, las cuales
deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto de
adjudicacién.

CGC 29y 32
Programacion de Obras,
trabajos a ejecutar -
Precauciones

En ningin caso el CONTRATISTA podrd por su cuenta remover y/fo
trasladar instalacion alguna sin el conocimiento v la autorizacion de la
SUPERVISION.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el
CONTRATISTA tomara todas las precaudones necesarlas para no
dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El COMITENTE no reconocera suplemento alguno sobre los predios del
Contrato por causa de las precaudiones y/o de los trabajos provisorios
que el CONTRATISTA deba afromtar por la presencia de tales
impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El CONTRATISTA sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto
gue su acclonar origine, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar &l monto del dafio causade y consensuar la
forma y la oportunidad de su resardmiento. Deberd bajo su
responsabilidad mantener las nstalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, illuminacién y todas las medidas de seguridad
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el CONTRATISTA debers
desarmar dichas cbras temporarias y retirar y disponer finalmente todos
los materiales y desachos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion v/o relocalizacién de interferencias
sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios
afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por
terceros, los mismos deberan ser coordinados por la CONTRATISTA, para
que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de |a Obra,

CGC 34 y 35
| Programa de Seguridad e
Higiene

El CONTRATISTA, deberd adoptar y poner en prictica las medidas
establecidas en las normas vigentes [Ley Nacional N%24.557 sobre
Riesgos del Trabajo y N*19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los
Decretos N2 911 de fecha 5 de agosto de 1996, N2170 de fecha 21 de
febrero de 1996 y N2491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones
S.R.T. N2231 de facha 27 de noviembra de 1996 y N?32 de fecha 2 de
mayo de 1997 vy especialmente la Resclucibn N251 de la
Superintendencia de Rlesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, en sus articulos 12 a 492 v Anexo | de la misma, en
materia de Higlene y Seguridad), para proteger la vida y la integridad de
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su personal v del dependiente de la Gerencia de Logistica y Servicios
Generales - Departamento Servicios e Infraestructura de esta Agencia de
Recaudacién que esté a cargo de la SUPERVISION de las Obras. A
requerimiento de la SUPERVISION debera presentar el Legajo Técnico,
aprobado por la AR.T., en forma conjunta con el Plan de Trabajo, en el
cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en
el presente articulo, determinara la suspensidn de los trabajos, sin
ampliacion del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los
requerimientos exigidos.

CGC 42
Plazo de terminacién

La Fecha Prevista de Terminacién de |2 totalidad de las Obras ex clento
ochenta (180) dias corridos contados a partir del dia siguiente al de la
suscripcion del Contrato,

CEC 43
Modificaciones del Plazo

Mo se justificaran demoras en el plazo establecido gue hubieren sido
provocadas por las lluvias, que estén comprendidas dentro del
régimen normal de la zona, tomando el promedio de los dltimos diez
{10) 2fios, para la determinacion de éste. Para el reconocimiento de la
ampliacion del plazo, el CONTRATISTA presentard los comprobantes
oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde estd situada la Obra.

La Supervisién, por comparacion con el promedio mensual de la zona,
consignado en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de
Buenos Aires, determinard si corresponde o no, la ampliacidn del plazo
contractual, La Supervision, informard a quien corresponda el
porcentaje de avance teniendo como base el Plan de Trabajos
entregado por la ADJUDICATARIA y aprobado por la Supervision.

El CONTRATISTA deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de
emitido el certificads de terminacion sustandial de la obra, los Planos
aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y
Complementarias, vy planos segin obra que reflejen lo realmente
construido, con Plantas, Cortes y Vistas. Los onginales se confeccionaran
en tela o poligster, en escala 1:100 y totalmente ribeteados, o en

\EEI:;:: C.D.ROM, dibujados 2n AutoCAD.
Como minimo, deberd presentar planos generales de Arguitectura,
Estructura y de todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion aficial.
Deberan presentarse con los eolores reglamentarios.
El incumnplimiento de esta presentacion, en tiempo y ferma, determinara
una ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcidn
Definitiva, por el mismo términe en que se hublese excedido aquella.
El monto de la Indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de
CGC 45 las Obras es del 0,2 por ciento por cada dia de atraso respecto de la
Liquidacion por daftesy | Fecha Prevista de Terminacion.
perjuicios El monto maximo de la Indemnizacion por dafios y perjulcios para la

totalidad de las Obras es del 10 por ciento del precio final del Contrato, |

CGC 47

El Periodo de Respﬂnsahlhl:liad por Defectos es Doce (12} meses. 1
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Responsabilidad por
defectos

CGC 48
Maodificaciones,
incorporaciones,
omisiones

Lz valoracion de cualquier variacidn, incorporacion u omisidn se
calculara sobre la base de los precios unitarios que figuran en |a
Especificacion de Cantidades.

5i el trabajo imprevisto supera el 20%, el contratista tiene derecho a
la presentacion de wvalores unitarios actualizados con [a debida
justificacidn, basdndose en indices de conocimiento pdblico, Si no hay
acuerdo sobre el nuevo precio, el CONTRATISTA tlene derecho a
rescindir el Contrate sin culpa. En este Glimo caso, gue dichas
modificaciones superen al 20% del Valor del contrato, mas alli de lo
dicho precedentemente, el Proyecto tendrd |a potestad de aprobar o
no, los precios modificatorios.

En todos los casos el CONTRATISTA deberd presentar informe técnico
¥ estructura de costos que avale y justifique la solicitud, a fin de que la
Supervision evalie las variables técnicas para que la GLYSG determine
la razonabilidad de los predos.

CGC 63
Notificacién de
incidentes

Ademas de la presentacion de informes periddicos, el contratista deberd
comunicar al Proyecto PNUD los incidentes importantes en un plazo de
36 horas. Entre estos figuran los incidentes o acddentes relacionados
con la ejecucion del proyecto, e incluirin los detalles de cualquier
incidente de naturaleza:

a. ambiental; y/o

b. salud ocupacional y seguridad en el trabajo: y/o

C salud y seguridad pablica.

El PNUD emitird una orden de detener los trabajos hasta que se realice
una investigacion y se adopten todas las medidas correctivas necesarias
para garantizar que ne se produzcan mas dafios.

Otras disposiciones.
Relaciones con el
Consorclo

La GLySG, a través de la SUPERVISION tendrs a su c:_.:;rgn el pedido vy
autorizacion de la totalidad de las labores en relacion al consorcic de
propletarios del edificio en cuestidn, ante quien podrd poner en
conocimiento el Plan de Trabajos. La aprobacion del plan de trabajos
aprobado por [a Supervisién, no exime a la Contratista de dar lugar a los
requerimientos del Consorcio quien podré plantear cuestiones de
horarios o ruidos molestos, modalidad de retiro o ingreso de materiales
mas alla de lo determinado por la reglamentacién local, v cortes de
servicios esendales los que deberan ser informades v acordados con al
menos 72 horas de antelacidn.
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

[Nota para los licitantes: El bonco emisor de la gorontio debe completar este formulario de
conformidad con las instrucciones indicadas a continuacion: Debe emitirse utilizando el
encabezomienta oficial del bance emisor. ]

——

lindicar el Nombre del Bonco, v la direccidn de lo sucursal que emite lo garantial
Beneficario: [indicar el nombre v la direccicn del Comprodor]
Fecha: [indigue la fecha de emisidn de la garantial

POR CUANTO [nombre y direccidn del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista”) ha
aceptado, en cumplimiento del Contrato ... de fecha ..., suministrar los bienes y ejecutar los servicios
correspondientes ... ... {en adelante "el Contrato”);

¥ POR CUANTO ha sido estipulada por ustedes en dicho Contrato que el Contratista proveera una
Garantia Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en él como Garantia de Flel
Cumplimiento de sus obligaclones con arreglo al Contrato;

¥ POR CUANTO hemos acordado conceder al Contratista dicha Garantia Bancaria,

POR LD TANTO afirmamos por la presente gue somos el Garante y Responsable ante ustedes, en
nombre del Contratista, hasta un total de [monto de lo garantic] [en letras y cifras], que constituye
la suma pagadera, on los tipos y proporciones de monedas en que se pague el precie del Contrato, y
gue nos compremetemos a pagar contra su primera solicitud per eserito y sin argumentaciones ni
objeciones cualquier suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicade]
sin necesidad de que se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma
especificada en la misma.

Esta garantia sera valida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicidn por el Proyecto de
un certificado de desempefio satisfactorio y la finalizacion completa de servicios por el Contratista.

Esta Garantia std sujeta a las Reglos Uniformes de Ja CCI refativas o las garantias contra primera
salicitud™ (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No, 758. [ICC, por sus siglas en
inglés)

[Firmays) de! {de los) representante(s) autorizado(s)]
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE PAGO DE ANTICIPO

[Nota para los licitantes: El banco emisor de la garontio debe completar este formulario de
conformidad con Jos instrucclenes indicodos o continugcion: Debe emitirse utilizando el
encaberamiento aficiol del banco emisor.)

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia)
Beneficiario: findicar el nombre y lo direccidn del Comprador]
Fecha: [indique o fecha de emision de lo gorantia]

Se nos ha informado que [rombre de lo Empresoj{en adelante denominado "el Contratista™) ha
celebrado el Contrato [u Orden de Compral no. [nimera de referencia del contrato] de fecha
{indiguese ia fechajcon ustedes para el suministro de fbreve descripeidn de los servicios{en lo
sucesivo denominade "el Contrato®),

Por otra parte, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del contrato, se habra de realizar
un pago anticipado por la suma de [monto en letras] [[monto en effras]) contra una Garantia de Pago
de Anticipo.

A peticion del Contratista, nasotros [nombre de! banco] por la presente nos comprometemos con
caracter irrevocable a pagarles a Ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total de la
cantidad de [/monto de fo garontiaf fen letras y cifras]}a la recepcion por nuestra parte de su primera
demanda por escrito acompaiiada de una declaracion escrita que indique que el Contratista ha
incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato por cuanto el Contratista ha utilizado el anticipo
para otros fines diferentes de la prestacidn de los servicios y entrega de bienes gue estipula el
Contrato o no ha repagado el pago anticlipado de acuerdo con las condiciones de Contrato,
especificando la cantidad que el Contratista ha dejado de pagar.

Es condicion para cualquier reclamo y pago con arreglo a esta Garantia que el pago del anticipo a que
s hace referencla mas arriba haya sido recibido por el Contratista en su cuenta ndmero
de fnombre y direceidn del Banca].

El importe mdximo de esta garantia serd reducido progresivamente en funcién del importe del
anticipo reembolsado por el Contratista, de acuerdo con las copias de las constancias de pago que
nos presenten.

Esta garantia expirard, a mas tardar, a nuestra recepcidn del certificado de pago final que indique
que el Contratista ha procedido a la develucién total del importe del anticipo, o el dia _ de

da ; la gque ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago con
arreglo a esta Garantia deberd ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de la fecha citada.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de lo €O relotivas a fas garontios contro primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacién del CCl No, 758. [CC, por sus siglas en
inglés)
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[Firmays) del {de los) representantefs) autorizadofs)].



